

Mededeling aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	WBL-333820183-1323
Portefeuillehouder	A. Jansen		
Onderwerp	Uitvoeringskrediet renovatie gemalen Westelijke Mijnstreek		
Datum vergadering	16 september 2020	Agendapunt nr.	6.2

Uitgebreide toelichting op mededeling:

Via deze weg breng ik u op de hoogte van de voortgang van het project voor de renovatie van de gemalen Westelijke Mijnstreek waarvoor u in april 2019 een voorbereidingskrediet ter beschikking heeft gesteld van € 985.000. In het Investeringsprogramma 2021-2025-2030 is een geraamde investering van € 4.150.000 (prijspeil 2018¹) voor de uitvoering van het project opgenomen. De uitvoering van het project is door de toenmalige bestuurder in april 2019 aangehouden in verband met een integraalonderzoek (redeneerlijn) naar de gemalen, de hoge drukleidingen, de problematiek rondom de RWZI Hoensbroek (systeemsprong) en een eventuele realisatie van een nieuwe RWZI te Geleen in de Westelijke Mijnstreek.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een voorstel om te komen tot het voteren van een uitvoeringskrediet voor de renovatie en vervangingen van deze gemalen. Helaas heeft de organisatie nog niet alle noodzakelijke onderleggers in haar bezit dan wel afgerond ter onderbouwing van deze renovatie.

In afstemminggesprekken met de organisatie wordt er gesproken over een bepaalde mate van urgentie die een langer uitstel niet rechtvaardigt en de resultaten van het integraal onderzoek niet kunnen worden afgewacht.

Gezien de mogelijke urgentie, welke nog moet blijken uit de onderliggende stukken, verzoek ik u er rekening mee te houden dat er mogelijk een extra AB-vergadering moet worden ingepland, dan wel dat we deze kredietaanvraag via een schriftelijke ronde afhandelen.

Ik verneem graag wat uw voorkeur heeft.

¹ De geraamde investering van € 4.150.000 is al opgenomen in het Investeringsprogramma 2020-2024-2029 zoals behandeld in de AB vergadering van 3 juli 2019. Voor 2019 was een uitgave gepland van € 2.000.000.