

nummering / per jaar A B	V						Samenvattend overzicht												
	proj.nr. C	Omschrijving D	of E	Start-jaar krediet F	krediet code G	Startkrediet H	Aantal wijzigingen I	Saldo wijziging(en) J	Actueel krediet K	Bruto invest. per 12-1-2022 L	Marge 40%	Buiten marge	Scope	Kosten	Vergoed	Toelichting op wijziging in document Christian Heijmann M			
9	9	P46022U	Weert: KRW en renovatie fase 2 MDR	U	2018	biz18	23.600.000	1	320.000	23.920.000	23.881.000	1%	-	1	1		2	0	
24	12	P54018U	rwzi Simepveld, continuïteit bedrijfsvoering	U	2019	biz19	2.400.000	1	350.000	2.750.000	2.594.000	15%	-	1	1	2	0	Resultaat van kostenverlagende en kostprijsverhogende factoren, waaronder hogere complexiteit, verwijdering oxidatiebed en asbestsanering.	
28	16	P66010U	rwzi Panheel, voldoen aan KRW-eisen 2021	U	2019	biz19	24.190.000	1	1.700.000	25.890.000	24.967.000	7%	-	1	1	2	0	Raming, scopeuitbreiding, onvoorziene omstandigheden	
29	17	P68010U	rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	U	2019	biz19	18.820.000	1	7.100.000	25.920.000	25.558.000	38%	-	1	1	2	0		
41	1	P11401U	Asset Base op orde voor MIP	U	2021	biz21	10.000.000	1	-1.500.000	8.500.000	71.000	-15%	-	0	0	0	0	Kredietverlaging als gevolg van toedeling 1,5M euro aan leidinginspectie Grubbenvorst en omgeving (zie P27073).	
1	1	P11315U	Superlocal gesloten waterkringloop	U	2018	bnw18	1.061.000	1	451.000	1.512.000	475.000	43%	1	1	1	2	0		
3	3	P11338U	ISO-certificering informatiebeveiliging	U	2018	ipp18	232.000	4	343.000	575.000	0	148%	1	1	0	1	0	Scopeuitbreiding met nieuwe eisen ten aanzien van informatieveiliging agv ketenafspraken landelijk.	
7	7	P11350U	Upgrade CODA	U	2018	ipp18	250.000	1	200.000	450.000	438.000	80%	1	1	1	2	0		
15	3	P11355U	De Nieuwe Werkplek fase 2	U	2019	ipp19	500.000	1	160.000	660.000	720.000	32%	-	1	1	2	0	Scopeuitbreiding	
19	7	P11372U	Mobiele ontwatering decanter Flottweg	U	2019	uio19	370.000	1	200.000	570.000	387.000	54%	1	1	1	2	0		
8	8	P27064U	Vervangen deel persleidingLomm-Verden	U	2018	uit18	490.000	1	150.000	640.000	636.000	31%	-	1	0	1	1	1	Uitbreiding scope in overleg met WL. Wordt vergoed door WL.
14	2	P11346U	Big Data, transportsysteem	U	2019	uit19	1.050.000	1	150.000	1.200.000	948.000	14%	-	0	1	1	0	Dekking exploitatielasten eerste jaar niet opgenomen in de raming.	
22	10	P51028U	Inline inspectie leiding Munstergeleen-Hoensbroek	U	2019	uit19	650.000	4	475.000	1.125.000	1.110.000	73%	1	0	1	1	0	Onvoorziene kosten als gevolg van inhuur extra materiaal voor de uitvoering.	
25	13	P63017U	ged. verlegging persleiding Mook-Gennep	U	2019	uit19	460.000	1	42.000	502.000	502.000	9%	-	1	0	1	0	Scopeuitbreiding en uitloop project (uren toezichthouder)	
26	14	P65029U	Deelvervanging Obbicht-A2, brug Ilikhoven	U	2019	uit19	480.000	1	720.000	1.200.000	1.162.000	150%	1	1	0	1	1	1	Gewijzigde realisatie in overleg met Rijkswaterstaat. Extra werkzaamheden worden vergoed.
27	15	P65030U	Verleggen leiding Echt-Geleenbeek	U	2019	uit19	1.000.000	1	250.000	1.250.000	1.241.000	25%	-	1	0	1	1	1	Scopeuitbreiding op verzoek van (betalende) stakeholder. Extra werkzaamheden worden vergoed.
32	1	P11322U	Niveaumeting rioolgemalen	U	2020	uit20	829.000	1	-218.510	610.490	313.000	-26%	-	-	-	0	0	0	Verlaging van de raming door uitvoering binnen de eigen organisatie.
39	8	P73048U	gemaal Neer, verplaatsen obv VTA	U	2020	uit20	1.040.000	4	660.000	1.700.000	1.693.000	63%	1	1	0	1	1	1	Scopeuitbreiding op verzoek van (betalende) stakeholder. Extra werkzaamheden worden vergoed.
13	1	P11321U	Asfaltreparaties div. rwz's	U	2019	uiz19	736.000	1	344.000	1.080.000	1.076.000	47%	1	1	1	2	0	0	Verslechtering van de situatie tussen raming (2016) en uitvoering (2019).
16	4	P11357U	Vervanging PLC's	U	2019	uiz19	1.525.000	1	50.000	1.575.000	1.568.000	3%	-	0	1	1	0	0	Kostprijsverhoging en toedeling van CAR verzekeringspercentage.
18	6	P11363U	Handboek modules Verdgotekniek	U	2019	uiz19	1.375.000	1	63.000	1.438.000	1.433.000	5%	-	0	1	1	0	0	
23	11	P52007U	rwzi Meijel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	U	2019	uiz19	810.000	1	-349.000	461.000	0	-43%	-	0	0	0	0	0	
47	7	P54020U	Openhouden Simepveld (fase 2)	U	2021	uiz21	50.000	1	1.071.000	1.121.000	6.000	2142%	1	1	0	1	0	0	Onderzoek- en voorbereidingskrediet is uitgebreid met uitvoeringskrediet.

Samenvattend:

- In 2018 /2021 zijn 47 projecten opgestart met krediet >= € 500.000: 2018 = 12, 2019 = 19, 2020 = 9 en 2021 = 7 stuks.
- In 2 gevallen betreft het een voorbereidingsproject (P51029A = verv. Munstergeleen en P49017A = leiding Simepveld -Wijlre)
- Van 16 projecten is uit. 2021 het actuele krediet nog gelijk aan het oorspronkelijke krediet;
- Op de overige 31 projecten zijn een/meerdere kredietwijzigingen verwerkt;
- In 7 gevallen is gebruik gemaakt van "lenen", d.w.z. tijdelijke kredietoverboekingen die later weer zijn terugboektoekt.