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Voorstel aan het AB
Van Dagelijks Bestuur

Scribent Directie Team ID-nummer WBL-1085923975-353

Portefeuillehouder Leden van het Dagelijks Bestuur

Onderwerp Directierapportage 2e kwartaal 2021

Datum vergadering 22 september 2021 Agendapunt nr. 3.2

Gevraagd besluit:
1. De bijgevoegde Directierapportage 2e kwartaal 2021 vast te stellen;
2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 2e kwartaal 

2021 vast te stellen.

Korte toelichting/samenvatting:
In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo juni 
2021, zowel qua strategische thema’s, prestaties, financiën, risico’s en overige ontwikkelingen. Aan de hand 
van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de begrote of 
geraamde waarden, nader toegelicht. 

Prestaties

Ongewijzigd ten opzichte van vorig kwartaal voldoen 15 zuiveringsinstallaties aan de vergunde 
lozingsnormen. Twee zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen. 
Er wordt actief samengewerkt tussen WL, RUD Noord, RUD Zuid en WBL om te komen tot een structurele 
aanpak aan de bron van de vervuilers daar waar dit invloed heeft op de zuiveringsresultaten.

Het ziekteverzuim bedraagt 5,17% (komt overeen met 10,6 fte) en is daarmee hoger dan de landelijke 
Verbaannorm van 3,40% (komt overeen met 7,0 fte) als gevolg van enkele langdurige zieken.
In het 2e kwartaal 2021 hebben zich geen (ernstige) ongelukken voorgedaan.

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 2e 
kwartaal niet geleid tot directe problemen in de bedrijfsvoering. 
Bij enkele investerings- en innovatieve projecten leidt deze pandemie tot vertraging en mogelijk hogere kosten. 
Een en ander wordt gemonitord en indien nodig tijdig gemeld. 

Alle inkopen en aanbestedingen zijn als rechtmatig beoordeeld.

Realisatie Planning Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 15 17 -200,0%
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 0
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen 0 0 0%
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen 15 17 -200,0%
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De gemiddelde betalingstermijn in 2021 blijft onverminderd laag en bedraagt 8,7 dagen. De maximale 
wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Financiën 
De investeringsuitgaven tot en met juni bedragen € 21,5 mln en zijn € 0,5 mln (2,5%) lager ten opzichte van 
de raming tot en met juni. De lager dan geraamde investeringsrealisatie tot en met juni is een gevolg van het 
saldo van diverse projecten. De prognose voor het investeringsbudget in 2021 is ongewijzigd en bedraagt 
€ 41,0 mln.

De exploitatiebegroting tot en met juni laat een positief resultaat zien van € 350.000 (0,9 % van de netto kosten) 
waarbij met name de post onderhoud door derden een onderschrijding laat zien. Enkele grotere 
onderhoudswerkzaamheden zijn gebundeld en later in het jaar gepland. 

Het Algemeen Bestuur heeft 12 mei 2021 de jaarrekening 2020 en de resultaatbestemming vastgesteld. 
Hiermee is besloten om van het positieve jaarrekeningresultaat 2020 (€ 876.000 mln) € 676.000 toe te voegen 
aan de risicoreserve. De overige € 200.000 wordt als een bestemmingsreserve aangehouden voor innovatie 
onderzoeken.

WBL beschikt over een bestuurlijk vastgesteld risicomanagementbeleid, een risicomatrix met 
risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een risicoreserve 
(weerstandsvermogen) wordt aangehouden. De gewenste omvang van de risicoreserve bedraagt € 3.336.000. 
Per 30 juni 2021 bedroeg de risicoreserve € 1.201.000. 

In de hierna volgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader toegelicht.
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Uitgebreide toelichting op voorstel: 

Zuiveringsprestaties

Zie pagina 12 en 13 voor een toelichting. 

Voor de nieuwe zuiveringen Panheel en Stein geldt dat zij tijd nodig hebben om te kunnen voldoen aan de 
richtlijnen. Onder andere ten gevolge van Covid hebben beide projecten enige vertraging opgelopen en lopen 
er aanvragen voor verruiming van de tijd om te voldoen hieraan. Voor Stein van april 2021 tot en met 
september 2021en voor Panheel is het verzoek tot uitstel van april 2021 tot en met december 2022. De reden 
van de langere periode voor Panheel is gelegen in het noodzakelijke onderzoek of er wel of niet een na-
schakeling moet plaatsvinden middels zandfilters. Bij Stein speelt dit niet. De aanvraag is nog in behandeling.

Personeel

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim tot en met het tweede kwartaal 2021 (5,17%) is hoger dan de Verbaannorm1 (3,40%). De 
Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten. Het kortdurend 
verzuim (1,06%) en middellang verzuim (1,05%) is stabiel en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het 
langdurig ziekteverzuim (> 42 dagen) betreft 3,06 %, waarbij een opwaartse trend waarneembaar is gelet op 
voorgaande jaren. Uit een diepere analyse blijkt dat einde kwartaal 2 sprake is van 12 langdurig zieken, 
waarvan 5 cases veroorzaakt door fysieke klachten (waarbij 1 werkgerelateerd) en 7 cases door mentale 
klachten (waarbij 3 niet werk gerelateerd en 4 deels werkgerelateerd). Als we de niet werkgerelateerde zieken 
niet meetellen zou het ziekteverzuim op 3,4% uitkomen. Het ziekteverzuim heeft de aandacht van het 
management. Op basis van de huidige inzichten, mede gebaseerd op informatie van de bedrijfsarts, is de 
verwachting dat het ziekteverzuim in het volgende kwartaal zal afnemen.

Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten
WBL zal de komende jaren actief inzetten op het behalen van het Quotum Wet Banenafspraak. Er zal worden 
ingezet op invulling via reguliere vacatures én kijken naar mogelijkheden voor mensen die aangeboden 
worden. Via deze aanpak wordt verwacht dat in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per 
week, wordt behaald. Per ultimo juni heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafspraak te werk 
gesteld, overeenkomend met 2,85 banen.

Bedrijfsongeval
In het 2e kwartaal 2021 heeft zich, evenals in het 1e kwartaal, geen ernstig ongeval voorgedaan.

NB: WBL heeft in het derde kwartaal het boeterapport ontvangen naar aanleiding van het bedrijfsongeval in 
2019. Men is voornemens WBL een boete op te leggen. WBL zal hiertegen bezwaar aantekenen.

Financiën

Rechtmatige inkoop
In het 2e kwartaal 2021 zijn evenals in het 1e kwartaal alle inkopen als rechtmatig beoordeeld.

1  De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau 
verdeeld in vijf klassen. In het 2e kwartaal 2021 is de Verbaannorm geactualiseerd waardoor de norm is gedaald van 3,5% maar 3,4%.

Realisatie Planning Afwijking
Ziekteverzuim 5,17% 3,40% 1,8%

Realisatie Planning Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie) 0 0
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Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 2e kwartaal 2021
Het gerealiseerde investeringsbudget tot en met het tweede kwartaal bedraagt € 21,45 mln. en is daarmee 
€ 0,56 mln. lager dan gepland.

De onderverdeling naar categorieën ziet er als volgt uit: 

De realisatie van de groep uitvoeringsprojecten regulier laat een onderschrijding zien. Dit is het gevolg van 
diverse effecten, waaronder het later dan geraamd ontvangen en verwerken van facturen, vertraging als 
gevolg van langere levertijden materialen, verschuivingen in planningen.

Het Algemeen Bestuur heeft 07-04-2021 ingestemd met het toekennen van € 10,0 mln krediet voor het project 
assetbase op orde. Via een separaat geagendeerde mededeling wordt het bestuur meegenomen in het plan 
van aanpak.

Exploitatiebegroting
De exploitatiebegroting tot en met juni laat een positief resultaat zien van € 350.000 (-/- 0,9 % van de netto 
kosten) waarbij met name de post onderhoud door derden een onderschrijding laat zien. Enkele grotere 
onderhoudswerkzaamheden zijn gebundeld en later in het jaar gepland. 
Daarnaast zijn de baten in het 2e kwartaal hoger dan geraamd, met name als gevolg van de ontvangen 
afrekening over 2020 van de SDE subsidie zonnepanelen (€ 205.000). De afrekening vindt jaarlijks achteraf 
plaats en bestaat uit meerdere niet door ons beïnvloedbare factoren.

Zoals ook blijkt uit indicatoren in het dashboard presteert de slibdroger in het tweede kwartaal dusdanig 
goed dat ook de cumulatieve prestaties gedurende de eerste helft van het jaar beter zijn dan geraamd. 
Doch door het hogere energieverbruik en hogere slibkosten zoals extra externe afzet, tijdelijke opslag en de 
hogere kosten voor afzet van zandvangerzand worden de positieve effecten niet zichtbaar in de exploitatie. 
Deze hogere kosten zijn dit jaar nog niet begroot, echter wel meegenomen in de Begroting 2022 en 
Meerjarenraming 2022-2031. 

De energiekosten overschrijden de begroting tot en met juni (€ 137.000). De negatieve cijfers worden 
veroorzaakt door een kleine stijging in het tarief. Daarnaast zorgt het nattere jaar tot en met juni in 
vergelijking tot de referentie jaren (2016-2019) voor tegenvallende prestaties van de zonne-installaties, 
hogere energieverbruiken in de biologie ten opzichte van de plancijfers en een hoger aardgas verbruik. Op 
jaarbasis wordt een overschrijding van het energiebudget verwacht (€ 200.000). Het effect van de 
prijsstijging is meegenomen in de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2031.

Op basis van de meest recente actualisatie van het dynamisch MIP zijn de afschrijvingskosten 
geprognosticeerd. Hierbij is ook rekening gehouden met een actualisatie van de onderverdeling van een 
investering naar afschrijvingscategorieën binnen het project. Dit naar aanleiding van de constatering bij de 
kredietverhoging van KRW Panheel dat de verdeling van civiel- bouwkundig versus elektro-mechanisch 
binnen het project significant afweek van hetgeen voorcalculatorisch was berekend.

Realisatie Planning Afwijking
Rechtmatige inkoop 100% ≥ 99%

Realisatie Begroot Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000) 21.454 22.011 -3%

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroot verschil
t/m mnd t/m mnd t/m mnd

Voorbereiding projecten 125 122 4
Uitvoering projecten regulier 4.740 5.358 -618
Uitvoering projecten bestuursrelevant 16.589 16.531 57
Totaal 21.454 22.011 -557

Realisatie Begroot Afwijking
Netto kosten (x € 1,0 mln.) 38,47 38,82 -0,35
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Op basis van de nu bekende informatie is de prognose dat de afschrijvingskosten in 2021 € 0,45 mln hoger 
zullen uitvallen dan begroot. Op basis van het geactualiseerde MIP is niet alleen naar boekjaar 2021 
gekeken maar naar de totale planningshorizon. 
Omdat sprake is van een structureel effect op basis van deze prognose zal derhalve ook in 2022 het budget 
kapitaallasten worden overschreden. De daadwerkelijke hoogte van de afschrijvingskosten in de komende 
jaren zal met name afhankelijk zijn van de invulling van de nog niet benoemde investeringsruimte, de 
samenstelling van het investeringsbedrag en het moment waarop een actief in gebruik wordt genomen. 

Bijgaand een overzicht van de meerkosten waarvoor in boekjaar 2021 nog geen dekking is voorzien:

Voor deze additionele kosten in boekjaar 2021 is in de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2031 wel 
structurele dekking opgenomen, met uitzondering van de prognose afschrijvingskosten. 
Op basis van de huidige inzichten (+ € 350k) is het de verwachting dat WBL aan het einde van dit jaar 
uitkomt op een tekort van afgerond € 1,4 miljoen. Echter, gelet op de kaderstellende begroting, wordt 
voortdurend gekeken welke mogelijkheden er zijn om deze kosten binnen de begroting op te vangen. Gezien 
de omvang van de vermelde extra kosten waarvoor in 2021 nog geen budget beschikbaar is, bestaat het 
risico dat de extra kosten niet volledig binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Bij de volgende 
rapportage of eerder indien noodzakelijk informeren wij u. Het Bestuur wordt meegenomen in de 
ontwikkelingen.

Begrotingswijziging
Begrotingswijzigingen binnen een sector zijn gemandateerd aan de sectordirecteur. Budgettair neutrale 
begrotingswijzigingen tussen de sectoren zijn gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. De volgende 
budgettair neutrale begrotingswijziging worden voorgesteld:

 Op basis van het actuele personeelsbestand zijn de salariskosten en sociale lasten geactualiseerd met 
als gevolg verschuivingen tussen sectoren.

De actualisatie is ook langjarig doorgerekend en meegenomen in de Begroting 2022 en MJR 2022-2031.

Doorkijk ontwikkelingen met financiële gevolgen
In de AB-themasessie 30 april 2021 is in de presentatie rond de meerjarenraming (presentatie Ontwerp MJR 
2022-2031 en Begroting 2022) gemeld dat 2 contracten in 2023 verlopen met verwachte meerkosten. Het 
eerste contract heeft betrekking op de TDH in Venlo en het andere heeft betrekking op de afname van 
slibkorrels. Met betrekking tot beide cases wordt het bestuur meegenomen zodra meer duidelijkheid 
gegeven kan worden.

Bedragen x € 1.000 Effect 2021
Effect wet banenafspraak 40
Effect aanbesteding zandvangerzand 250
Effect aanbesteding chemicaliën -100
Effect aanbesteding en prijsontwikkeling energie 200
Aanpassing MJR - kosten slibverwerking 604
Projecten (niet bestuursrelevant) met exploitatiegevolgen bedrijfsvoering 53
Correctie onderhoud zonnepanelen 36
Correctie SDE Subsidie 223
Actualisatie bijdrage exploitatiekosten (baten) 30
Prognose afschrijvingskosten 450
Effect op netto kosten 1.785

Sector Werkbegroting 
2021 Mutatie Actueel 

begroot
Strategie en Innovatie 4.489.241 -9.320 4.479.921
Operatie en Onderhoud 32.977.003 29.735 33.006.738
Bedrijfsondersteuning 9.935.187 -14.287 9.920.900
Bestuur 65.276 -2.165 63.111
Directie Algemeen 688.748 -5.536 683.212
Bovenformatief 138.733 1.573 140.306
Kapitaallasten 28.236.688 0 28.236.688
Totaal 76.530.876 0 76.530.876

https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/323446d3-fb63-4f13-9130-859206cb6fc6/8d5bfafe-2f9a-4093-8d6c-a91cfb6db8c3
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/323446d3-fb63-4f13-9130-859206cb6fc6/8d5bfafe-2f9a-4093-8d6c-a91cfb6db8c3
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In bijlage 1 (Dashboard Directierapportage) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

Strategische doelen in relatie tot:
 Schoon en ecologisch gezond water
 Vergroten duurzaamheid
 Vergroten maatschappelijke waarde
De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. het dashboard 
Strategische thema’s en het dashboard Directierapportage).

Organisatie: 
Niet van toepassing

Ondernemingsraad:
Niet van toepassing

Juridische aspecten:
Niet van toepassing

Risico’s:
Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met 
risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden 
(weerstandsvermogen). Als gevolg van het AB-besluit van 12-05-2021 bedraagt de actuele hoogte van deze 
reserve € 1.201.135. 
Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een actualisatie 
van de opgenomen risico’s in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de 
Directierapportage.

Zowel in het 1e als ook in het 2e kwartaal 2021 zijn we geconfronteerd met risicogebeurtenissen die deel 
uitmaken van onze risicomatrix, waarbij er in het 2e kwartaal geen nieuwe risicogebeurtenissen zijn die zich 
hebben voorgedaan:

 Het optreden van een epidemie/pandemie (bijvoorbeeld wereldwijde verspreiding van een besmettelijke 
ziekte, bijvoorbeeld Corona)
De in de vorige directierapportage gemelde effecten zijn onverminderd van toepassing. Het financieel 
effect van Corona gedurende het 2e kwartaal 2021 op de reguliere bedrijfsvoeringskosten is beperkt 
gebleven.

 Onverwachte en onvoorziene stijging prijzen
Er kondigt zich, mede als gevolg van COVID-19, een sterke verandering aan op de inkoopmarkt met een 
prijsopdrijvend effect. Het bestuur zal in september nader worden geïnformeerd middels een separate 
mededeling.
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De directeur, De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 22-09-2021

De directeur, De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Bijlagen: 
 Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2e kwartaal 2021
 Bijlage 2: Concept brief Bestuur Waterschap Limburg Directierapportage 2e kwartaal 2021 
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Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2e kwartaal 2021
 
Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoorden we met ingang van 2021 de strategische thema’s 
op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen voort uit de door het AB december 2018 
vastgestelde visie “Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030”. Dit onderdeel van het dashboard 
wordt gezien als een groeimodel.

Uitgangspunt voor deze rapportage is dat daar waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te 
verwachten is, een nadere toelichting volgt. De afwijkingen zijn herkenbaar aan de oranje of rode arcering. 

Legenda:  
Groen: doel wordt gehaald
Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden
Rood: stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is

Strategisch: we behalen het strategisch doel op het afgesproken moment
Tactisch: we behalen de planning voor het komend jaar

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:
@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: Samen met WL wordt gewerkt aan een doelmatige effectgerichte 
gebiedsaanpak (systeemsprong) om te komen tot duurzame, doelmatige en kostenbewuste oplossingen 
(redeneerlijn). 

@ 3. Voor 100% voldoen aan afnameafspraken – Tactisch: het project Effectgerichte redeneerlijn / 
afnameafspraken heeft een stroeve start gekend en liep daardoor achter op de planning. Intussen heeft het 
project een nieuwe impuls gekregen waardoor het beter loopt. Lange termijndoelstelling naar verwachting 
nog haalbaar.

SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER Planning doel
Tactisch

We behalen de planning voor 
komend jaar

Strategisch
We behalen het  doel op het 

afgesproken moment
Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW)  
Alle RWZI's voldoen aan LEB/afspraken

2027 11 17 

Verwijderen medicijnresten, micro’s en overige stoffen (MMO) 
10% reductie t.o.v. 2023 

2030 In ontwikkeling >= 10 % t.o.v. 2023

Voldoen voor 100% aan afnameafspraken 
Gemeenten met afnameafspraken

2027 100% 

Andere toepassingen voor gezuiverd water  
Pilots voor 6 andere toepassingen voor gezuiverd w ater opgestart

2025 In ontwikkeling In ontwikkeling

Managen influent met bronaanpak  
Alle verstorende lozingen aangepakt 

2027 In ontwikkeling In ontwikkeling

VERGROTEN DUURZAAMHEID Planning
Tactisch

We behalen de planning voor 
komend jaar

Strategisch
We behalen het  doel op het 

afgesproken moment
Energieneutraliteit 
100% energieneutraal 

2025 43% 100% 

Klimaatneutraliteit 
100% klimaatneutraal 

2050 In ontwikkeling 100% 

Klimaatbestendig 
100% klimaatbestendig 

2030 100% 

Circulariteit 
100% circulair 

2050 In ontwikkeling 100% 

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten stabiel of toename
100% t.o.v. referentie (nog te bepalen)  

2030 In ontwikkeling 100% 

Minimaliseren emissies 
100% geminimaliseerd (nog ter discussie) 

2030 In ontwikkeling 100% 

Vergroten sociale duurzaamheid 
Voldoen aan MVI-ambitieniveau 2 

2025 In ontwikkeling In ontwikkeling



9

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:
@1 energieneutraliteit tactisch, 2020 41% zonder slibgisting Susteren i.v.m. reiniging en zonnepanelen nog 
niet op 100% productie. Daarom verwachting 2021 43%.

@1 energieneutraliteit strategisch afhankelijk van vergunningsprocedures én mogelijkheden tot participatie 
of eigen projecten op gronden van derden. Realisatie 100% in 2025 is derhalve onzeker.

@3 klimaatbestendigheid moet nog onderdeel worden van risico-inschattingen van assets

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:
@3 Proces om value-case te ontwikkelen loopt, structurele toepassing start pas na afronding ontwikkeling.

VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE Planning
Tactisch

We behalen de planning voor 
komend jaar

Strategisch
We behalen het  doel op het 

afgesproken moment
Waarde naar buiten brengen 
NPS-score klanttevredenheid ≥ 30 en respons ≥ 90% 

2025  65% ≥ 6 95% ≥ 8

Waarde naar binnen halen 
Minimaal 50 innovaties starten en 3 succesvol toepassen 

2025 20 50

Keuzes maken op duurzaamheid, kwaliteit en kosten (Value Case)
2025: 95 % van keuzes die w e maken zijn gebaseerd op value case  

2025 20% 95% 

TOELICHTNIG OP ORANJE OF RODE ARCERING:
@3 Proces om value-case te ontw ikkelen loopt
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Directierapportage 2021 - t/m JUNI Begroot Begroot Prognose
oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Toelichting
jaar 2021 jaar 2021 jaar 2021 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2

Schoon en ecologisch gezond water

Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 17 17 17 17 17
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 17 15 17 -2 15 15 Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 17 17 17 17 17
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB 0 0 0 0 0 0 0 0
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen 17 17 17 15 17 -2 15 15 Zie specificatie KRW toelichting

Zuiveren: rendementen
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% > 75% 81,0% > 75% ok 80,1% 81,8%
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% > 75% 73,8% > 75% nee 72,0% 75,7% Zie specificatie zuiveringsprestaties

Vergroten duurzaamheid

Duurzaam: energieneutraal
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020) 40% 40% 41% 40% 1,4% 41,4% 41,4%

- energie-efficiënter/-zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020) 24,0% 24,0% 23,8% 22,3% 1,5% 23,8% 23,8%

- WBL produceert in 2025 tenminste evenveel energie duurzaam opgewekt als 
WBL en WL verbruiken

Nieuwe indicator, kwantificering volgt.

- duurzame inkoop WBL-breed 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Duurzaam: hergebruik grondstoffen
- produktie ontwaterd slib (ton) 99.000 99.000 99.000 49.899 49.500 399 24.425 25.475
- OEE (Overal Equipment Effectiveness) Slibdroger 69% 69% 69% 70% 69% 0,017932707 66% 75%
- ontwaterd slib verwerkt in droger 67% 67% 67% 69% 67% 2% 63% 74%
- ontwaterd slib extern verwerkt 33% 33% 33% 31% 33% -2% 37% 26%

Deze indicator maakt onderdeel uit van het dashboard strategische doelstellingen

Deze indicator vervalt in het bestuursdashboard aangezien deze ondersteunend is dan 
een meer omvattendere nieuwe indicator m.b.t. energieneutralieteit
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Directierapportage 2021 - t/m JUNI Begroot Begroot Prognose
oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Toelichting
jaar 2021 jaar 2021 jaar 2021 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2

Vergroten maatschappelijke waarde

Maatschappelijke waarde: samenwerking
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten) 23 23 23 23 23 23
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten) 11 11 11 11 11 11
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten) 12 12 12 12 12 12
- adviestrajecten (aantal gemeenten) 13 13 13 13 13 13

Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL

EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)

Totaal kapitaallasten 28.486€        28.486€        -€                13.815€        13.814€        1€                6.146€           7.669€           

Totaal personeelslasten 19.820€        19.769€        -€                9.917€          9.810€         107€            4.726€           5.191€           

Totaal goederen en diensten van derden 34.186€        36.648€        -€                17.654€        18.103€        -449€           9.009€           8.645€           

Totaal bijdragen aan derden 240€            101€            -€                147€            61€              85€              58€               89€               

Onvoorzien 313€            313€            -€                -€                 -€                -€                -€                  -€                  
Totaal LASTEN 83.045€        85.317€        -€                41.533€        41.788€        -255€           19.939€         21.594€         

Eigen BATEN -6.514€        -8.786€        -€                -3.060€         -2.966€        -95€             -1.495€          -1.566€          

NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal ( x 1.000) 76.531€        76.531€        -€                38.472€        38.822€        -350€           18.444€         20.028€         
- bijdrage waterschap Limburg  ( x 1.000) 76.531€        76.531€        -€                38.265€        38.265€        -€                19.133€         19.133€         
NETTO Resultaat WBL-totaal  ( x 1.000) -€                -€                -€                -207€           -557€           350€            688€             -895€            

De baten in het 2e kwartaal zijn hoger dan geraamd, met name als gevolg van de 
ontvangen afrekening over 2020 van de SDE subsidie zonnepanelen (€ 205.000). De 
afrekening vindt jaarlijks achteraf plaats en bestaat uit meerdere en voor een deel 
externe niet door ons beïnvloedbare factoren.

In het 2e kwartaal overschrijden de personeelslasten ten opzichte van de geraamde 
kosten als gevolg van meer inzet derden ter compensatie van nog niet ingevulde 
vacatures en vervanging als gevolg van ziekteverzuim.
In het 2e kwartaal onderschrijden met name onderhoudskosten omdat grotere 
onderhoudswerkzaamheden zijn gebundeld en later in het jaar zijn gepland. 

De totale bijdragen aan derden overschrijden het totale jaarbudget. Het betreft 
bijdragen aan innovatieve onderzoeken. Een budgetcorrectie binnen het 
innovatiebudget zal worden doorgevoerd.
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Directierapportage 2021 - t/m JUNI Begroot Begroot Prognose
oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Toelichting
jaar 2021 jaar 2021 jaar 2021 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2

INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL ( x 1.000) 41.000€        41.000€        41.000€        21.454€        22.011€        -557€           11.074€         10.380€         

Voorbereiding projecten 135€            254€            270€            125€            122€            4€                83€               43€               
Uitvoering projecten regulier 8.648€         9.887€         12.299€        4.740€          5.358€         -618€           1.308€           3.432€           

Uitvoering projecten bestuursrelevant 31.520€        26.666€        27.562€        16.589€        16.531€        57€              9.683€           6.906€           
Nog niet benoemde investeringsruimte -€                4.193€         870€            -€                 -€                -€                

Assetbase op orde
Asset base -€                -€                -€                -€                 -€                -€                  -€                  
Inline inspectie Grubbenvorst Horst -€                -€                968€            13€              -€                -€                  13€               

Bestuursrelevant Transport
vervangen persleiding Velden-Venlo 70€              84€              96€              86€              83€              3€                45€               40€               
leiding Simpelveld-Wijlre 800€            -€                -€                -€                 -€                -€                0€                 -0€                
Westel.Mijnstreek. Transpsyst. 4.800€         1.065€         1.056€         18€              18€              1€                -€                  18€               

Bestuursrelevant Zuiveren
rwzi Weert: KRW maatregelen 115€            115€            115€            71€              70€              0€                14€               56€               
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit 2.002€         955€            878€            664€            661€            3€                553€             111€             

rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021 6.600€         8.179€         8.199€         5.785€          5.716€         
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021 11.500€        11.497€        11.493€        8.929€          8.943€         

Bestuursrelevant Drogen
droger Susteren, inbedrijfhouden 109€            110€            110€            6€                6€                -0€               3€                 3€                 

Bestuursrelevant Huisvesting
Verduurzaming kantoorgebouw 1.775€         1.754€         1.743€         1.000€          1.011€         -12€             791€             209€             

Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren
Zonne-energie fase 2 -€                352€            345€            2€                8€                -6€               2€                 0€                 

Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen
Superlocal 440€            163€            163€            115€            118€            -2€               12€               103€             
Superlocal subsidie -93€             -276€           -276€           -183€           -183€           -€                -€                  -183€            

Bestuursrelevant Ontwaterd Slib
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag 3.789€         2.669€         2.673€         83€              80€              4€                18€               65€               

Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering
Computer Proces Automatisering 500€            -€                -€                -€                 -€                -€                -€                  

Organisatie en middelen

Organisatie: formatie
- Bezetting - Begrote formatie WBL 211,1 211,1 210,5 205,1 211,1 -6,0 199,8 205,1 Het niet vervullen van vacatures is een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

Organisatie: ziekteverzuim
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm) 3,5% 3,4% 3,5% 5,2% 3,4% 1,8% 4,1% 6,4%

Middelen: treasury en inkoop
- voldoen aan kasgeldlimiet ja ja ja ja ja #WAARDE! ja ja
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen 0 0 n.v.t. 5x (€72 mln.) 0 n.v.t. 3x (€39 mln.) 2x (€33 mln.)
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV ( x € 1.000)  =<  € 500  =<  € 600  =<  € 600 € 480  =<  € 600 € -120 € 10
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten ( x € 1.000) < € 723 < € 723 < € 723 € 0 < € 765 ok 0€                 0€                 
- rechtmatige opdracht in % van de begroting ≥ 99% ≥ 99% ≥ 99% 100% ≥ 99% ok 100% 100%

Het ziekteverzuim tot en met het tweede kwartaal 2021 (5,17%) is hoger dan de 
Verbaannorm  (3,40%). De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt 
gehouden met seizoenseffecten. Het kortdurend verzuim (1,06%) en middellang 
verzuim (1,05%) is stabiel en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het langdurig 
ziekteverzuim (> 42 dagen) betreft 3,06 %, waarbij een opwaartse trend 
waarneembaar is gelet op voorgaande jaren. Uit een diepere analyse blijkt dat einde 
kwartaal 2 sprake is van 12 langdurig zieken, waarvan 5 cases veroorzaakt door 
fysieke klachten (waarbij 1 werkgerelateerd) en 7 cases door mentale klachten 
(waarbij 3 niet werk gerelateerd en 4 deels werkgerelateerd). Als we de niet 
werkgerelateerde zieken niet meetellen zou het ziekteverzuim op 3,4% uitkomen. Het 
ziekteverzuim heeft de aandacht van het management.  Op basis van de huidige 
inzichten is de verwachting dat het ziekteverzuim in het volgende kwartaal zal 
afnemen.

De realisatie van de groep uitvoeringsprojecten regulier laat een onderschrijding zien. 
Dit is het saldo van diverse projecten als gevolg van diverse effecten, waaronder het 
later dan geraamd ontvangen en verwerken van facturen, vertraging als gevolg van 
langere levertijden materialen, verschuivingen in planningen.

De realisatie in het 2e kwartaal blijft achter t.o.v. de raming a.g.v. een onderschrijding 
in de groep uitvoering regulier. De prognose op jaarbasis is ongewijzigd en bedraagt € 
41,0 mln.

Het bestuursrelevante project Simpelveld - maatregelen continuïteit, overschrijdt tot en 
met juni het beschikbare krediet (€ 21.000). Een bestuursvoorstel voor een verhoging 
van het krediet is onderhanden.

Na een overschrijding in het 1e kwartaal onderschrijden de uitgaven in het 2e 
kwartaal. Een later dan geraamde bijdrage van gemeente Roermond was hier mede 
debet aan. Per saldo lopen de gerealiseerde uitgaven in lijn met de cumulatieve 
raming.
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Zuiveringsprestaties gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m juni 2021

zomer winter jaar zomer winter jaar
Bosscherveld 100% 100% 100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gennep

100% 100% 100%

Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf sept/okt t/m april/mei hinder van NO3 pieken in het effluent. Dit wordt 
veroorzaakt door terugkerende lozingen van een nog onbekende stof, die middels het influent op de rwzi wordt ontvangen.
De RWZI reageert correct op deze pieken, maar kan de pieken niet voldoende afvlakken om aan de winternorm te voldoen.  
Het definitieve toetsmoment voor de winternorm ligt op 1 april 2021, hierbij is vastgesteld dat er niet aan de winternorm is 
voldaan. 
Het voortschrijdende jaargemiddelde wordt momenteel niet meer overschreden, doordat de effluentresultaten van de huidige 
winterperiode aanmerkelijk beter zijn dan die van de voorgaande winterperiode (2019/2020). Aangezien in de winterperiode 
het risico blijft op een lozing met slechte effluentresultaten tot gevolg, wordt de huidige onderschrijding vooralsnog gezien 
als een tijdelijke situatie.
Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Tevens heeft een overleg met de betrokken 
gemeenten plaatsgevonden. Om inzicht te krijgen in de lozende partijen in de diverse gemeente, stellen de gemeenten een 
lijst samen van potentiële bedrijfsmatige activiteiten. 
Uit slibonderzoek is gebleken dat de nitrificatiesnelheid van het slib (onder ideale en vergelijkbare lab-omstandigheden) 60% 
lager is in de herfst/winter dan in de lente/zomer. Dit resultaat is een extra bevestiging van eerdere waarnemingen en 
vermoedens van remming van de biologische activiteit door een externe factor.
In overleg met WL wordt een aanvullend onderzoeksprogramma opgesteld met als doel meer duidelijkheid te krijgen over 
het specifieke deel van het afstroomgebied waar de lozing plaatsvindt. Omdat de verstoringen in het voorjaar eindigen is het 
nog niet zeker of het onderzoeksprogramma nog in deze periode kan worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal 
het programma bij aanvang van het volgende winterseizoen worden uitgevoerd.

Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm.
De verstoring vindt in de lente/zomer niet plaats. Hierdoor is de RWZI in de zomerperiode beter in staat om aan de 
vergunde norm voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Nadeel van deze ontwikkeling is dat het 
onderzoek naar de bron hierdoor wordt bemoeilijkt.

Heugem 100% 100% 100%
Hoensbroek

100% 100% 100%

De P-verwijdering overschrijdt tussentijds de norm voor de zomerperiode. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd 
van 0,5 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan 
het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is het gevolg van een uitschieter op één bemonsteringsdag 
als gevolg van RWA omstandigheden. Op deze dag was de concentratie onopgelost P veel hoger dan normaal (0,58 mg/l 
t.o.v. gemiddeld 0,15 mg/l). De fractie onopgeloste P kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. Het realiseren van de 
zomer P-norm wordt door deze uitschieter sterk bemoeilijkt.
De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-
waarden gehad. Deze waren het gevolg van een verhoging van het slibniveau in de nabzinktanks als gevolg van de 
combinatie van stevige regenweeraanvoer (RWA) en een te lage slibretour capaciteit.

Verder sturen op het realiseren van geldende P-norm. 
Het corrigeren van de te lage slibretourcapaciteit.

Kerkrade 100% 100% 100%
Limmel 100% 100% 100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Meijel

100% 100% 100%

De P-verwijdering overschrijdt tussentijds de norm voor de zomerperiode. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd 
van 0,6 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan 
het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is het gevolg van het hoge gehalte onopgeloste P, dat 
standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,35 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de 
rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage 
vergunningsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. Aanvullend geldt dat het aantal bemonstering voor deze 
rwzi slechts 2 per maand is. In overleg met de WL handhaving is het aantal bemonsteringen verdubbeld. Hierdoor zijn er 24  
(i.p.v. 12) bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Het aantal bemonsteringen, de lage norm en het 
relatief hoge gehalte in het influent van niet verwijderbaar P maken het realiseren van de norm bijzonder lastig.

De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte onopgeloste P is en wordt besproken met de toezichthouder (ook vanuit de 
KRW-voortgangsrapportages). Daarnaast is vanuit S&I het onderwerp reeds aangekaart binnen de zogenaamde 
"systeemsprong-discussie" (verlaging van de norm van 0,3 naar 0,2 mg/l). 

Panheel

100% 100% 100%

Vanaf 1 april zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Panheel ingegaan. De nieuwe installatie is volledig 
operationeel. Hierbij wordt gestuurd op de nieuwe voorschriften. Op basis van de vertraagde inbedrijfname zijn de 
zomerstreefwaarden echter niet meer realiseerbaar. WL is op de hoogte van deze situatie en onderzoekt hoe de periode tot 
1 oktober (start winterseizoen) te beoordelen.

De installatie verder optimaliseren t.b.v. de realisatie van de vergunde normen.

Rimburg 100% 100% 100%
Roermond

100% 100% 100%

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Vanaf 01-01-2020 wordt getoetst aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Ntot van 10 mg/l als voortschrijdend 
jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge aandeel niet te verwijderen stikstof in het 
influent. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de handhaving verricht ook het BG onderzoek bij 
mogelijke externe stikstof lozers. 
De sector S&I onderzoekt momenteel diverse scenario's t.b.v. een oplossing. De situatie wordt ook in de KRW-
voortgangsrapportage gemeld. 

Afhankelijk van het onderzoek/acties van de sector S&I wordt het probleem met de N-verwijdering verder aangepakt. In 
overleg met WL worden verdere afspraken/maatregelen vastgesteld.

Simpelveld

100% 100% 100%

De P-verwijdering overschrijdt tussentijds de norm voor de zomerperiode. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd 
van 0,6 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan 
het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is het gevolg van het hoge gehalte onopgeloste P, dat 
standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,3 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de 
rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage 
vergunningsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. Aanvullend geldt dat het aantal bemonstering voor deze 
rwzi slechts 2 per maand is. In overleg met de WL handhaving is het aantal bemonsteringen verdubbeld. Hierdoor zijn er 24  
(i.p.v. 12) bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Het aantal bemonsteringen, de lage norm en het 
relatief hoge gehalte in het influent van niet verwijderbaar P maken het realiseren van de norm bijzonder lastig.

De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte onopgeloste P is en wordt besproken met de toezichthouder (ook vanuit de 
KRW-voortgangsrapportages). Daarnaast is vanuit S&I het onderwerp reeds aangekaart binnen de zogenaamde 
"systeemsprong-discussie" (verlaging van de norm van 0,3 naar 0,2 mg/l). 

Stein

100% 100% 100%

Vanaf 1 april zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Stein ingegaan. De nieuwe installatie is nog niet volledig 
operationeel. Hierdoor kunnen de nieuwe voorschriften nog niet nageleefd worden. WL is op de hoogte van deze situatie en 
onderzoekt hoe de periode tot 1 oktober (start winterseizoen) te beoordelen.
De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-
waarden gehad. Dit als gevolg van  slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA) en éénmalig 
een technische verstoring als gevolg van werkzaamheden.

Het volledig in inbedrijfnemen van de nieuwe installatie. 
Zolang de oude installatie nog actief is worden, t.b.v. de licht slib bestrijding, extra chemicaliën gedoseerd.

PrognoseToelichting / bijzonderheden
N (stikstof)Rwzi CZV BZV OB

P (fosfaat)
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zomer winter jaar zomer winter jaar
Susteren

100% 100% 97%

In april heeft een OB-overschrijding plaatsgevonden. De overschrijding was het gevolg van een onevenredige verdeling van de 
toevoer van influent over de 3 zuiveringsstraten van de biologie, waardoor enkele van de achterliggende NBT's overbelast 
zijn. Het verdeelwerk van de toevoer is gecontroleerd en gereinigd. 
De P-zomernorm is tussentijds overschreden. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 1,2 mg/l. De norm als 
gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan het einde van de 
zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is dermate groot dat dit niet meer gecompenseerd kan worden in de rest van 
de zomerperiode. De overschrijding voor P wordt voor het grootste deel beïnvloed door de eerdergenoemde OB-
overschrijding. Daarnaast presteert de P-verwijdering niet optimaal. Diverse zaken zijn onderzocht, maar een eenduidige 
oorzaak is nog niet gevonden.
De zomernorm voor N wordt tussentijds overschreden. Deze overschrijding wordt waarschijnlijk in de resterende zomer-
periode gecorrigeerd, waardoor bij de definitieve toetsing aan het eind van de zomerperiode aan de norm voldaan wordt.

Voortzetting van het onderzoek naar de P-problematiek en blijven sturen op de vergunde norm. 

Venlo
100% 100% 100%

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. RWS heeft ingestemd met een tijdelijke verruiming van het maatwerkvoorschrift van N=10 naar N=11 voor het 
voortschrijdende jaargemiddelde. In 2022 vervalt vooralsnog deze verruiming. WBL is momenteel in overleg met RWS om de 
verruiming te verlengen tot 2027. De productie handhaaft N=10 norm om te voorkomen dat de aandacht voor deze installatie 
wegzakt op basis van de tijdelijke ruimte in de vergunde norm.

Het voortschrijdende jaargemiddelde voor stikstof  zal rondom de norm blijven schommelen. Procesverstoringen en/of 
externe invloeden hebben een sterke impact op het proces.

Venray 100% 100% 100%
Weert

100% 94% 94%

n.v.t. De N-verwijdering blijft achter op de vergunde norm. Dit is een gevolg van vermoedelijke lozingen, lage temperaturen, stevige 
RWA perioden en  problemen met metingen en/of regelingen. Op 1 oktober 2020 zijn de nieuwe reguliere normen ingegaan 
(start winter seizoen). Op 1 april was het toetsmoment van het eerste winterseizoen conform de nieuwe norm, deze is voor 
de winterwaarde gerealiseerd.
Met ingang van 1 april is de zomerstreefwaarde van toepassing (0,8 mg/l). De realisatie van deze streefwaarde is als gevolg 
van structurele overschrijdingen niet meer realiseerbaar. Deze overschrijdingen zijn (mogelijk) een gevolg van de de 
influentsamenstelling, deze situatie wordt momenteel nog nader onderzocht.
Het voortschrijdende jaargemiddelde toont een verbetering, maar voldoet nog niet aan de norm. Op 14 april 2021 is het  
referentie meetjaar van RHDHV geëindigd. Op basis van de meetgegevens van het referentie jaar wordt een eindrapport 
opgesteld.
Tijdens de meetperiode in april is slib aangetroffen in het effluent. Hierdoor zijn de concentraties van (bijna) alle parameters 
in het effluent verhoogd. Hierbij hebben enkele parameters de norm overschreden (BZV en OB). Vanwege de waarneming 
van slib in het effluent staat voldoen aan de zomernorm voor N en P onder druk. Compensatie is alleen voor P wellicht nog 
mogelijk in het resterende deel van de zomerperiode. Op basis van het onderzoek door WBL en RHDHV naar de oorzaak 
van de waarneming van slib in het effluent is de bedrijfsvoering van de Nereda's bijgesteld. 

De volgende acties zijn eerder reeds uitgezet:
- RHDHV is nauw betrokken bij de functionele problemen met metingen en regelingen;
- RWS en WBL hebben WL verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijke lozingsbronnen. In samenwerking met de
- RUD en WL is een verdiepend onderzoek naar de samenstelling van het influent gestart. Aanvullend is ook informatie bij 
BsGW opgevraagd.

Afronden van het eindrapport van het referentie jaar. 
Voortzetting van het onderzoek naar de influent samenstelling.
Monitoren op het effect van de bijstellingen om een verhoging van de parameters OB/BZV/CZV in het effluent te 
voorkomen.

Wijlre

96% 92% 100%

Voor N wordt het voortschrijdend jaargemiddelde weer opnieuw overschreden. Dit lag in de lijn der verwachtingen. Op basis 
van de heersende problematiek van de NO3-pieken (externe oorzaak) is eerder al aangegeven dat hernieuwde overschrijding 
een kwestie van tijd is. Aan de zomernorm voor N gaat zeer waarschijnlijk niet voldaan worden. Met bevoegd gezag is 
intensief contact om te zorgen dat de oorzaak wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken.

In samenwerking met de sector S&I worden mogelijke oplossingen voor dit probleem onderzocht. Hierbij is het bufferen van 
het Brand afvalwater en het gedoseerd inbrengen op de RWZI de meest duurzame optie. Het onderzoek naar deze optie is 
na kort uitstel weer opgepakt. Hierbij is vastgesteld dat de Brand Brouwerij geen mogelijkheden heeft tot buffering op het 
eigen terrein. Hierdoor is buffering op de rwzi noodzakelijk. Dit vergt echter een indicatieve investering van €500K. Op basis 
van deze inzichten wordt de mogelijkheid van een pilot opstelling (middels gebruik van de bestaande buffer) onderzocht. 

In het kader van het toekomstig toepassen van influentmanagement wordt de case Wijlre door WBL, WL en de RUD als 
pilot benaderd. In dit kader onderzoekt de RUD i.s.m. WL de actuele vergunning van de lozer. WBL blijft geïnformeerd over 
de voortgang maar onderneemt op basis van deze ontwikkeling voor als nog geen directe verdere acties.

De rwzi heeft in juni, ook buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de 
OB/CZV/BZV-waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA). 
Hierbij geldt dat de bestrijding van het licht slib al ruim 4 weken vantevoren geactiveerd was.

Bijkomend gevolg van één van deze incidentele overschrijdingen is dat ook de P-zomerstreefwaarde overschreden wordt. 
Hierbij is een extreme uitschieter gemeten. Deze overschrijding kan waarschijnlijk in de resterende zomerperiode niet meer 
worden gecorrigeerd. Overigens is voor deze geconstateerde overschrijdingen een extra controle aangevraagd bij het lab, 
omdat de zeer hoge analyseresultaten, zowel individueel als onderling, sterk afwijken t.o.v. eerdere “slechte dagen”.

Het wegnemen van de externe oorzaak van de NO3-pieken zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. 
Hierdoor blijft de N-verwijdering een continu probleem voor deze locatie. 
Verdere bestrijding van het licht slib middels het doseren van chemicaliën om een verhoging van de parameters 
OB/BZV/CZV in het effluent te voorkomen.

CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.
BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm
OB: Onopgeloste Bestanddelen RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen

RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen
RUD: Regionale Uitvoeringsdienst betreffende seizoen is nog niet van toepassing 

 90% of meer van de metingen voldoen aan norm
minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm
gestelde overtreding door bevoegd gezag

Het percentage betreft controlemetingen tijdens 
monstername die voldoen aan de norm.

Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)

P (fosfaat) N (stikstof)
Toelichting / bijzonderheden Prognose

Afkortingen: Gestelde normen CZV, BZV, OB :

Rwzi CZV BZV OB
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Legenda
toelichting

Uiterste datum gereed Status: Verwachte
tussen 2013 en 2021 1. In MJR opgenomen datum

(originele datum) 2. In voorbereiding
3. In uitvoering
4.  Gereed

Panheel 1-1-2021 Aanpassing biologie 3 Begin juli 2021 zie toelichting
Stein 1-1-2021 Aanpassing biologie 3 Eind juli 2021 zie toelichting
Susteren 1-1-2021 (Extra) chemische defosfatering 1
Heugem 1-1-2021 (22-12-2021) Chem. defosfatering + fijnregeling 3
Wijlre 1-1-2027 Additionele nagesch. filtratie  (t.b.v. N- en P-verw.) 2
Hoensbroek n.t.b. (1-1-2027) Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2 zie toelichting
Meijel 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2
Gennep 1-1-2021 Div. optimalisaties (biologie, nabezinking) 1
Roermond 1-1-2022 (1-1-2019) Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering) 1 zie toelichting
Susteren 1-1-2024 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2
Venray 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering) 2
Wijlre 1-1-2028 Aanpassing biologie (indien aansl. Simpelveld) 2

Weert 1-10-2019 (1-1-2019) Aanpassing biologie 3
Venlo 1-1-2022 Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering) 1

Kerkrade 1-12-2013 Chemische defosfatering 4 Gereed
Limmel 1-1-2027 Voldoet 1 Gereed
Heerlen 1-9-2015 Aansluiting op Hoensbroek 4 Gereed
Gennep 1-1-2016 Chem. defosfatering + fijnregeling 4 1-1-2016
Meijel 1-1-2016 Chem. defosfatering + fijnregeling 4 1-1-2016
Venray 1-1-2016 C-dosering + fijnregeling 4 1-1-2016
Hoensbroek 1-1-2016 Chem. defosfatering + fijnregeling 4 1-6-2016
Simpelveld 31-12-2016 (1-3/1-9-‘16) Aanpassing biologie 4 31-12-2016
Wijlre 1-6-2017 (1-1-2017) Nageschakelde filtratie 4 1-6-2017
Roermond 1-1-2019 Koolstofbrondosering 4 15-3-2018
Roermond 1-1-2019 Onderzoek bronmaatregel industrie 4 1-12-2018

RIJKSLOZERS

Gereed (KRW-Maatregelen)

Opmerk ing: RWZI’s Bosscherveld en Rimburg voldoen reeds aan de normen

Limburgs effluentbeleid Uitvoering maatregelen

RWZI Korte beschrijving maatregelen
Afwijk ing t.o.v. datum gereed 
(tussentijds en aan het eind)

gereed 
(i.g.v. afwijk ing)
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RWZI

Panheel

Stein

Hoensbroek

Roermond

In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de laatste jaren diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de rwzi, zoals de ontkluizing van de Caumerbeek, 
aansluiting van rwzi Heerlen, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en interne zuiveringstechnische maatregelen. Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de 
KRW-normen van 1-1-2021 voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden, maar om gegarandeerd aan de strenge zomerstreefwaarde te kunnen voldoen zou WBL een 
nabehandeling moeten realiseren voor additionele N- en P-verwijdering. Begin 2019 zijn de doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregelen met 
WL ter discussie gesteld, in relatie tot de integrale opdracht en visie waaraan WBL moet voldoen. De conclusie was dat een nieuwe benadering qua strategische 
planvorming noodzakelijk is ('een systeemsprong') om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. 
In Q2-2019 hebben WL, WBL en RHDHV de situatie omtrent Hoensbroek integraal geanalyseerd. Hieruit volgde dat er effectgerichte maatregelen nodig zijn die een 
integrale bijdrage leveren aan meerdere strategische doelen (o.a. waterkwaliteit, duurzaamheid) i.p.v. enkel normgericht de chemische waterkwaliteit te verbeteren. De 
uitwerking van het nieuwe plan voor de rwzi Hoensbroek wordt sinds april 2021 gezamenlijk met WL en RHDHV uitgewerkt in het onderzoek 'Systeemsprong Geleenbeek'. 
Dit is in Q2-2021 verder geïntensiveerd door uitwerking van het proces 'Systeemsprong Geleenbeek' i.s.m. Royal HaskoningDHV. Hierbij zal ook getoetst worden aan de 
andere strategische doelen van WBL (duurzaamheid en vergroten maatschappelijke waarde). Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 de Geleenbeek aan de eisen van 
de KRW te kunnen laten voldoen. Conform maatwerkvoorschrift wordt de P norm per 1-10-2021 aangescherpt. Intentie is om deze aangeschepte norm met de huidige 
installatie te realiseren of in ieder geval een zo laag mogelijke concentratie te behalen.

De realisatie van de stikstofnorm op de rwzi Roermond wordt gehinderd door een verstorende industriële lozing die slecht afbreekbare stikstofhoudende stoffen bevat. In 
overleg met WL heeft WBL in 2018 en 2019 een tweesporen aanpak gehanteerd om tot een oplossing voor dit probleem te komen:
(1)  Koolstofbrondosering: in 2019 zijn testen gedaan met koolstofbrondosering op de rwzi Roermond om een betere nitraatafbraak en een lager stikstofgehalte in het 
effluent van rwzi Roermond te
 bewerkstelligen. De resultaten hiervan zijn in december 2019 opgeleverd, en hieruit blijkt dat de koolstofbrondosering helpt en de verwijdering van reguliere 
stikstofcomponenten beter verloopt, maar dat de norm hiermee niet gegarandeerd kan worden. Zonder de slecht afbreekbaar stikstofcomponent zou de rwzi wel 
nagenoeg aan de norm kunnen voldoen;
(2) Bronmaatregel: het is bekend dat één industriële lozer moeilijk afbreekbare stikstofhoudende stoffen loost waardoor de stikstofwaarden in het effluent hoog zijn. 
Hierdoor is het behalen van de strengere N-norm per 2019 onmogelijk. Het DB van WBL is hiervan op de hoogte gesteld. Zuivering bij de bron kan een doelmatigere 
oplossing zijn dan grootschalige aanpassing van de RWZI Roermond. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar een selectie van mogelijke technieken die 
geschikt zijn voor bronaanpak, en het rapport van deze studie is medio 2019 opgeleverd. Het ziet ernaar uit dat bronmaatregelen een goedkopere oplossing kunnen 
bieden dan aanpassing van de rwzi. Vanuit de algemene principes van het milieubeleid ('de vervuiler betaalt') heeft het voor WBL de voorkeur dat het bedrijf de lozing aan 
de bron reduceert, waardoor de N-norm op de rwzi Roermond behaald kan worden. Maatregelen op de RWZI Roermond zijn immers zeer kostbaar en ingrijpend.
Het bedrijf heeft medio 2020 (conform vergunning) een onderzoeksrapport ingediend m.b.t. reductie van de slecht afbreekbare stikstoflozing. Dit is in oktober 2020 
besproken. WBL heeft de bevindingen van beide eigen onderzoekssporen aan WL, RUD en het bedrijf gepresenteerd. Er volgt 2e helft 2021 een gezamenlijke 
bemonsterings- en analysecampagne om de lozingssituatie nader te onderzoeken. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. 
WL en WBL creëren een oplossing hoe tijdens het onderzoek om te gaan met de effluentnorm (bijv. tijdelijke verruiming gedurende onderzoek/reductie). Uitsluitel hierover 
volgt medio 2021.

Toelichting
De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 4 mei in bedrijf genomen. De opstart loopt zeer voorspoedig. Vanwege ombouw 
werkzaamheden aan de bestaande nabezinktank kan nog niet het volledige debiet over de nieuwe zuivering. Medio juli kan het volledige debiet over de nieuwe installatie. 
De oude zuivering is in juni uit bedrijf genomen. Op dit moment vindt de sloop van de slibverwerking plaats. Hier wordt een wadi aangelegd voor de opvang van 
regenwater, dat hier in de ondergrond kan infiltereren. Inmiddels zijn de bestratingswerkzaamheden in een gevorderd stadium.
De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. Doordat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is 
vertraagd kan hoogstwaarschijnlijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. De impact hiervan op de voortschrijdend jaargemiddelde 
eisen voor N en P in het eerste jaar is nu niet exact vast te stellen, maar ook de jaargemiddelde eisen komen hoogstwaarschijnlijk in gedrang. WBL heeft een memo 
opgesteld naar Handhaving WL met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 31 december 2022. Hierop is nog geen reactie 
ontvangen.

De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 9 juni in bedrijf genomen.  De opstart loopt zeer voorspoedig en de verwachting is dat de 
eerste week juli het parallelbedrijf van de oude zuivering  kan worden afgekoppeld waarmee de oude zuivering ook uit bedrijf kan worden genomen. De nieuwe zuivering 
dient hiervoor minimaal de zuiveringscapaciteit te kunnen leveren als van de oude zuivering.  Hierna volgen nog de ombouw van de voorbezinktank tot egalisatiebuffer en 
de ombouw van de bestaande nabezinktanks tot regenwaterbuffer.  
De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. Doordat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is 
vertraagd kan hoogstwaarschijnlijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. De impact hiervan op de voortschrijdend jaargemiddelde 
eisen voor N en P in het eerste jaar is nu niet exact vast te stellen, maar ook de jaargemiddelde eisen komen hoogstwaarschijnlijk in gedrang. WBL heeft een memo 
opgesteld naar Handhaving WL met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 30 september 2021. Hierop is nog geen reactie 
ontvangen.
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BIJLAGE 2: Brief Waterschap Limburg aanbieding Directierapportage Q2 2021

Waterschap Limburg

DB-vergadering:  8 september 2021

Onderwerp: Directierapportage 2e kwartaal 2021

Geacht Bestuur,

Op 8 september is de Directierapportage 2e kwartaal 2021 behandeld door het Dagelijks Bestuur van 
Waterschapsbedrijf Limburg. Hierbij sturen we u ter informatie de Directierapportage zoals die besloten is in 
het Dagelijks Bestuur. 
Na behandeling en vaststelling door het Algemeen Bestuur op 22 september 2021 is de Directierapportage 2e 
kwartaal 2021 toegankelijk via de internetsite www.wbl.nl (zie over ons / bestuur/ vergaderstukken).

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo kwartaal, 
zowel qua prestaties, financiën, risico’s en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden 
indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken, van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht.

Korte toelichting/samenvatting:
In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo juni 
2021, zowel qua strategische thema’s, prestaties, financiën, risico’s en overige ontwikkelingen. Aan de hand 
van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de begrote of 
geraamde waarden, nader toegelicht. 

Prestaties

Ongewijzigd ten opzichte van vorig kwartaal voldoen 15 zuiveringsinstallaties aan de vergunde 
lozingsnormen. Twee zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen. 
Er wordt actief samengewerkt tussen WL, RUD Noord, RUD Zuid en WBL om te komen tot een structurele 
aanpak aan de bron van de vervuilers daar waar dit invloed heeft op de zuiveringsresultaten.

Het ziekteverzuim bedraagt 5,17% (komt overeen met 10,6 fte) en is daarmee hoger dan de landelijke 
Verbaannorm van 3,40% (komt overeen met 7,0 fte) als gevolg van enkele langdurige zieken.
In het 2e kwartaal 2021 hebben zich geen (ernstige) ongelukken voorgedaan.

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 2e 
kwartaal niet geleid tot directe problemen in de bedrijfsvoering. 
Bij enkele investerings- en innovatieve projecten leidt deze pandemie tot vertraging en mogelijk hogere kosten. 
Een en ander wordt gemonitord en indien nodig tijdig gemeld. 

Realisatie Planning Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 15 17 -200,0%
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 0
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen 0 0 0%
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen 15 17 -200,0%
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Alle inkopen en aanbestedingen zijn als rechtmatig beoordeeld.

De gemiddelde betalingstermijn in 2021 blijft onverminderd laag en bedraagt 8,7 dagen. De maximale 
wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Financiën 
De investeringsuitgaven tot en met juni bedragen € 21,5 mln en zijn € 0,5 mln (2,5%) lager ten opzichte van 
de raming tot en met juni. De lager dan geraamde investeringsrealisatie tot en met juni is een gevolg van het 
saldo van diverse projecten. De prognose voor het investeringsbudget in 2021 is ongewijzigd en bedraagt 
€ 41,0 mln.

De exploitatiebegroting tot en met juni laat een positief resultaat zien van € 350.000 (0,9 % van de netto kosten) 
waarbij met name de post onderhoud door derden een onderschrijding laat zien. Enkele grotere 
onderhoudswerkzaamheden zijn gebundeld en later in het jaar gepland. 

Het Algemeen Bestuur heeft 12 mei 2021 de jaarrekening 2020 en de resultaatbestemming vastgesteld. 
Hiermee is besloten om van het positieve jaarrekeningresultaat 2020 (€ 876.000 mln) € 676.000 toe te voegen 
aan de risicoreserve. De overige € 200.000 wordt als een bestemmingsreserve aangehouden voor innovatie 
onderzoeken.

WBL beschikt over een bestuurlijk vastgesteld risicomanagementbeleid, een risicomatrix met 
risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een risicoreserve 
(weerstandsvermogen) wordt aangehouden. De gewenste omvang van de risicoreserve bedraagt € 3.336.000. 
Per 30 juni 2021 bedroeg de risicoreserve € 1.201.000. 

In de hierna volgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader toegelicht.
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Uitgebreide toelichting op voorstel: 

Zuiveringsprestaties

Zie pagina 12 voor gedetailleerde toelichting. 

Voor de nieuwe zuiveringen Panheel en Stein geldt dat zij tijd nodig hebben om te kunnen voldoen aan de 
richtlijnen. Onder andere ten gevolge van Covid hebben beide projecten enige vertraging opgelopen en lopen 
er aanvragen voor verruiming van de tijd om te voldoen hieraan. Voor Stein van april 2021 tot en met 
september 2021en voor Panheel is het verzoek tot uitstel van april 2021 tot en met december 2022. De reden 
van de langere periode voor Panheel is gelegen in het noodzakelijke onderzoek of er wel of niet een na-
schakeling moet plaatsvinden middels zandfilters. Bij Stein speelt dit niet. De aanvraag is nog in behandeling.

Personeel

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim tot en met het tweede kwartaal 2021 (5,17%) is hoger dan de Verbaannorm2 (3,40%). De 
Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten. Het kortdurend 
verzuim (1,06%) en middellang verzuim (1,05%) is stabiel en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het 
langdurig ziekteverzuim (> 42 dagen) betreft 3,06 %, waarbij een opwaartse trend waarneembaar is gelet op 
voorgaande jaren. Uit een diepere analyse blijkt dat einde kwartaal 2 sprake is van 12 langdurig zieken, 
waarvan 5 cases veroorzaakt door fysieke klachten (waarbij 1 werkgerelateerd) en 7 cases door mentale 
klachten (waarbij 3 niet werk gerelateerd en 4 deels werkgerelateerd). Als we de niet werkgerelateerde zieken 
niet meetellen zou het ziekteverzuim op 3,4% uitkomen. Het ziekteverzuim heeft de aandacht van het 
management. Op basis van de huidige inzichten, mede gebaseerd op informatie van de bedrijfsarts, is de 
verwachting dat het ziekteverzuim in het volgende kwartaal zal afnemen.

Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten
WBL zal de komende jaren actief inzetten op het behalen van het Quotum Wet Banenafspraak. Er zal worden 
ingezet op invulling via reguliere vacatures én kijken naar mogelijkheden voor mensen die aangeboden 
worden. Via deze aanpak wordt verwacht dat in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per 
week, wordt behaald. Per ultimo juni heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafspraak te werk 
gesteld, overeenkomend met 2,85 banen.

Bedrijfsongeval
In het 2e kwartaal 2021 heeft zich, evenals in het 1e kwartaal, geen ernstig ongeval voorgedaan.

NB: WBL heeft in het derde kwartaal het boeterapport ontvangen naar aanleiding van het bedrijfsongeval in 
2019. Men is voornemens WBL een boete op te leggen. WBL zal hiertegen bezwaar aantekenen.

Financiën

Rechtmatige inkoop
In het 2e kwartaal 2021 zijn evenals in het 1e kwartaal alle inkopen als rechtmatig beoordeeld.

2  De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau 
verdeeld in vijf klassen. In het 2e kwartaal 2021 is de Verbaannorm geactualiseerd waardoor de norm is gedaald van 3,5% maar 3,4%.

Realisatie Planning Afwijking
Ziekteverzuim 5,17% 3,40% 1,8%

Realisatie Planning Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie) 0 0
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Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 2e kwartaal 2021
Het gerealiseerde investeringsbudget tot en met het tweede kwartaal bedraagt € 21,45 mln. en is daarmee 
€ 0,56 mln. lager dan gepland.

De onderverdeling naar categorieën ziet er als volgt uit: 

De realisatie van de groep uitvoeringsprojecten regulier laat een onderschrijding zien. Dit is het gevolg van 
diverse effecten, waaronder het later dan geraamd ontvangen en verwerken van facturen, vertraging als 
gevolg van langere levertijden materialen, verschuivingen in planningen.

Het Algemeen Bestuur heeft 07-04-2021 ingestemd met het toekennen van € 10,0 mln krediet voor het project 
assetbase op orde. Via een separaat geagendeerde mededeling wordt het bestuur meegenomen in het plan 
van aanpak.

Exploitatiebegroting
De exploitatiebegroting tot en met juni laat een positief resultaat zien van € 350.000 (-/- 0,9 % van de netto 
kosten) waarbij met name de post onderhoud door derden een onderschrijding laat zien. Enkele grotere 
onderhoudswerkzaamheden zijn gebundeld en later in het jaar gepland. 
Daarnaast zijn de baten in het 2e kwartaal hoger dan geraamd, met name als gevolg van de ontvangen 
afrekening over 2020 van de SDE subsidie zonnepanelen (€ 205.000). De afrekening vindt jaarlijks achteraf 
plaats en bestaat uit meerdere niet door ons beïnvloedbare factoren.

Zoals ook blijkt uit indicatoren in het dashboard presteert de slibdroger in het tweede kwartaal dusdanig 
goed dat ook de cumulatieve prestaties gedurende de eerste helft van het jaar beter zijn dan geraamd. 
Doch door het hogere energieverbruik en hogere slibkosten zoals extra externe afzet, tijdelijke opslag en de 
hogere kosten voor afzet van zandvangerzand worden de positieve effecten niet zichtbaar in de exploitatie. 
Deze hogere kosten zijn dit jaar nog niet begroot, echter wel meegenomen in de Begroting 2022 en 
Meerjarenraming 2022-2031. 

De energiekosten overschrijden de begroting tot en met juni (€ 137.000). De negatieve cijfers worden 
veroorzaakt door een kleine stijging in het tarief. Daarnaast zorgt het nattere jaar tot en met juni in 
vergelijking tot de referentie jaren (2016-2019) voor tegenvallende prestaties van de zonne-installaties, 
hogere energieverbruiken in de biologie ten opzichte van de plancijfers en een hoger aardgas verbruik. Op 
jaarbasis wordt een overschrijding van het energiebudget verwacht (€ 200.000). Het effect van de 
prijsstijging is meegenomen in de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2031.

Op basis van de meest recente actualisatie van het dynamisch MIP zijn de afschrijvingskosten 
geprognosticeerd. Hierbij is ook rekening gehouden met een actualisatie van de onderverdeling van een 
investering naar afschrijvingscategorieën binnen het project. Dit naar aanleiding van de constatering bij de 
kredietverhoging van KRW Panheel dat de verdeling van civiel- bouwkundig versus elektro-mechanisch 
binnen het project significant afweek van hetgeen voorcalculatorisch was berekend.

Realisatie Planning Afwijking
Rechtmatige inkoop 100% ≥ 99%

Realisatie Begroot Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000) 21.454 22.011 -3%

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroot verschil
t/m mnd t/m mnd t/m mnd

Voorbereiding projecten 125 122 4
Uitvoering projecten regulier 4.740 5.358 -618
Uitvoering projecten bestuursrelevant 16.589 16.531 57
Totaal 21.454 22.011 -557

Realisatie Begroot Afwijking
Netto kosten (x € 1,0 mln.) 38,47 38,82 -0,35
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Op basis van de nu bekende informatie is de prognose dat de afschrijvingskosten in 2021 € 0,45 mln hoger 
zullen uitvallen dan begroot. Op basis van het geactualiseerde MIP is niet alleen naar boekjaar 2021 
gekeken maar naar de totale planningshorizon. 
Omdat sprake is van een structureel effect op basis van deze prognose zal derhalve ook in 2022 het budget 
kapitaallasten worden overschreden. De daadwerkelijke hoogte van de afschrijvingskosten in de komende 
jaren zal met name afhankelijk zijn van de invulling van de nog niet benoemde investeringsruimte, de 
samenstelling van het investeringsbedrag en het moment waarop een actief in gebruik wordt genomen. 

Bijgaand een overzicht van de meerkosten waarvoor in boekjaar 2021 nog geen dekking is voorzien:

Voor deze additionele kosten in boekjaar 2021 is in de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2031 wel 
structurele dekking opgenomen, met uitzondering van de prognose afschrijvingskosten. 
Op basis van de huidige inzichten (+ € 350k) is het de verwachting dat WBL aan het einde van dit jaar 
uitkomt op een tekort van afgerond € 1,4 miljoen. Echter, gelet op de kaderstellende begroting, wordt 
voortdurend gekeken welke mogelijkheden er zijn om deze kosten binnen de begroting op te vangen. Gezien 
de omvang van de vermelde extra kosten waarvoor in 2021 nog geen budget beschikbaar is, bestaat het 
risico dat de extra kosten niet volledig binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Bij de volgende 
rapportage of eerder indien noodzakelijk informeren wij u. Het Bestuur wordt meegenomen in de 
ontwikkelingen.

Begrotingswijziging
Begrotingswijzigingen binnen een sector zijn gemandateerd aan de sectordirecteur. Budgettair neutrale 
begrotingswijzigingen tussen de sectoren zijn gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. De volgende 
budgettair neutrale begrotingswijziging worden voorgesteld:

 Op basis van het actuele personeelsbestand zijn de salariskosten en sociale lasten geactualiseerd met 
als gevolg verschuivingen tussen sectoren.

De actualisatie is ook langjarig doorgerekend en meegenomen in de Begroting 2022 en MJR 2022-2031.

Doorkijk ontwikkelingen met financiële gevolgen
In de AB-themasessie 30 april 2021 is in de presentatie rond de meerjarenraming (presentatie Ontwerp MJR 
2022-2031 en Begroting 2022) gemeld dat 2 contracten in 2023 verlopen met verwachte meerkosten. Het 
eerste contract heeft betrekking op de TDH in Venlo en het andere heeft betrekking op de afname van 
slibkorrels. Met betrekking tot beide cases wordt het bestuur meegenomen zodra meer duidelijkheid 
gegeven kan worden.

Bedragen x € 1.000 Effect 2021
Effect wet banenafspraak 40
Effect aanbesteding zandvangerzand 250
Effect aanbesteding chemicaliën -100
Effect aanbesteding en prijsontwikkeling energie 200
Aanpassing MJR - kosten slibverwerking 604
Projecten (niet bestuursrelevant) met exploitatiegevolgen bedrijfsvoering 53
Correctie onderhoud zonnepanelen 36
Correctie SDE Subsidie 223
Actualisatie bijdrage exploitatiekosten (baten) 30
Prognose afschrijvingskosten 450
Effect op netto kosten 1.785

Sector Werkbegroting 
2021 Mutatie Actueel 

begroot
Strategie en Innovatie 4.489.241 -9.320 4.479.921
Operatie en Onderhoud 32.977.003 29.735 33.006.738
Bedrijfsondersteuning 9.935.187 -14.287 9.920.900
Bestuur 65.276 -2.165 63.111
Directie Algemeen 688.748 -5.536 683.212
Bovenformatief 138.733 1.573 140.306
Kapitaallasten 28.236.688 0 28.236.688
Totaal 76.530.876 0 76.530.876

https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/323446d3-fb63-4f13-9130-859206cb6fc6/8d5bfafe-2f9a-4093-8d6c-a91cfb6db8c3
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/323446d3-fb63-4f13-9130-859206cb6fc6/8d5bfafe-2f9a-4093-8d6c-a91cfb6db8c3
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In bijlage 1 (Dashboard Directierapportage) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

Strategische doelen in relatie tot:
 Schoon en ecologisch gezond water
 Vergroten duurzaamheid
 Vergroten maatschappelijke waarde
De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. het dashboard 
Strategische thema’s en het dashboard Directierapportage).

Organisatie: 
Niet van toepassing

Ondernemingsraad:
Niet van toepassing

Juridische aspecten:
Niet van toepassing

Risico’s:
Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met 
risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden 
(weerstandsvermogen). Als gevolg van het AB-besluit van 12-05-2021 bedraagt de actuele hoogte van deze 
reserve € 1.201.135. 
Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een actualisatie 
van de opgenomen risico’s in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de 
Directierapportage.

Zowel in het 1e als ook in het 2e kwartaal 2021 zijn we geconfronteerd met risicogebeurtenissen die deel 
uitmaken van onze risicomatrix, waarbij er in het 2e kwartaal geen nieuwe risicogebeurtenissen zijn die zich 
hebben voorgedaan:

 Het optreden van een epidemie/pandemie (bijvoorbeeld wereldwijde verspreiding van een besmettelijke 
ziekte, bijvoorbeeld Corona)
De in de vorige directierapportage gemelde effecten zijn onverminderd van toepassing. Het financieel 
effect van Corona gedurende het 2e kwartaal 2021 op de reguliere bedrijfsvoeringskosten is beperkt 
gebleven.

 Onverwachte en onvoorziene stijging prijzen
Er kondigt zich, mede als gevolg van COVID-19, een sterke verandering aan op de inkoopmarkt met een 
prijsopdrijvend effect. Het bestuur zal in september nader worden geïnformeerd middels een separate 
mededeling.

De directeur, De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
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Bijlagen: 
 Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2e kwartaal 2021
 Bijlage 2: Concept brief Bestuur Waterschap Limburg Directierapportage 2e kwartaal 2021
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Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2e kwartaal 2021
 
Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoorden we met ingang van 2021 de strategische thema’s 
op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen voort uit de door het AB december 2018 
vastgestelde visie “Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030”. Dit onderdeel van het dashboard 
wordt gezien als een groeimodel.

Uitgangspunt voor deze rapportage is dat daar waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te 
verwachten is, een nadere toelichting volgt. De afwijkingen zijn herkenbaar aan de oranje of rode arcering. 

Legenda:  
Groen: doel wordt gehaald
Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden
Rood: stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is

Strategisch: we behalen het strategisch doel op het afgesproken moment
Tactisch: we behalen de planning voor het komend jaar

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:
@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: Samen met WL wordt gewerkt aan een doelmatige effectgerichte 
gebiedsaanpak (systeemsprong) om te komen tot duurzame, doelmatige en kostenbewuste oplossingen 
(redeneerlijn). 

@ 3. Voor 100% voldoen aan afnameafspraken – Tactisch: het project Effectgerichte redeneerlijn / 
afnameafspraken heeft een stroeve start gekend en liep daardoor achter op de planning. Intussen heeft het 
project een nieuwe impuls gekregen waardoor het beter loopt. Lange termijndoelstelling naar verwachting 
nog haalbaar.

SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER Planning doel
Tactisch

We behalen de planning voor 
komend jaar

Strategisch
We behalen het  doel op het 

afgesproken moment
Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW)  
Alle RWZI's voldoen aan LEB/afspraken

2027 11 17 

Verwijderen medicijnresten, micro’s en overige stoffen (MMO) 
10% reductie t.o.v. 2023 

2030 In ontwikkeling >= 10 % t.o.v. 2023

Voldoen voor 100% aan afnameafspraken 
Gemeenten met afnameafspraken

2027 100% 

Andere toepassingen voor gezuiverd water  
Pilots voor 6 andere toepassingen voor gezuiverd w ater opgestart

2025 In ontwikkeling In ontwikkeling

Managen influent met bronaanpak  
Alle verstorende lozingen aangepakt 

2027 In ontwikkeling In ontwikkeling

VERGROTEN DUURZAAMHEID Planning
Tactisch

We behalen de planning voor 
komend jaar

Strategisch
We behalen het  doel op het 

afgesproken moment
Energieneutraliteit 
100% energieneutraal 

2025 43% 100% 

Klimaatneutraliteit 
100% klimaatneutraal 

2050 In ontwikkeling 100% 

Klimaatbestendig 
100% klimaatbestendig 

2030 100% 

Circulariteit 
100% circulair 

2050 In ontwikkeling 100% 

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten stabiel of toename
100% t.o.v. referentie (nog te bepalen)  

2030 In ontwikkeling 100% 

Minimaliseren emissies 
100% geminimaliseerd (nog ter discussie) 

2030 In ontwikkeling 100% 

Vergroten sociale duurzaamheid 
Voldoen aan MVI-ambitieniveau 2 

2025 In ontwikkeling In ontwikkeling



25

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:
@1 energieneutraliteit tactisch, 2020 41% zonder slibgisting Susteren i.v.m. reiniging en zonnepanelen nog 
niet op 100% productie. Daarom verwachting 2021 43%.

@1 energieneutraliteit strategisch afhankelijk van vergunningsprocedures én mogelijkheden tot participatie 
of eigen projecten op gronden van derden. Realisatie 100% in 2025 is derhalve onzeker.

@3 klimaatbestendigheid moet nog onderdeel worden van risico-inschattingen van assets

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:
@3 Proces om value-case te ontwikkelen loopt, structurele toepassing start pas na afronding ontwikkeling.

VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE Planning
Tactisch

We behalen de planning voor 
komend jaar

Strategisch
We behalen het  doel op het 

afgesproken moment
Waarde naar buiten brengen 
NPS-score klanttevredenheid ≥ 30 en respons ≥ 90% 

2025  65% ≥ 6 95% ≥ 8

Waarde naar binnen halen 
Minimaal 50 innovaties starten en 3 succesvol toepassen 

2025 20 50

Keuzes maken op duurzaamheid, kwaliteit en kosten (Value Case)
2025: 95 % van keuzes die w e maken zijn gebaseerd op value case  

2025 20% 95% 

TOELICHTNIG OP ORANJE OF RODE ARCERING:
@3 Proces om value-case te ontw ikkelen loopt



26

Directierapportage 2021 - t/m JUNI Begroot Begroot Prognose
oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Toelichting
jaar 2021 jaar 2021 jaar 2021 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2

Schoon en ecologisch gezond water

Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 17 17 17 17 17
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 17 15 17 -2 15 15 Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 17 17 17 17 17
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB 0 0 0 0 0 0 0 0
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen 17 17 17 15 17 -2 15 15 Zie specificatie KRW toelichting

Zuiveren: rendementen
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% > 75% 81,0% > 75% ok 80,1% 81,8%
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% > 75% 73,8% > 75% nee 72,0% 75,7% Zie specificatie zuiveringsprestaties

Vergroten duurzaamheid

Duurzaam: energieneutraal
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020) 40% 40% 41% 40% 1,4% 41,4% 41,4%

- energie-efficiënter/-zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020) 24,0% 24,0% 23,8% 22,3% 1,5% 23,8% 23,8%

- WBL produceert in 2025 tenminste evenveel energie duurzaam opgewekt als 
WBL en WL verbruiken

Nieuwe indicator, kwantificering volgt.

- duurzame inkoop WBL-breed 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Duurzaam: hergebruik grondstoffen
- produktie ontwaterd slib (ton) 99.000 99.000 99.000 49.899 49.500 399 24.425 25.475
- OEE (Overal Equipment Effectiveness) Slibdroger 69% 69% 69% 70% 69% 0,017932707 66% 75%
- ontwaterd slib verwerkt in droger 67% 67% 67% 69% 67% 2% 63% 74%
- ontwaterd slib extern verwerkt 33% 33% 33% 31% 33% -2% 37% 26%

Deze indicator maakt onderdeel uit van het dashboard strategische doelstellingen

Deze indicator vervalt in het bestuursdashboard aangezien deze ondersteunend is dan 
een meer omvattendere nieuwe indicator m.b.t. energieneutralieteit
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Directierapportage 2021 - t/m JUNI Begroot Begroot Prognose
oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Toelichting
jaar 2021 jaar 2021 jaar 2021 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2

Vergroten maatschappelijke waarde

Maatschappelijke waarde: samenwerking
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten) 23 23 23 23 23 23
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten) 11 11 11 11 11 11
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten) 12 12 12 12 12 12
- adviestrajecten (aantal gemeenten) 13 13 13 13 13 13

Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL

EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)

Totaal kapitaallasten 28.486€        28.486€        -€                13.815€        13.814€        1€                6.146€           7.669€           

Totaal personeelslasten 19.820€        19.769€        -€                9.917€          9.810€         107€            4.726€           5.191€           

Totaal goederen en diensten van derden 34.186€        36.648€        -€                17.654€        18.103€        -449€           9.009€           8.645€           

Totaal bijdragen aan derden 240€            101€            -€                147€            61€              85€              58€               89€               

Onvoorzien 313€            313€            -€                -€                 -€                -€                -€                  -€                  
Totaal LASTEN 83.045€        85.317€        -€                41.533€        41.788€        -255€           19.939€         21.594€         

Eigen BATEN -6.514€        -8.786€        -€                -3.060€         -2.966€        -95€             -1.495€          -1.566€          

NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal ( x 1.000) 76.531€        76.531€        -€                38.472€        38.822€        -350€           18.444€         20.028€         
- bijdrage waterschap Limburg  ( x 1.000) 76.531€        76.531€        -€                38.265€        38.265€        -€                19.133€         19.133€         
NETTO Resultaat WBL-totaal  ( x 1.000) -€                -€                -€                -207€           -557€           350€            688€             -895€            

De baten in het 2e kwartaal zijn hoger dan geraamd, met name als gevolg van de 
ontvangen afrekening over 2020 van de SDE subsidie zonnepanelen (€ 205.000). De 
afrekening vindt jaarlijks achteraf plaats en bestaat uit meerdere en voor een deel 
externe niet door ons beïnvloedbare factoren.

In het 2e kwartaal overschrijden de personeelslasten ten opzichte van de geraamde 
kosten als gevolg van meer inzet derden ter compensatie van nog niet ingevulde 
vacatures en vervanging als gevolg van ziekteverzuim.
In het 2e kwartaal onderschrijden met name onderhoudskosten omdat grotere 
onderhoudswerkzaamheden zijn gebundeld en later in het jaar zijn gepland. 

De totale bijdragen aan derden overschrijden het totale jaarbudget. Het betreft 
bijdragen aan innovatieve onderzoeken. Een budgetcorrectie binnen het 
innovatiebudget zal worden doorgevoerd.
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Directierapportage 2021 - t/m JUNI Begroot Begroot Prognose
oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Toelichting
jaar 2021 jaar 2021 jaar 2021 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2

INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL ( x 1.000) 41.000€        41.000€        41.000€        21.454€        22.011€        -557€           11.074€         10.380€         

Voorbereiding projecten 135€            254€            270€            125€            122€            4€                83€               43€               
Uitvoering projecten regulier 8.648€         9.887€         12.299€        4.740€          5.358€         -618€           1.308€           3.432€           

Uitvoering projecten bestuursrelevant 31.520€        26.666€        27.562€        16.589€        16.531€        57€              9.683€           6.906€           
Nog niet benoemde investeringsruimte -€                4.193€         870€            -€                 -€                -€                

Assetbase op orde
Asset base -€                -€                -€                -€                 -€                -€                  -€                  
Inline inspectie Grubbenvorst Horst -€                -€                968€            13€              -€                -€                  13€               

Bestuursrelevant Transport
vervangen persleiding Velden-Venlo 70€              84€              96€              86€              83€              3€                45€               40€               
leiding Simpelveld-Wijlre 800€            -€                -€                -€                 -€                -€                0€                 -0€                
Westel.Mijnstreek. Transpsyst. 4.800€         1.065€         1.056€         18€              18€              1€                -€                  18€               

Bestuursrelevant Zuiveren
rwzi Weert: KRW maatregelen 115€            115€            115€            71€              70€              0€                14€               56€               
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit 2.002€         955€            878€            664€            661€            3€                553€             111€             

rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021 6.600€         8.179€         8.199€         5.785€          5.716€         
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021 11.500€        11.497€        11.493€        8.929€          8.943€         

Bestuursrelevant Drogen
droger Susteren, inbedrijfhouden 109€            110€            110€            6€                6€                -0€               3€                 3€                 

Bestuursrelevant Huisvesting
Verduurzaming kantoorgebouw 1.775€         1.754€         1.743€         1.000€          1.011€         -12€             791€             209€             

Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren
Zonne-energie fase 2 -€                352€            345€            2€                8€                -6€               2€                 0€                 

Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen
Superlocal 440€            163€            163€            115€            118€            -2€               12€               103€             
Superlocal subsidie -93€             -276€           -276€           -183€           -183€           -€                -€                  -183€            

Bestuursrelevant Ontwaterd Slib
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag 3.789€         2.669€         2.673€         83€              80€              4€                18€               65€               

Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering
Computer Proces Automatisering 500€            -€                -€                -€                 -€                -€                -€                  

Organisatie en middelen

Organisatie: formatie
- Bezetting - Begrote formatie WBL 211,1 211,1 210,5 205,1 211,1 -6,0 199,8 205,1 Het niet vervullen van vacatures is een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

Organisatie: ziekteverzuim
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm) 3,5% 3,4% 3,5% 5,2% 3,4% 1,8% 4,1% 6,4%

Middelen: treasury en inkoop
- voldoen aan kasgeldlimiet ja ja ja ja ja #WAARDE! ja ja
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen 0 0 n.v.t. 5x (€72 mln.) 0 n.v.t. 3x (€39 mln.) 2x (€33 mln.)
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV ( x € 1.000)  =<  € 500  =<  € 600  =<  € 600 € 480  =<  € 600 € -120 € 10
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten ( x € 1.000) < € 723 < € 723 < € 723 € 0 < € 765 ok 0€                 0€                 
- rechtmatige opdracht in % van de begroting ≥ 99% ≥ 99% ≥ 99% 100% ≥ 99% ok 100% 100%

Het ziekteverzuim tot en met het tweede kwartaal 2021 (5,17%) is hoger dan de 
Verbaannorm  (3,40%). De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt 
gehouden met seizoenseffecten. Het kortdurend verzuim (1,06%) en middellang 
verzuim (1,05%) is stabiel en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het langdurig 
ziekteverzuim (> 42 dagen) betreft 3,06 %, waarbij een opwaartse trend 
waarneembaar is gelet op voorgaande jaren. Uit een diepere analyse blijkt dat einde 
kwartaal 2 sprake is van 12 langdurig zieken, waarvan 5 cases veroorzaakt door 
fysieke klachten (waarbij 1 werkgerelateerd) en 7 cases door mentale klachten 
(waarbij 3 niet werk gerelateerd en 4 deels werkgerelateerd). Als we de niet 
werkgerelateerde zieken niet meetellen zou het ziekteverzuim op 3,4% uitkomen. Het 
ziekteverzuim heeft de aandacht van het management.  Op basis van de huidige 
inzichten is de verwachting dat het ziekteverzuim in het volgende kwartaal zal 
afnemen.

De realisatie van de groep uitvoeringsprojecten regulier laat een onderschrijding zien. 
Dit is het saldo van diverse projecten als gevolg van diverse effecten, waaronder het 
later dan geraamd ontvangen en verwerken van facturen, vertraging als gevolg van 
langere levertijden materialen, verschuivingen in planningen.

De realisatie in het 2e kwartaal blijft achter t.o.v. de raming a.g.v. een onderschrijding 
in de groep uitvoering regulier. De prognose op jaarbasis is ongewijzigd en bedraagt € 
41,0 mln.

Het bestuursrelevante project Simpelveld - maatregelen continuïteit, overschrijdt tot en 
met juni het beschikbare krediet (€ 21.000). Een bestuursvoorstel voor een verhoging 
van het krediet is onderhanden.

Na een overschrijding in het 1e kwartaal onderschrijden de uitgaven in het 2e 
kwartaal. Een later dan geraamde bijdrage van gemeente Roermond was hier mede 
debet aan. Per saldo lopen de gerealiseerde uitgaven in lijn met de cumulatieve 
raming.
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Zuiveringsprestaties gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m juni 2021

zomer winter jaar zomer winter jaar
Bosscherveld 100% 100% 100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gennep

100% 100% 100%

Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf sept/okt t/m april/mei hinder van NO3 pieken in het effluent. Dit wordt 
veroorzaakt door terugkerende lozingen van een nog onbekende stof, die middels het influent op de rwzi wordt ontvangen.
De RWZI reageert correct op deze pieken, maar kan de pieken niet voldoende afvlakken om aan de winternorm te voldoen.  
Het definitieve toetsmoment voor de winternorm ligt op 1 april 2021, hierbij is vastgesteld dat er niet aan de winternorm is 
voldaan. 
Het voortschrijdende jaargemiddelde wordt momenteel niet meer overschreden, doordat de effluentresultaten van de huidige 
winterperiode aanmerkelijk beter zijn dan die van de voorgaande winterperiode (2019/2020). Aangezien in de winterperiode 
het risico blijft op een lozing met slechte effluentresultaten tot gevolg, wordt de huidige onderschrijding vooralsnog gezien 
als een tijdelijke situatie.
Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Tevens heeft een overleg met de betrokken 
gemeenten plaatsgevonden. Om inzicht te krijgen in de lozende partijen in de diverse gemeente, stellen de gemeenten een 
lijst samen van potentiële bedrijfsmatige activiteiten. 
Uit slibonderzoek is gebleken dat de nitrificatiesnelheid van het slib (onder ideale en vergelijkbare lab-omstandigheden) 60% 
lager is in de herfst/winter dan in de lente/zomer. Dit resultaat is een extra bevestiging van eerdere waarnemingen en 
vermoedens van remming van de biologische activiteit door een externe factor.
In overleg met WL wordt een aanvullend onderzoeksprogramma opgesteld met als doel meer duidelijkheid te krijgen over 
het specifieke deel van het afstroomgebied waar de lozing plaatsvindt. Omdat de verstoringen in het voorjaar eindigen is het 
nog niet zeker of het onderzoeksprogramma nog in deze periode kan worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal 
het programma bij aanvang van het volgende winterseizoen worden uitgevoerd.

Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm.
De verstoring vindt in de lente/zomer niet plaats. Hierdoor is de RWZI in de zomerperiode beter in staat om aan de 
vergunde norm voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Nadeel van deze ontwikkeling is dat het 
onderzoek naar de bron hierdoor wordt bemoeilijkt.

Heugem 100% 100% 100%
Hoensbroek

100% 100% 100%

De P-verwijdering overschrijdt tussentijds de norm voor de zomerperiode. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd 
van 0,5 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan 
het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is het gevolg van een uitschieter op één bemonsteringsdag 
als gevolg van RWA omstandigheden. Op deze dag was de concentratie onopgelost P veel hoger dan normaal (0,58 mg/l 
t.o.v. gemiddeld 0,15 mg/l). De fractie onopgeloste P kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. Het realiseren van de 
zomer P-norm wordt door deze uitschieter sterk bemoeilijkt.
De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-
waarden gehad. Deze waren het gevolg van een verhoging van het slibniveau in de nabzinktanks als gevolg van de 
combinatie van stevige regenweeraanvoer (RWA) en een te lage slibretour capaciteit.

Verder sturen op het realiseren van geldende P-norm. 
Het corrigeren van de te lage slibretourcapaciteit.

Kerkrade 100% 100% 100%
Limmel 100% 100% 100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Meijel

100% 100% 100%

De P-verwijdering overschrijdt tussentijds de norm voor de zomerperiode. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd 
van 0,6 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan 
het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is het gevolg van het hoge gehalte onopgeloste P, dat 
standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,35 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de 
rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage 
vergunningsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. Aanvullend geldt dat het aantal bemonstering voor deze 
rwzi slechts 2 per maand is. In overleg met de WL handhaving is het aantal bemonsteringen verdubbeld. Hierdoor zijn er 24  
(i.p.v. 12) bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Het aantal bemonsteringen, de lage norm en het 
relatief hoge gehalte in het influent van niet verwijderbaar P maken het realiseren van de norm bijzonder lastig.

De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte onopgeloste P is en wordt besproken met de toezichthouder (ook vanuit de 
KRW-voortgangsrapportages). Daarnaast is vanuit S&I het onderwerp reeds aangekaart binnen de zogenaamde 
"systeemsprong-discussie" (verlaging van de norm van 0,3 naar 0,2 mg/l). 

Panheel

100% 100% 100%

Vanaf 1 april zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Panheel ingegaan. De nieuwe installatie is volledig 
operationeel. Hierbij wordt gestuurd op de nieuwe voorschriften. Op basis van de vertraagde inbedrijfname zijn de 
zomerstreefwaarden echter niet meer realiseerbaar. WL is op de hoogte van deze situatie en onderzoekt hoe de periode tot 
1 oktober (start winterseizoen) te beoordelen.

De installatie verder optimaliseren t.b.v. de realisatie van de vergunde normen.

Rimburg 100% 100% 100%
Roermond

100% 100% 100%

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Vanaf 01-01-2020 wordt getoetst aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Ntot van 10 mg/l als voortschrijdend 
jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge aandeel niet te verwijderen stikstof in het 
influent. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de handhaving verricht ook het BG onderzoek bij 
mogelijke externe stikstof lozers. 
De sector S&I onderzoekt momenteel diverse scenario's t.b.v. een oplossing. De situatie wordt ook in de KRW-
voortgangsrapportage gemeld. 

Afhankelijk van het onderzoek/acties van de sector S&I wordt het probleem met de N-verwijdering verder aangepakt. In 
overleg met WL worden verdere afspraken/maatregelen vastgesteld.

Simpelveld

100% 100% 100%

De P-verwijdering overschrijdt tussentijds de norm voor de zomerperiode. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd 
van 0,6 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan 
het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is het gevolg van het hoge gehalte onopgeloste P, dat 
standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,3 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de 
rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage 
vergunningsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. Aanvullend geldt dat het aantal bemonstering voor deze 
rwzi slechts 2 per maand is. In overleg met de WL handhaving is het aantal bemonsteringen verdubbeld. Hierdoor zijn er 24  
(i.p.v. 12) bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Het aantal bemonsteringen, de lage norm en het 
relatief hoge gehalte in het influent van niet verwijderbaar P maken het realiseren van de norm bijzonder lastig.

De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte onopgeloste P is en wordt besproken met de toezichthouder (ook vanuit de 
KRW-voortgangsrapportages). Daarnaast is vanuit S&I het onderwerp reeds aangekaart binnen de zogenaamde 
"systeemsprong-discussie" (verlaging van de norm van 0,3 naar 0,2 mg/l). 

Stein

100% 100% 100%

Vanaf 1 april zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Stein ingegaan. De nieuwe installatie is nog niet volledig 
operationeel. Hierdoor kunnen de nieuwe voorschriften nog niet nageleefd worden. WL is op de hoogte van deze situatie en 
onderzoekt hoe de periode tot 1 oktober (start winterseizoen) te beoordelen.
De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-
waarden gehad. Dit als gevolg van  slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA) en éénmalig 
een technische verstoring als gevolg van werkzaamheden.

Het volledig in inbedrijfnemen van de nieuwe installatie. 
Zolang de oude installatie nog actief is worden, t.b.v. de licht slib bestrijding, extra chemicaliën gedoseerd.

PrognoseToelichting / bijzonderheden
N (stikstof)Rwzi CZV BZV OB

P (fosfaat)
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zomer winter jaar zomer winter jaar
Susteren

100% 100% 97%

In april heeft een OB-overschrijding plaatsgevonden. De overschrijding was het gevolg van een onevenredige verdeling van de 
toevoer van influent over de 3 zuiveringsstraten van de biologie, waardoor enkele van de achterliggende NBT's overbelast 
zijn. Het verdeelwerk van de toevoer is gecontroleerd en gereinigd. 
De P-zomernorm is tussentijds overschreden. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 1,2 mg/l. De norm als 
gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan het einde van de 
zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is dermate groot dat dit niet meer gecompenseerd kan worden in de rest van 
de zomerperiode. De overschrijding voor P wordt voor het grootste deel beïnvloed door de eerdergenoemde OB-
overschrijding. Daarnaast presteert de P-verwijdering niet optimaal. Diverse zaken zijn onderzocht, maar een eenduidige 
oorzaak is nog niet gevonden.
De zomernorm voor N wordt tussentijds overschreden. Deze overschrijding wordt waarschijnlijk in de resterende zomer-
periode gecorrigeerd, waardoor bij de definitieve toetsing aan het eind van de zomerperiode aan de norm voldaan wordt.

Voortzetting van het onderzoek naar de P-problematiek en blijven sturen op de vergunde norm. 

Venlo
100% 100% 100%

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. RWS heeft ingestemd met een tijdelijke verruiming van het maatwerkvoorschrift van N=10 naar N=11 voor het 
voortschrijdende jaargemiddelde. In 2022 vervalt vooralsnog deze verruiming. WBL is momenteel in overleg met RWS om de 
verruiming te verlengen tot 2027. De productie handhaaft N=10 norm om te voorkomen dat de aandacht voor deze installatie 
wegzakt op basis van de tijdelijke ruimte in de vergunde norm.

Het voortschrijdende jaargemiddelde voor stikstof  zal rondom de norm blijven schommelen. Procesverstoringen en/of 
externe invloeden hebben een sterke impact op het proces.

Venray 100% 100% 100%
Weert

100% 94% 94%

n.v.t. De N-verwijdering blijft achter op de vergunde norm. Dit is een gevolg van vermoedelijke lozingen, lage temperaturen, stevige 
RWA perioden en  problemen met metingen en/of regelingen. Op 1 oktober 2020 zijn de nieuwe reguliere normen ingegaan 
(start winter seizoen). Op 1 april was het toetsmoment van het eerste winterseizoen conform de nieuwe norm, deze is voor 
de winterwaarde gerealiseerd.
Met ingang van 1 april is de zomerstreefwaarde van toepassing (0,8 mg/l). De realisatie van deze streefwaarde is als gevolg 
van structurele overschrijdingen niet meer realiseerbaar. Deze overschrijdingen zijn (mogelijk) een gevolg van de de 
influentsamenstelling, deze situatie wordt momenteel nog nader onderzocht.
Het voortschrijdende jaargemiddelde toont een verbetering, maar voldoet nog niet aan de norm. Op 14 april 2021 is het  
referentie meetjaar van RHDHV geëindigd. Op basis van de meetgegevens van het referentie jaar wordt een eindrapport 
opgesteld.
Tijdens de meetperiode in april is slib aangetroffen in het effluent. Hierdoor zijn de concentraties van (bijna) alle parameters 
in het effluent verhoogd. Hierbij hebben enkele parameters de norm overschreden (BZV en OB). Vanwege de waarneming 
van slib in het effluent staat voldoen aan de zomernorm voor N en P onder druk. Compensatie is alleen voor P wellicht nog 
mogelijk in het resterende deel van de zomerperiode. Op basis van het onderzoek door WBL en RHDHV naar de oorzaak 
van de waarneming van slib in het effluent is de bedrijfsvoering van de Nereda's bijgesteld. 

De volgende acties zijn eerder reeds uitgezet:
- RHDHV is nauw betrokken bij de functionele problemen met metingen en regelingen;
- RWS en WBL hebben WL verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijke lozingsbronnen. In samenwerking met de
- RUD en WL is een verdiepend onderzoek naar de samenstelling van het influent gestart. Aanvullend is ook informatie bij 
BsGW opgevraagd.

Afronden van het eindrapport van het referentie jaar. 
Voortzetting van het onderzoek naar de influent samenstelling.
Monitoren op het effect van de bijstellingen om een verhoging van de parameters OB/BZV/CZV in het effluent te 
voorkomen.

Wijlre

96% 92% 100%

Voor N wordt het voortschrijdend jaargemiddelde weer opnieuw overschreden. Dit lag in de lijn der verwachtingen. Op basis 
van de heersende problematiek van de NO3-pieken (externe oorzaak) is eerder al aangegeven dat hernieuwde overschrijding 
een kwestie van tijd is. Aan de zomernorm voor N gaat zeer waarschijnlijk niet voldaan worden. Met bevoegd gezag is 
intensief contact om te zorgen dat de oorzaak wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken.

In samenwerking met de sector S&I worden mogelijke oplossingen voor dit probleem onderzocht. Hierbij is het bufferen van 
het Brand afvalwater en het gedoseerd inbrengen op de RWZI de meest duurzame optie. Het onderzoek naar deze optie is 
na kort uitstel weer opgepakt. Hierbij is vastgesteld dat de Brand Brouwerij geen mogelijkheden heeft tot buffering op het 
eigen terrein. Hierdoor is buffering op de rwzi noodzakelijk. Dit vergt echter een indicatieve investering van €500K. Op basis 
van deze inzichten wordt de mogelijkheid van een pilot opstelling (middels gebruik van de bestaande buffer) onderzocht. 

In het kader van het toekomstig toepassen van influentmanagement wordt de case Wijlre door WBL, WL en de RUD als 
pilot benaderd. In dit kader onderzoekt de RUD i.s.m. WL de actuele vergunning van de lozer. WBL blijft geïnformeerd over 
de voortgang maar onderneemt op basis van deze ontwikkeling voor als nog geen directe verdere acties.

De rwzi heeft in juni, ook buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de 
OB/CZV/BZV-waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA). 
Hierbij geldt dat de bestrijding van het licht slib al ruim 4 weken vantevoren geactiveerd was.

Bijkomend gevolg van één van deze incidentele overschrijdingen is dat ook de P-zomerstreefwaarde overschreden wordt. 
Hierbij is een extreme uitschieter gemeten. Deze overschrijding kan waarschijnlijk in de resterende zomerperiode niet meer 
worden gecorrigeerd. Overigens is voor deze geconstateerde overschrijdingen een extra controle aangevraagd bij het lab, 
omdat de zeer hoge analyseresultaten, zowel individueel als onderling, sterk afwijken t.o.v. eerdere “slechte dagen”.

Het wegnemen van de externe oorzaak van de NO3-pieken zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. 
Hierdoor blijft de N-verwijdering een continu probleem voor deze locatie. 
Verdere bestrijding van het licht slib middels het doseren van chemicaliën om een verhoging van de parameters 
OB/BZV/CZV in het effluent te voorkomen.

CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.
BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm
OB: Onopgeloste Bestanddelen RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen

RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen
RUD: Regionale Uitvoeringsdienst betreffende seizoen is nog niet van toepassing 

 90% of meer van de metingen voldoen aan norm
minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm
gestelde overtreding door bevoegd gezag

Het percentage betreft controlemetingen tijdens 
monstername die voldoen aan de norm.

Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)

P (fosfaat) N (stikstof)
Toelichting / bijzonderheden Prognose

Afkortingen: Gestelde normen CZV, BZV, OB :

Rwzi CZV BZV OB
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Legenda
toelichting

Uiterste datum gereed Status: Verwachte
tussen 2013 en 2021 1. In MJR opgenomen datum

(originele datum) 2. In voorbereiding
3. In uitvoering
4.  Gereed

Panheel 1-1-2021 Aanpassing biologie 3 Begin juli 2021 zie toelichting
Stein 1-1-2021 Aanpassing biologie 3 Eind juli 2021 zie toelichting
Susteren 1-1-2021 (Extra) chemische defosfatering 1
Heugem 1-1-2021 (22-12-2021) Chem. defosfatering + fijnregeling 3
Wijlre 1-1-2027 Additionele nagesch. filtratie  (t.b.v. N- en P-verw.) 2
Hoensbroek n.t.b. (1-1-2027) Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2 zie toelichting
Meijel 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2
Gennep 1-1-2021 Div. optimalisaties (biologie, nabezinking) 1
Roermond 1-1-2022 (1-1-2019) Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering) 1 zie toelichting
Susteren 1-1-2024 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2
Venray 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering) 2
Wijlre 1-1-2028 Aanpassing biologie (indien aansl. Simpelveld) 2

Weert 1-10-2019 (1-1-2019) Aanpassing biologie 3
Venlo 1-1-2022 Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering) 1

Kerkrade 1-12-2013 Chemische defosfatering 4 Gereed
Limmel 1-1-2027 Voldoet 1 Gereed
Heerlen 1-9-2015 Aansluiting op Hoensbroek 4 Gereed
Gennep 1-1-2016 Chem. defosfatering + fijnregeling 4 1-1-2016
Meijel 1-1-2016 Chem. defosfatering + fijnregeling 4 1-1-2016
Venray 1-1-2016 C-dosering + fijnregeling 4 1-1-2016
Hoensbroek 1-1-2016 Chem. defosfatering + fijnregeling 4 1-6-2016
Simpelveld 31-12-2016 (1-3/1-9-‘16) Aanpassing biologie 4 31-12-2016
Wijlre 1-6-2017 (1-1-2017) Nageschakelde filtratie 4 1-6-2017
Roermond 1-1-2019 Koolstofbrondosering 4 15-3-2018
Roermond 1-1-2019 Onderzoek bronmaatregel industrie 4 1-12-2018

RIJKSLOZERS

Gereed (KRW-Maatregelen)

Opmerk ing: RWZI’s Bosscherveld en Rimburg voldoen reeds aan de normen

Limburgs effluentbeleid Uitvoering maatregelen

RWZI Korte beschrijving maatregelen
Afwijk ing t.o.v. datum gereed 
(tussentijds en aan het eind)

gereed 
(i.g.v. afwijk ing)
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RWZI

Panheel

Stein

Hoensbroek

Roermond

In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de laatste jaren diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de rwzi, zoals de ontkluizing van de Caumerbeek, 
aansluiting van rwzi Heerlen, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en interne zuiveringstechnische maatregelen. Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de 
KRW-normen van 1-1-2021 voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden, maar om gegarandeerd aan de strenge zomerstreefwaarde te kunnen voldoen zou WBL een 
nabehandeling moeten realiseren voor additionele N- en P-verwijdering. Begin 2019 zijn de doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregelen met 
WL ter discussie gesteld, in relatie tot de integrale opdracht en visie waaraan WBL moet voldoen. De conclusie was dat een nieuwe benadering qua strategische 
planvorming noodzakelijk is ('een systeemsprong') om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. 
In Q2-2019 hebben WL, WBL en RHDHV de situatie omtrent Hoensbroek integraal geanalyseerd. Hieruit volgde dat er effectgerichte maatregelen nodig zijn die een 
integrale bijdrage leveren aan meerdere strategische doelen (o.a. waterkwaliteit, duurzaamheid) i.p.v. enkel normgericht de chemische waterkwaliteit te verbeteren. De 
uitwerking van het nieuwe plan voor de rwzi Hoensbroek wordt sinds april 2021 gezamenlijk met WL en RHDHV uitgewerkt in het onderzoek 'Systeemsprong Geleenbeek'. 
Dit is in Q2-2021 verder geïntensiveerd door uitwerking van het proces 'Systeemsprong Geleenbeek' i.s.m. Royal HaskoningDHV. Hierbij zal ook getoetst worden aan de 
andere strategische doelen van WBL (duurzaamheid en vergroten maatschappelijke waarde). Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 de Geleenbeek aan de eisen van 
de KRW te kunnen laten voldoen. Conform maatwerkvoorschrift wordt de P norm per 1-10-2021 aangescherpt. Intentie is om deze aangeschepte norm met de huidige 
installatie te realiseren of in ieder geval een zo laag mogelijke concentratie te behalen.

De realisatie van de stikstofnorm op de rwzi Roermond wordt gehinderd door een verstorende industriële lozing die slecht afbreekbare stikstofhoudende stoffen bevat. In 
overleg met WL heeft WBL in 2018 en 2019 een tweesporen aanpak gehanteerd om tot een oplossing voor dit probleem te komen:
(1)  Koolstofbrondosering: in 2019 zijn testen gedaan met koolstofbrondosering op de rwzi Roermond om een betere nitraatafbraak en een lager stikstofgehalte in het 
effluent van rwzi Roermond te
 bewerkstelligen. De resultaten hiervan zijn in december 2019 opgeleverd, en hieruit blijkt dat de koolstofbrondosering helpt en de verwijdering van reguliere 
stikstofcomponenten beter verloopt, maar dat de norm hiermee niet gegarandeerd kan worden. Zonder de slecht afbreekbaar stikstofcomponent zou de rwzi wel 
nagenoeg aan de norm kunnen voldoen;
(2) Bronmaatregel: het is bekend dat één industriële lozer moeilijk afbreekbare stikstofhoudende stoffen loost waardoor de stikstofwaarden in het effluent hoog zijn. 
Hierdoor is het behalen van de strengere N-norm per 2019 onmogelijk. Het DB van WBL is hiervan op de hoogte gesteld. Zuivering bij de bron kan een doelmatigere 
oplossing zijn dan grootschalige aanpassing van de RWZI Roermond. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar een selectie van mogelijke technieken die 
geschikt zijn voor bronaanpak, en het rapport van deze studie is medio 2019 opgeleverd. Het ziet ernaar uit dat bronmaatregelen een goedkopere oplossing kunnen 
bieden dan aanpassing van de rwzi. Vanuit de algemene principes van het milieubeleid ('de vervuiler betaalt') heeft het voor WBL de voorkeur dat het bedrijf de lozing aan 
de bron reduceert, waardoor de N-norm op de rwzi Roermond behaald kan worden. Maatregelen op de RWZI Roermond zijn immers zeer kostbaar en ingrijpend.
Het bedrijf heeft medio 2020 (conform vergunning) een onderzoeksrapport ingediend m.b.t. reductie van de slecht afbreekbare stikstoflozing. Dit is in oktober 2020 
besproken. WBL heeft de bevindingen van beide eigen onderzoekssporen aan WL, RUD en het bedrijf gepresenteerd. Er volgt 2e helft 2021 een gezamenlijke 
bemonsterings- en analysecampagne om de lozingssituatie nader te onderzoeken. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. 
WL en WBL creëren een oplossing hoe tijdens het onderzoek om te gaan met de effluentnorm (bijv. tijdelijke verruiming gedurende onderzoek/reductie). Uitsluitel hierover 
volgt medio 2021.

Toelichting
De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 4 mei in bedrijf genomen. De opstart loopt zeer voorspoedig. Vanwege ombouw 
werkzaamheden aan de bestaande nabezinktank kan nog niet het volledige debiet over de nieuwe zuivering. Medio juli kan het volledige debiet over de nieuwe installatie. 
De oude zuivering is in juni uit bedrijf genomen. Op dit moment vindt de sloop van de slibverwerking plaats. Hier wordt een wadi aangelegd voor de opvang van 
regenwater, dat hier in de ondergrond kan infiltereren. Inmiddels zijn de bestratingswerkzaamheden in een gevorderd stadium.
De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. Doordat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is 
vertraagd kan hoogstwaarschijnlijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. De impact hiervan op de voortschrijdend jaargemiddelde 
eisen voor N en P in het eerste jaar is nu niet exact vast te stellen, maar ook de jaargemiddelde eisen komen hoogstwaarschijnlijk in gedrang. WBL heeft een memo 
opgesteld naar Handhaving WL met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 31 december 2022. Hierop is nog geen reactie 
ontvangen.

De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 9 juni in bedrijf genomen.  De opstart loopt zeer voorspoedig en de verwachting is dat de 
eerste week juli het parallelbedrijf van de oude zuivering  kan worden afgekoppeld waarmee de oude zuivering ook uit bedrijf kan worden genomen. De nieuwe zuivering 
dient hiervoor minimaal de zuiveringscapaciteit te kunnen leveren als van de oude zuivering.  Hierna volgen nog de ombouw van de voorbezinktank tot egalisatiebuffer en 
de ombouw van de bestaande nabezinktanks tot regenwaterbuffer.  
De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. Doordat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is 
vertraagd kan hoogstwaarschijnlijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. De impact hiervan op de voortschrijdend jaargemiddelde 
eisen voor N en P in het eerste jaar is nu niet exact vast te stellen, maar ook de jaargemiddelde eisen komen hoogstwaarschijnlijk in gedrang. WBL heeft een memo 
opgesteld naar Handhaving WL met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 30 september 2021. Hierop is nog geen reactie 
ontvangen.
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