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Voorstel aan het AB 

Van Dagelijks Bestuur 

Scribent Directie Team ID-nummer WBL-1740741405-423 

Portefeuillehouder Leden van het Dagelijks Bestuur 

Onderwerp Directierapportage 4e kwartaal 2021 

Datum vergadering 13 april 2022 Agendapunt nr.  3.3 

 

 
Gevraagd besluit: 

1. De bijgevoegde Directierapportage 4e kwartaal 2021 vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van de bijgevoegde reeds verzonden brief aan Waterschap Limburg omtrent de 

Directierapportage 4e kwartaal 2021 . 

 

Korte toelichting/samenvatting: 

Het jaar 2021 was op velerlei vlakken een enerverend jaar. Een ongekende calamiteit (hoogwatercrisis) trof 

onze provincie en de aanhoudende COVID-19 pandemie heeft z’n weerslag gehad op de hele maatschappij 

en dus ook WBL. Naast deze impact hebben ook andere ontwikkelingen en gebeurtenissen, zoals de krapte 

op de arbeidsmarkt, de stijgende energieprijzen en de schaarste en stijgende prijzen van materialen en 

grondstoffen, plaatsgevonden met gevolgen voor het financieel resultaat.  

 

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo 

december 2021, zowel qua strategische thema’s, prestaties, financiën, risico’s en overige ontwikkelingen. 

Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de 

begrote of geraamde waarden, nader toegelicht. 

 

Prestaties 
 

 
 

Samengevat voldoen 14 van de 17 zuiveringsinstallaties aan de vergunde lozingsnormen. Drie 

zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen. De oorzaak ligt niet in de reguliere interne 

bedrijfsvoering, maar zijn het gevolg van externe verstoringen. In de uitgebreide toelichting en bijlagen 

worden de zuiveringsresultaten in meer detail beschreven. 

 

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt over 2021 5,56% is daarmee nagenoeg gelijk aan het 

ziekteverzuim in Limburg (5,5%) en lager dan het verzuimpercentage (5,8%) in de sector industrie.  

 

In het 4e kwartaal 2021 hebben zich, evenals de kwartalen voorafgaand in 2021, geen ernstige ongelukken 

voorgedaan. 

 

Realisatie Planning Afwijking

Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 14 17 -300,0%

Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 0

Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen 0 0 0%

Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen 15 17 -200,0%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 4e 

kwartaal niet geleid tot directe problemen in de bedrijfsvoering. Wel is duidelijk sprake van vertraging van 

levering van materialen, bovengemiddelde prijsstijgingen en verminderde beschikbaarheid van externe 

partijen1. Bij enkele investerings- en innovatieve projecten leidt dit tot vertraging in de uitvoering van projecten 

en hogere kosten. Het eerste voorbeeld daarvan betrof het project KRW Panheel2. Bij het project KRW Stein 

heeft Corona geleid tot vertraging, echter zonder materieel financieel effect. Een en ander wordt gemonitord 

en indien noodzakelijk tijdig gemeld.  

 

Op personeelsgebied was sprake van een tweetal kostenverhogende effecten. Enerzijds maakt de 

overspannen arbeidsmarkt het lastig om tijdig geschikt personeel te vinden voor openstaande vacatures. 

Anderzijds is WBL geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim dan gebruikelijk. Als gevolg van beide 

effecten was het noodzakelijk, in het belang van de bedrijfscontinuïteit, om meer dan in de begroting 

voorzien, personeel van derden in te huren. Inhuur is per saldo duurder dan eigen personeel en bij ziekte is 

sprake van dubbele kosten. Daar waar mogelijk heeft vooraf afstemming plaatsgevonden met Waterschap 

Limburg om externe inhuur te voorkomen. 

 

Alle inkopen en aanbestedingen zijn in het 4e kwartaal als rechtmatig beoordeeld. 

 

De gemiddelde betalingstermijn in 2021 blijft onverminderd laag en bedraagt 9 dagen. De maximale 

wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen. 

 

Financiën  

De gerealiseerde investeringen in 2021 bedragen € 34,0 mln. en zijn daarmee 17% (€ 7,0 mln.) lager dan 

begroot. Zoals vermeld in de Directierapportae Q3 wordt deze onderschrijding verklaard door drie 

bestuursrelevante projecten. De uitgaven van deze 3 projecten zijn, als gevolg van niet voorziene en niet 

beïnvloedbare omstandigheden, verschoven naar 2022 en daardoor € 8,3 mln. lager dan gepland in 2021. 

De uiteindelijke realisatie is € 1,3 mln. hoger uitgevallen dan geprognosticeerd in het 3e kwartaal. Dit is het 

gevolg van actieve bijsturing en versnellingen (indien mogelijk) bij andere investeringsprojecten. 

 

In de directierapportage Q3 2021 werd rekening gehouden met een negatief exploitatieresultaat van € 1,9 

mln. Het voorlopig negatief jaarresultaat bedraagt € 1,6 mln. Uit de analyse blijkt dat het effect van externe, 

niet beïnvloedbare factoren volledig het negatieve resultaat veroorzaakt. In de uitgebreide toelichting wordt 

nader ingegaan op de samenstelling en effecten die hebben geleid tot dit exploitatieresultaat. 

 

In de hiernavolgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader uitgewerkt.  

 
1 Zie ook Mededeling AB 22-09-2021: Prijsstijgingen en langere levertijden materialen 
2 Zie Voorstel AB kredietvoorstel KRW Panheel AB 21-07-2021 
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Uitgebreide toelichting op voorstel:  

 

 

1.0 WBL Dashboard 

 

1.1 Zuiveringsprestaties 

Voor elke zuiveringsinstallatie zijn individuele zuiveringsnormen vastgesteld. 14 van de 17 

zuiveringsinstallaties voldoen aan de lozingsnormen. De zuiveringen Roermond, Wijlre en Weert voldoen 

niet aan de stikstof norm. Hiervoor geldt dat sprake is van overschrijdingen als gevolg van externe factoren. 

De problemen met de betreffende RWZI’s zijn in het vierde kwartaal niet gewijzigd c.q. opgelost. Wel zijn er, 

aangaande deze problematiek, stappen gezet in het gezamenlijk oppakken en optrekken met Waterschap 

Limburg, Rijkswaterstaat en de RUD’s. Gegeven de aard van de problematiek, de bevoegdheden en de 

verantwoordelijkheden, waarbij WBL de afhankelijke organisatie is (heeft feitelijk geen bevoegdheid), zijn op 

korte termijn geen directe resultaten te verwachten. Als gevolg van externe niet door WBL te corrigeren 

oorzaken worden enkele van de afgesproken zuiveringsresultaten niet behaald.  

Dit neemt niet weg dat WBL er alles aan gelegen is wel beweging in de dossiers te krijgen. Door WBL is aan 

alle partijen gevraagd welke stappen gezet gaan worden in de betreffende dossiers en wanneer hier de 

eerste resultaten zichtbaar van zullen zijn. Voor WBL is het van belang tijdig te weten of deze problemen 

wel/niet aan de voorkant opgelost kunnen worden. Bestuurlijke interventie wordt niet uitgesloten geacht. 

 

Zoals bovenstaand toegelicht geldt voor alle locaties dat afstemming plaatsvindt met bevoegd gezag. Zie 

pagina 15, 16 en 17 voor een toelichting.  

 

1.2 Medewerkers 

 

1.2.1 Ziekteverzuim 
 

 
 

 
 

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 5,56% is daarmee nagenoeg gelijk aan het ziekteverzuim 

in Limburg (5,5%) en lager dan het verzuimpercentage (5,8%) in de sector industrie. 

Realisatie Planning Afwijking

Ziekteverzuim 5,56% 3,40% 2,2%
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Het ziekteverzuim in 2021 is hoger dan de Verbaannorm3. De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen 

rekening wordt gehouden met seizoenseffecten en die geen onderscheid maakt tussen werk- en niet-

werkgerelateerd verzuim. De verbaannorm voor WBL bedraagt voor 2021 3,4% 

 

WBL heeft in 2021 te maken gehad met een aantal medewerkers die langdurig ziek of ziek zijn geweest 

(langdurig is >42 dagen). Uit een analyse blijkt dat in Q4 sprake is van 12 langdurig zieken. Waarbij 7 

veroorzaakt worden door fysieke klachten (1 werk gerelateerd) en 5 door mentale klachten (3 niet werk 

gerelateerd en 2 deels werk gerelateerd). Het aantal langdurig zieken verklaart het hoge 

ziekteverzuimpercentage in 2021. Wel is een dalende trend in het ziekteverzuim zichtbaar. Het ziekteverzuim 

in de maand december is iets lager dan 5%.  

Dit is het gevolg van het feit dat een aantal langdurig zieken zijn hersteld, zijn gestart met re-integreren of WBL 

hebben verlaten. Met betrekking tot de langdurig zieken is elke casuïstiek goed in beeld bij de betreffende 

manager en heeft het ziekteverzuim de aandacht van het management. 

 

1.2.2 Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten 

WBL zal de komende jaren actief inzetten op het behalen van het Quotum Wet Banenafspraak. Er zal worden  

ingezet op invulling via reguliere vacatures én er zal individueel gekeken worden naar mogelijkheden voor 

mensen die bij WBL aangeboden worden. Via deze aanpak wordt verwacht dat in 2025 ongeveer 70% van 

het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, wordt behaald. Ultimo december heeft WBL 3 mensen 

in het kader van de wet Banenafspraak te werk gesteld. Dit komt overeen met 2,85 banen. Vanaf Q1 2022 zal 

in het dashboard een indicator worden toegevoegd en vervalt deze separate toelichting tenzij daar aanleiding 

toe is. 

 

1.2.3 Bedrijfsongeval 

In het 4e kwartaal 2021 heeft zich, evenals in de eerste 3 kwartalen van dit jaar, geen ernstig ongeval 

voorgedaan. 
 

 
 

WBL heeft naar aanleiding van een bedrijfsongeval in 2019 in het 4e kwartaal een boete van € 5.400 

ontvangen van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Gezien de wettelijke verplichting heeft 

WBL deze boete betaald. WBL heeft beroep aangetekend tegen deze boete. 

 

NB: Recent is dit beroep gegrond verklaard. Het ministerie heeft het door WBL bestreden besluit herroepen. 

De boete zal in 2022, aangevuld met de wettelijke rente, worden gerestitueerd. Daarnaast ontvangt WBL 

een additionele vergoeding voor de gemaakte proceskosten. Dit is niet alleen goed nieuws vanwege het 

financiële aspect, maar ook voor het werkgeverschap van WBL.  

 

 

2.0 Financieel 

 

2.1 Exploitatiekosten 2021 

Ondanks het maximaal inzetten op bijsturing en kostenbesparingen zonder de bedrijfsvoering in gevaar te 

brengen, is het jaar 2021 afgesloten met een negatief resultaat van € 1,63 mln. (2,1% van de netto kosten). 
 

 
 

Dit negatief resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door niet beïnvloedbare externe factoren die ten tijde 

van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2021 niet waren voorzien. Ook de aanhoudende COVID-

19 pandemie heeft, naast het welbevinden van medewerkers, vertragingen in werkzaamheden en projecten, 

een financieel effect.  

 
3  De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau 

verdeeld in vijf klassen. 

Realisatie Planning Afwijking

Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie) 0 0

Realisatie Begroot Afwijking

Totale lasten 88,16 85,33 -2,83

Totale baten 10,00 8,79 1,21

Netto kosten (x € 1,0 mln.) 78,16 76,53 1,63
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Naast deze tegenvallers zijn er ook enkele meevallers. Zo is het beschikbare innovatiebudget niet volledig 

benut (-/-€ 0,42 mln.) en is de afrekening SDE-subsidie over 2020 hoger (€ 0,22 mln.) dan verwacht 

uitgevallen. Echter, deze meevallers worden tenietgedaan door niet beïnvloedbare tegenvallers. 

 

De hoogwatercrisis in juli heeft geleid tot € 0,37 mln. extra netto kosten. De externe afzetkosten slib zijn  

€ 0,84 mln. hoger dan begroot en als gevolg van een aanbesteding met maar één inschrijving zijn ook de 

kosten voor zandvangerzand in 2021 ruim € 0,31 mln. hoger dan begroot uitgevallen. 

Daarnaast was in 2021 ook sprake van een sterke oplopende inflatie en schaarste. Dit heeft niet alleen 

geleid tot hogere prijzen en kosten, maar ook tot vertragingen in de levering van diensten en/of materialen. 

Het effect van de oplopende tarieven wordt deels gemitigeerd doordat WBL werkt met langlopende 

contracten.  

In de meerjarenraming 2023 wordt wel rekening gehouden, als gevolg van aantal expirerende contracten, 

met een extra prijsstijging boven op de reguliere indexatie van € 0,3 mln. 

 

De personeelskosten zijn ultimo 2021 afgerond € 0,76 mln. hoger dan begroot. Deze overschrijding is het 

gevolg van een tweetal kostenverhogende effecten.  

Enerzijds maakt de overspannen arbeidsmarkt het lastig om tijdig geschikt personeel te vinden voor 

openstaande vacatures. Anderzijds is WBL geconfronteerd met een oplopend ziekteverzuim. Beide effecten 

maakten het noodzakelijk, in het belang van de bedrijfsvoering, om meer dan begroot (€ 0,7 mln.) personeel 

van derden tijdelijk in te huren. Inhuur is per definitie duurder dan eigen personeel en bij vervanging door 

ziekte is zelfs sprake van dubbele kosten. Daar waar mogelijk heeft vooraf afstemming plaatsgevonden met 

Waterschap Limburg om externe inhuur te voorkomen. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat, gecorrigeerd voor alle externe niet beïnvloedbare mee- en 

tegenvallers, de reguliere bedrijfsvoering conform begroting is uitgekomen. In tabelvorm ziet dit er als volgt 

uit. De opgenomen bedragen voor extra kosten personeel derden en extra kosten bovengemiddelde 

prijsstijgingen betreffen indicaties. 

 

 

 
 

Calamiteit hoogwater 

In juli 2021 is de Provincie Limburg geconfronteerd met ongekende regenhoeveelheden. De schade in 

sommige gebieden was enorm, zowel materieel als immaterieel. De nodige maatregelen zijn genomen om 

schade door hoogwater te voorkomen, de omgeving te bewaken en de waterzuivering zoveel mogelijk 

doorgang te laten vinden conform de reguliere bedrijfsvoering. De effecten van het hoge water hebben nog 

lange tijd doorgewerkt in de vorm van zand- en kiezelophoping in leidingen en schade aan leidingen als 

gevolg van hoogwater. De financiële impact als gevolg van de hoogwatercrisis is in beeld gebracht. WBL 

heeft beroep gedaan op de “Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen” (WTS).  

(bedragen x € 1 mln) Netto kosten

2021

Resultaat jaarrekening 2021 -1,63€           

   Niet volledig benutten budget innovatie in 2021 0,42€            

Resultaat exclusief innovatie -2,05€           

Externe, niet beïnvloedbare meevallers 0,41€            

   Afrekeningen SDE subsidies zonnepanelen over 2020 0,20€            

   Inboeken oude voorraad 0,12€            

   Teruggave energiebelasting over 2020 0,05€            

   Vrijval voorziening arbeidsinspectie 2019 0,02€            

   Afrekeningen SDE subsidies TDH Venlo over 2020 0,02€            

Externe, niet beïnvloedbare tegenvallers -2,45€           

   Extra kosten afzet ontwaterd slib in 2021 -0,84€           

   Extra kosten personeel derden agv ziekte en krapte arbeidsmarkt -0,70€           

   Hoogwatercalamiteit in 2021 -0,37€           

   Extra kosten zandvanger in 2021 -0,31€           

   Extra heffing rijkswateren over 2021 -0,12€           

   Extra kosten bovengemiddelde prijsstijging -0,10€           

   Extra kosten Covid-19 in 2021 -0,01€           

Genormaliseerd resultaat 2021 -0,01€           
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De WTS geeft een gedeeltelijke tegemoetkoming. Deze is afhankelijk van de soort schade en bedraagt 

58,5% of 65% en is alleen van toepassing indien de materiële schade niet verzekerbaar, vermijdbaar of 

verhaalbaar is.  

 

De verantwoording in de jaarrekening is met de accountant afgestemd. Het totaal geïnventariseerde en 

geclaimde schadebedrag bedraagt € 936k en dit is inclusief de in 2022 nog te maken kosten.  

Het totale schadebedrag betreft € 686k exploitatie en € 250k aan investeringskosten. Voor de juiste 

verwerking in de jaarrekening is tevens een inschatting gemaakt van de verwachte tegemoetkoming uit de 

WTS. Deze “opbrengst” wordt geschat op € 315k en is als baat in mindering gebracht op de kosten. 

 

Uiteindelijk leidt de hoogwatercrisis in 2021 tot een overschrijding van € 371k in de exploitatie (€ 686k 

exploitatiekosten - € 315k baat). Uitsluitsel over het wel of niet toekennen van een tegemoetkoming en de 

eventuele hoogte daarvan, wordt niet eerder dan in Q1 2022 verwacht. 

 

Reguliere bedrijfsvoering 

Naast de externe en niet beïnvloedbare factoren is in de reguliere bedrijfsvoering bij sommige posten ook 

sprake van onder- en overschrijdingen.  

 

De kapitaallasten zijn in 2021 ruim € 0,2 mln. hoger dan begroot. Op basis van de gerealiseerde 

investeringen en de actualisatie van de staat van activa zijn de afschrijvingskosten € 0,3 mln. hoger dan 

begroot. De afschrijvingskosten zijn een resultante van aantal factoren. Factoren die een rol spelen zijn: 

• het moment van starten afschrijven;  

• de hoogte van de investeringsuitgaven per project; 

• de samenstelling van de componenten binnen een project. 

De raming in de Meerjarenbegroting is gebaseerd op een moment dat 3/4 jaar voor de start van het 

begrotingsjaar ligt. De hogere kosten in 2021 zijn een gevolg van een significant andere verdeling van civiel-

bouwkundig versus elektromechanisch ten opzichte van hetgeen voorcalculatorisch was berekend binnen de 

KRW Panheel en Stein. Daarnaast is het project Big Data transportsysteem eerder opgeleverd dan geraamd 

waardoor de afschrijvingen (€ 190k) reeds in 2021 starten, terwijl 2022 was voorzien. 

 

De rentekosten zijn afgerond € 0,1 mln. lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door: 

• maximale inzet van kasgeldingen met een negatief rentepercentage. Dit heeft geleid tot € 68k aan 

niet begrote rentebaten; 

• een renteherziening van een langlopende lening die heeft geleid tot € 22k lagere rentekosten in 

2021. 

 

Het procesgericht werken, onderdeel van ‘Operational Excellence’, opgestart vanuit operatie waterkracht 

begint zijn eerste vruchten af te werpen. Op meerdere onderwerpen is sprake van lagere kosten of van 

minder meerkosten door procesmatiger en efficiënter werken. Een voorbeeld zijn de lagere 

chemicaliënkosten.  

 

Alhoewel het jaar 2021 aanzienlijk natter is dan 2020, zijn de productiehoeveelheden ontwaterd slib goed 

vergelijkbaar. Wel zijn verschillen zichtbaar tussen de maanden. Zo is de totale hoeveelheid slib in het 4e 

kwartaal iets lager dan het 2e en 3e kwartaal. De slibdroger heeft in de maanden augustus t/m oktober 

minder goed gepresteerd. Als gevolg van het hoge water is de slibsamenstelling verstoord waardoor de 

droger in die maanden minder goed heeft gefunctioneerd. Als gevolg hiervan en de aanhoudende problemen 

bij een aantal afnemers is in die maanden meer slib extern verwerkt. In de twee laatste maanden (november 

en december) is de productie van de droger verbetert. In het 4e kwartaal is uiteindelijk 63% verwerkt in de 

droger, waar het jaargemiddelde voor 2021 uitkomt op 65% (iets onder de norm van 67%). Over heel 2021 

is, ondanks de hoogwaterproblematiek, sprake van een hogere slibkorrelproductie dan in 2020.  

 

In 2020 is van het innovatiebudget € 0,9 mln. besteed. In 2021 zijn we doorgegroeid naar een realisatie van  

€ 2,0 mln. Met name vertraging bij SuperLocal, de Redeneerlijn en onderzoek datastrategie hebben 

geresulteerd in het niet volledig benutten van het beschikbare budget.  
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Innovatie trajecten zijn vaak boekjaar overstijgend en bij sommige trajecten lastig te voorspellen. De 

verwachting is dat de bestedingen in 2022 verder zullen stijgen en dat een beroep gedaan gaat worden op de 

innovatiereserve. 

 

Ontwikkelingen Q4 2021 

In het vierde kwartaal zijn een aantal correcties doorgevoerd die mede het verschil verklaren tussen de 

exploitatieprognose in de directierapportage Q3 (-/-€ 1,9 mln.) en de realisatie (-/- € 1,6 mln.): 

• Correctie project ISO-certificering informatiebeveiliging € 0,43 mln. Uit een interne controle is gebleken 

dat een investeringsproject niet voldeed aan de activa criteria. De op dit project verantwoorde 

investeringsuitgaven zijn overgeheveld naar de exploitatie; 

• Mede als gevolg van een toename van het aantal medewerkers is het aantal nog niet opgenomen 

verlofuren per ultimo van het jaar hoger dan ultimo 2020 met een negatief financieel effect van € 0,1 

mln.; 

• De geprognosticeerde overschrijding (€ 0,2 mln.) van de energiekosten is niet gerealiseerd als gevolg 

van onder andere het drogere najaar ten opzichte van referentiejaren, gunstigere inkoop van garanties 

van oorsprong en minder aardgasverbruik van de droger. Tevens heeft de energiebelasting teruggaaf 

van 2020 en het gedeeltelijk vrijvallen van een reservering een gunstig effect gehad op de realisatie 

van 2021; 

• Extra activering projecturen € 0,37 mln. 

In het vigerende activabeleid is vastgelegd dat de uren van projectmedewerkers mogen worden 

geactiveerd. De definitie van de term projectmedewerker is in 2021 nader geconcretiseerd waardoor 

binnen het vigerende beleid in 2021 sprake is van een hoger aantal activeerbare uren; 

• Uit interne screening van de exploitatiekosten bleek dat meerdere werkzaamheden die in 2021 waren 

uitgevoerd en in de exploitatie waren verantwoord qua karakter een investering zijn. Na screening en 

toetsing aan het activabeleid zijn enkele posten alsnog geactiveerd waardoor er een verschuiving 

heeft plaatsgevonden van de exploitatie naar de investering (€ 0,4 mln.). 

 

Zoals ook in de voorgaande directierapportages verantwoord zijn diverse kostenoverschrijdingen gerelateerd 

aan risicogebeurtenissen in onze risicomatrix waardoor aanspraak kan worden gemaakt op de risicoreserve. 

De risicoreserve bevat € 1,2 mln. Het daadwerkelijk gebruik maken van de risicoreserve maakt onderdeel uit 

van de besluitvorming met betrekking tot de jaarrekening. Daarnaast kan worden geopteerd om het niet 

benutte deel van het innovatiebudget of een gedeelte daarvan te doteren aan de bestemmingsreserve 

innovatie. 

 

Winstwaarschuwing 2022: 
In lijn met de vorige directierapportage is er een aantal overschrijdingen waarvoor in de MJR 2022-2031 en 

begroting 2022 wel of deels structurele dekking is opgenomen. Echter sinds het opstellen van de MJR 2022-

2031 en Begroting 2022 wordt WBL geconfronteerd met enkele tekorten die niet op te vangen zijn binnen de 

bestaande begroting:  

1. Kosten bedrijven TDH Venlo:         € 0,9 mln. 

 Middels een separate mededeling zal het bestuur hierover worden geïnformeerd. 

2. Stijging energietarieven, naar verwachting minimaal:         € 0,7 mln. 

3.  Afzet ontwaterd slib en transport nat slib, circa:   € 0,8 mln. 

De oorzaak is een aanbesteding van nat slib transport en een nieuw contract voor externe afzet van 

slib dat pas in 2023 volledig is verwerkt in de begroting.  

 

In de Ontwerp MJR 2023-2032 en Begroting 2023 zal voor deze posten aanvullend budget worden gevraagd. 

 

2.2 Rechtmatige inkoop 

Alle inkopen in het jaar 2021 zijn als rechtmatig beoordeeld. 

 
 

 

 

Realisatie Planning Afwijking

Rechtmatige inkoop 100% ≥ 99%
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2.3 Doorkijk ontwikkelingen met mogelijke financiële gevolgen 

In de AB-themasessie 30 april 2021 is in de presentatie rond de meerjarenraming (presentatie Ontwerp MJR 

2022-2031 en Begroting 2022) gemeld dat 2 contracten in 2023 verlopen met verwachte meerkosten. Het 

eerste contract heeft betrekking op de TDH in Venlo en het andere heeft betrekking op de afname van 

slibkorrels. Met betrekking tot beide casussen wordt het bestuur meegenomen zodra meer duidelijkheid 

gegeven kan worden. 

 

3.0 Investeringen 

 

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 4e kwartaal 2021 

Het gerealiseerde investeringsbudget 2021 bedraagt € 34,0 mln. en is daarmee € 7,0 mln. (17%) lager dan 

gepland. 
 

 
 

De onderverdeling naar categorieën ziet er als volgt uit:  
 

 
 

Het werkelijke uitgavenniveau in 2021 is € 7,0 mln. lager dan begroot. In de planning voor 2021 zijn drie 

bestuursrelevante projecten geraamd waarvan door gewijzigde omstandigheden de uitgaven (€ 8,3 mln.) 

voor een deel doorschuiven naar 2022. Het betreft: 

1. Project Westelijke Mijnstreek Transportsysteem. 

Tijdens de voorbereiding is gebleken dat een gekoppelde persleiding dusdanig is verzwakt en deze 

eerst dient te worden versterkt alvorens gestart kan worden met de renovatie van de gemalen. Als 

gevolg van deze planningswijziging verschuift € 4,5 mln. van 2021 naar 2022.  

2. Project RWZI Susteren, opslag ontwaterd slib. 

Gedurende de aanvraag van de vergunning zijn aanvullende eisen gesteld die leiden tot vertraging 

in de realisatie van dit project. Daarnaast ontbreekt, mede als gevolg van COVID-19 capaciteit bij 

marktpartijen om dit voortvarend op te pakken en de eerder verloren tijd in te halen. De druk op de 

markt en beschikbaarheid laten tevens een prijsopdrijvend effect zien. Als gevolg van deze 

vertraging verschuift € 3,0 mln. van 2021 naar 2022. 

3. Project leiding Simpelveld-Wijlre. 

Voor dit project levert WBL alleen een bijdrage en technische advies. Het project wordt uitgevoerd 

door de gemeente Gulpen-Wittem. Er is vertraging ontstaan door COVID-19. Het project is in 

voorbereiding bij de gemeente en zal naar verwachting in de 2e helft van 2022 worden uitgevoerd. 

Als gevolg van deze vertraging verschuift € 0,8 mln. van 2021 naar 2022. 

 

De vertraging in het realiseren van het investeringsniveau is voor een deel gecompenseerd door andere 

projecten, met een investering van € 1,3 mln. 

 

In bijlage 1 (Dashboard Directierapportage) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht. 

 

 

Strategische doelen in relatie tot: 

• Schoon en ecologisch gezond water: 

• Vergroten duurzaamheid: 

• Vergroten maatschappelijke waarde: 

De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. het dashboard 

Strategische thema’s en het dashboard Directierapportage). 

 

 

Realisatie Begroot Afwijking

Investeringsuitgaven (x € 1.000) 33.974 41.000 -17%

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroot verschil

t/m mnd t/m mnd t/m mnd

Voorbereiding projecten 607 580 27

Uitvoering projecten regulier 10.012 9.354 658

Uitvoering projecten bestuursrelevant 23.356 31.067 -7.711

Totaal 33.974 41.000 -7.026

https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/323446d3-fb63-4f13-9130-859206cb6fc6/8d5bfafe-2f9a-4093-8d6c-a91cfb6db8c3
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/323446d3-fb63-4f13-9130-859206cb6fc6/8d5bfafe-2f9a-4093-8d6c-a91cfb6db8c3
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Organisatie:  

Niet van toepassing 

 

 

Ondernemingsraad: 

Niet van toepassing 

 

 

Juridische aspecten: 

De navolgende nagenoeg allen oudere juridische kwesties zijn onderhanden: 

• WBL heeft in 2018 een vordering/schadeclaim ingediend op een failliete leverancier. De curator van 

deze partij betwist de vordering en heeft gesteld dat de leverancier nog een vordering heeft op WBL. 

Dit laatste wordt weer betwist door WBL. De betreffende vordering is echter door de partij verpand 

aan haar kredietgever. Als gevolg van het faillissement is de curator namens de kredietgever 

uitstaande vorderingen aan het incasseren.  

Sinds november 2019 blijft een reactie van de curator betreffende de vordering uit. Aangezien het de 

verwachting is dat beide vorderingen niet geëffectueerd kunnen worden, zijn deze niet opgenomen in 

het resultaat; 

• Een oud-medewerker betwist het van rechtswege beëindigen van een tijdelijke aanstelling en heeft in 

2020 een arbeidsgerechtelijke procedure gestart. De rechter heeft WBL in 2021 in het gelijk gesteld, 

maar de oud-medewerker heeft beroep aangetekend; 

• WBL heeft naar aanleiding van een bedrijfsongeval in het 3e kwartaal 2019 een boete opgelegd 

gekregen van € 5.400. Gezien de wettelijke verplichting heeft WBL deze boete betaald. WBL heeft 

beroep aangetekend tegen deze boete; 

• Een traject waarbij WBL tegen een in augustus 2020 opgelegde last onder dwangsom in beroep is 

gegaan; 

• Mogelijke aansprakelijkstelling door contractspartij wegens fouten van onze opdrachtnemer 

(transportbedrijf) als gevolg waarvan onze contractspartij stelt schade te hebben geleden Formeel 

heeft aansprakelijkstelling nog niet plaatsgevonden. Mocht dat wel plaatsvinden, zal het 

transportbedrijf door ons worden aangesproken. 

 

 

Risico’s: 

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met 

risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden 

(weerstandsvermogen). Als gevolg van het AB-besluit van 12-05-2021 bedraagt de actuele hoogte van deze 

reserve € 1.201.135.  

Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een 

actualisatie van de opgenomen risico’s in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de 

Directierapportage. 

 

In 2021 hebben de navolgende risicogebeurtenissen, die deel uit maken van de WBL risicomatrix, zich 

voorgedaan: 

• Het optreden van een epidemie/pandemie in de vorm van COVID-19 welke in 2020 heeft 

plaatsgevonden, is nog steeds van toepassing in 2021; 

• Het stagneren van de afzet van reststoffen, in relatie tot de slibproblematiek, heeft zich ook in 2021 

voortgezet. Dit is een risicogebeurtenis die zich sinds 2018 structureel voordoet; 

• Onverwachte en onvoorziene stijging van prijzen; 

• Als gevolg van een calamiteit (brand) bij een afnemer heeft ook de risicogebeurtenis verstoring van 

transport en behandeling afvalwater in 2021 plaatsgevonden; 

• het zich voordoen van een grote calamiteit (hoogwatercrisis juli 2021) die niet valt onder de reikwijdte 

van de “Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen”. 
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Impact Corona 

WBL is belast met de uitvoering van een overheidstaak met een groot maatschappelijk belang. Kerntaak is 

het zuiveren van afvalwater binnen de vastgestelde kwaliteitsnormen. De continuïteit en kwaliteit van dit 

primaire proces is als gevolg van COVID-19 pandemie niet in gevaar.  

Het virus komt wel voor in het geloosde afvalwater, maar onderzoek door STOWA (stichting toegepast 

onderzoek bij waterbeheer) heeft aangetoond dat virussen altijd in kleine hoeveelheden in het afvalwater 

aanwezig zijn. Het treffen van aanvullende maatregelen wordt daarom niet noodzakelijk geacht. De 

combinatie van altijd veilig en voorzichtig werken en de standaard beschermingsmaatregelen uit Arbo 

catalogus sector waterschappen geven voldoende bescherming. 

 

Het coronavirus heeft echter wel geleid tot vertragingen als gevolg van beperkte inzetbaarheid 

menscapaciteit en vertraagde levertijden materialen en hogere kosten door schaarste en treffen van 

aanvullende maatregelen binnen projecten. Het virus leidt mogelijk ook tot beperking van de 

afzetmogelijkheden van zowel gedroogd- als ontwaterd slib. 

 

 

 

 

De directeur,  De voorzitter, 

  

 

 

ing. E.M. Pelzer MMO  drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck 

 

  

 

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 13-04-2022 

 

 

De directeur,  De voorzitter, 

  

 

ing. E.M. Pelzer MMO  drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck 

 

 

 

 

Bijlagen:  

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 4e kwartaal 2021 

Bijlage 2: Brief Bestuur Waterschap Limburg Directierapportage 4e kwartaal 2021 
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Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 4e kwartaal 2021 

 

 
 

Q4 - 2021

SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER Planning doel

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW)  
Alle RWZI's voldoen aan LEB/afspraken

2027  11  17 

Verwijderen medicijnresten, micro’s en overige stoffen (MMO) 
10% reductie t.o.v. 2023

2027
Bepaling hotspot locaties 

(2022-2023)
10%

Voldoen voor 100% aan afnameafspraken 
Gemeenten met afnameafspraken

2027  0 31

Andere toepassingen voor gezuiverd water  
Pilots voor 6 andere toepassingen voor gezuiverd w ater opgestart

2025 
In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

Managen influent met bronaanpak  
Alle verstorende lozingen aangepakt 

2027 
In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

VERGROTEN DUURZAAMHEID Planning 

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Energieneutraliteit 
100% energieneutraal 

2025  43%  100% 

Klimaatneutraliteit 
100% klimaatneutraal 

2050 
CO2-prestatieladder     (2022 - 

2023)
100% 

Klimaatbestendig 
100% klimaatbestendig 

2030 
In ontwikkeling                  

(2022 - 2023)
100% 

Circulariteit 
100% circulair 

2050 
KPI onderbrengen in 

bedrijfsprocessen
100% 

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten stabiel of toename
100% t.o.v. referentie (nog te bepalen)  

2030 
Opzetten meetmethodiek               

(2022)
100% 

Minimaliseren emissies 
100% geminimaliseerd (nog ter discussie) 

2030 
   In ontwikkeling               

(Q3 2022)
100% 

Vergroten sociale duurzaamheid 
Voldoen aan MVI-ambitieniveau 2 

2025 KPI vaststellen             (2022)
KPI vaststellen               

(2022)

VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE Planning 

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Waarde naar buiten brengen 
NPS-score klanttevredenheid > 30 en respons > 90% 

2025  > 10,  65% > 30, 95% 

Waarde naar binnen halen 
Minimaal 50 innovaties starten en 3 succesvol toepassen 

2025  20 gestart, 1 succesvol 50 gestart, 3 succesvol

Keuzes maken op duurzaamheid, kwaliteit en kosten (Value Case)
95% keuzes gebaseerd op value case  

2025 
Ontwikkeling Value Case 

methodiek (2022)
95% 

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@3 Proces om value-case te ontw ikkelen loopt. Structurele toepassing start pas na afronding ontw ikkeling eind 2022.

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@1 energieneutraliteit strategisch: afhankelijk van vergunningsprocedures én mogelijkheden tot participatie of eigen projecten op gronden van derden 

 Daarom 100% in 2025 nog niet zeker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

@1 energieneutraliteit tactisch: landelijke veranderende rekensystematiek zal positief effect hebben op huidige energieneutraliteit (toename tot 50% verw acht)                                                                                             

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE (DIRAP): KWARTAAL 

Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoorden we de strategische thema’s op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen 

voort uit de “Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030”. Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.

Uitgangspunt is dat waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt (oranje of rood gearceerd). 

        Groen: doel wordt gehaald

        Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald,acties opgepakt om groen te worden

        Rood:  stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: Tov de norm van 2027 voldoen 11 rw zi's nog niet. Samen met WL w ordt gew erkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systeemsprong). 

Onderzoek loopt tot eind 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

@ 3. Voor 100% voldoen aan afnameafspraken – Tactisch: Corrigerende actie loopt. In overleg met partners – w aaronder WL – planning en tactische mijlpalen in project effectgerichte redeneerlijn 

/ afnameafspraken bijstellen. 
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Directierapportage 2021 - t/m DECEMBER Begroot Begroot

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2021 jaar 2021 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3 in Q4

Schoon en ecologisch gezond water

Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm

- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 17 17 17 17 17 17

- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 14 17 -3 15 15 14 14 Zie specificatie zuiveringsprestaties

- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17 17

- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17 17

- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 17 17 17 17 17 17

- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen 17 17 15 17 -2 15 15 15 15 Zie specificatie KRW toelichting

Zuiveren: rendementen

- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% 82,7% > 75% ok 80,1% 81,8% 83,5% 85,5%

- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% 76,4% > 75% ok 72,0% 75,7% 78,0% 80,0%

Vergroten duurzaamheid

Duurzaam: energieneutraal

- WBL produceert in 2025 tenminste evenveel energie duurzaam opgewekt als 

WBL en WL verbruiken

Nieuwe indicator, kwantificering volgt.

- duurzame inkoop WBL-breed 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ############

Duurzaam: hergebruik grondstoffen

- produktie ontwaterd slib (ton) 99.000 99.000 100.036 99.000 1.036 24.249 25.448 25.474 24.865

- OEE (Overal Equipment Effectiveness) Slibdroger 69% 69% 65% 69% -0,037 66% 75% 55% 63%

- ontwaterd slib verwerkt in droger 67% 67% 65% 67% -2% 63% 74% 59% 63%

- ontwaterd slib extern verwerkt 33% 33% 35% 33% 2% 37% 26% 41% 37%

Alhoewel het jaar 2021 aanzienlijk natter is dan 2020, zijn de productiehoeveelheden 

ontwaterd slib goed vergelijkbaar. Wel zijn verschillen zichtbaar tussen de maanden. 

Zo is de totale hoeveelheid slib in het 4e kwartaal iets lager dan het 2e en 3e 

kwartaal. De slibdroger heeft in de maanden augustus t/m oktober minder goed 

gepresteerd. Als gevolg van het hoge water is de slibsamenstelling verstoord waardoor 

de droger in die maanden minder goed heeft gefunctioneerd. Als gevolg hiervan en de 

aanhoudende problemen bij aantal afnemers is in die maanden meer slib extern 

verwerkt. In de twee laatste maanden (november en december) is de productie van de 

droger verbetert. In het 4e kwartaal is uiteindelijk 63% verwerkt in de droger, waar het 

jaargemiddelde voor 2021 uitkomt op 65% (iets onder de norm van 67%).   
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Directierapportage 2021 - t/m DECEMBER Begroot Begroot

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2021 jaar 2021 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3 in Q4

Vergroten maatschappelijke waarde

Maatschappelijke waarde: samenwerking

- onderhoud IBA's (aantal gemeenten) 23 23 23 23 23 23 23 23

- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten) 11 11 11 11 11 11 11 11

- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten) 12 12 12 12 12 12 12 12

- adviestrajecten (aantal gemeenten) 13 13 13 13 13 13 13

Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL

EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)

Totaal kapitaallasten 28.486€        28.486€        28.696€        28.486€        210€             6.146€          7.669€          6.260€          8.621€          

Totaal personeelslasten 19.820€        20.171€        20.928€        20.171€        757€             4.726€          5.191€          4.949€          6.062€          

Totaal goederen en diensten van derden 34.186€        36.006€        38.042€        36.006€        2.036€          9.009€          8.645€          9.170€          11.217€        

Totaal bijdragen aan derden 240€             349€             493€             349€             143€             58€              89€              141€             206€             

Onvoorzien 313€             313€             -€                 313€             -313€            -€                 -€                 -€                 -€                 In december is de post onvoorzien vrijgevallen.

Totaal LASTEN 83.045€        85.325€        88.158€        85.325€        2.833€          19.939€        21.594€        20.520€        26.106€        

Eigen BATEN -6.514€         -8.794€         -10.001€       -8.794€         -1.207€         -1.495€         -1.566€         -2.184€         -4.756€         

NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal ( x 1.000) 76.531€        76.531€        78.157€        76.531€        1.626€          18.444€        20.028€        18.336€        21.350€        

- bijdrage waterschap Limburg  ( x 1.000) 76.531€        76.531€        76.531€        76.531€        -€                 19.133€        19.133€        19.133€        19.133€        

NETTO Resultaat WBL-totaal  ( x 1.000) -€                 -€                 -1.626€         -€                 -1.626€         688€             -895€            797€             -2.217€         

De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot. Een deel van deze overschrijding kan 

verklaard worden door een andere verdeling civiel-bouwkundig versus 

elektromechanisch binnen de KRW projecten Panheel en Stein. Daarnaast is een 

project eerder opgeleverd dan verwacht waardoor de afschrijvingskosten reeds in 2021 

starten waar in de begroting rekening was gehouden met activering en starten 

afschrijven in 2022. Daarentegen zijn de rentelasten lager dan begroot door het 

inzetten van kasgeldleningen met negatieve rentepercentages.

Idem als voorgaande kwartalen onderschrijden de personeelslasten ten opzichte van 

de geraamde kosten als gevolg van lagere salariskosten a.g.v niet volledig ingevulde 

formatie. Deze onderschrijding wordt gecompenseerd door meer inzet derden ter 

compensatie van nog niet ingevulde vacatures. Daarnaast is sprake van vervanging als 

gevolg van ziekteverzuim.

In het 4e kwartaal overschrijden met name onderhoud door derden en overige diensten 

door derden. Onderhoud door derden mede agv een groot project bij gemeente Weert. 

Deze extra niet begrote kosten worden gedekt door extra baten. Overige diensten  

door derden met name agv zandvangerzand en afzet slib. Beide groepen bevatten ook 

kosten agv van de calamiteit hoogwater.

De bijdrage aan derden overschrijden agv een innovatieonderzoek gerelateerd aan Big 

data waarbij deze kosten waren begroot op overige diensten derden, waardoor er geen 

effect is op de netto kosten.

De eigen baten zijn hoger dan begroot. Belangrijkste posten hierbij zijn de hogere dan 

begrote geactiveerde personeelslasten, bijdrage van derden (gerelateerd aan innovatie 

onderzoeken) en goederen en diensten van derden (oa compensatie analyse kosten 

COVID 19).

De lasten in Q4 overschijden t.o.v. begroting met name als gevolg van hogere kosten 

onderhoud door derden en overige diensten door derden.

Als gevolg van diverse externe effecten, waaronder hogere kosten personeel derden 

agv ziekteverzuim en moeilijk in te vullen vacatures, afzetkosten van slib en 

zandvangerzand, kosten als gevolg van de hoogwatercalamiteit zijn de netto kosten 

hoger dan geraamd. Deze niet voorziene kosten worden deels gecompenseerd door 

lagere salariskosten, minder dan begrote kosten voor chemicaliën, hogere eigen 

baten. Per saldo laat de exploitatiebegroting 2021 een negatief resultaat zien van € 

1.626.000 (2,1 % van de netto kosten).
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Directierapportage 2021 - t/m DECEMBER Begroot Begroot

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2021 jaar 2021 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3 in Q4

INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL ( x 1.000) 41.000€        41.000€        33.974€        41.000€        -7.026€         11.074€        10.380€        7.158€          5.362€          

Voorbereiding projecten 135€             263€             607€             580€             27€              83€              43€              21€              460€             

Uitvoering projecten regulier 8.648€          9.533€          10.012€        9.354€          658€             1.308€          3.432€          2.592€          2.679€          

Uitvoering projecten bestuursrelevant 31.520€        27.250€        23.356€        31.067€        -7.711€         9.683€          6.906€          4.545€          2.222€          

Nog niet benoemde investeringsruimte -€                 3.954€          -€                 -€                 -€                 

Assetbase op orde

Asset base -€                 53€              71€              53€              -€                 -€                 -€                 71€              

Inline inspectie Grubbenvorst-Horst -€                 1.083€          1.093€          1.083€          -€                 13€              905.276€      

Bestuursrelevant Transport

vervangen persleiding Velden-Venlo 70€              97€              71€              97€              -27€             45€              40€              8€                -24€             

leiding Simpelveld-Wijlre 800€             -€                 -€                 -€                 -€                 0€                -0€               -€                 -€                 

Westel.Mijnstreek. Transpsyst. 4.800€          313€             327€             313€             14€              -€                 18€              16€              

Bestuursrelevant Zuiveren

rwzi Weert: KRW maatregelen 115€             82€              78€              82€              -4€               14€              56€              4€                3€                

rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit 2.002€          836€             837€             836€             1€                553€             111€             61€              112€             

rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021 6.600€          7.776€          7.458€          7.776€          181€             

rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021 11.500€        11.099€        11.190€        11.099€        909€             

Bestuursrelevant Drogen

droger Susteren, inbedrijfhouden 109€             20€              21€              20€              1€                3€                3€                10€              6€                

Bestuursrelevant Huisvesting

Verduurzaming kantoorgebouw 1.775€          1.698€          1.728€          1.698€          29€              791€             209€             663€             66€              

Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren

Zonne-energie fase 2 -€                 50€              98€              50€              48€              2€                0€                3€                93€              

Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen

Superlocal 440€             233€             237€             233€             4€                12€              103€             4€                117€             

Superlocal subsidie -93€             -205€            -205€            -205€            -€                 -€                 -183€            -22€             -0€               

Bestuursrelevant Ontwaterd Slib

rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag 3.789€          404€             449€             404€             46€              18€              65€              48€              317€             

Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering

Vervanging Centrale Computerapparatuur -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Organisatie en middelen

Organisatie: formatie

- Bezetting - Begrote formatie WBL 211,1 211,1 211,4 227,0 -15,6 199,8 205,1 206,4 211,4

Organisatie: ziekteverzuim

- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm) 3,5% 3,4% 5,6% 3,4% 2,2% 4,1% 6,4% 5,5%

Middelen: treasury en inkoop

- voldoen aan kasgeldlimiet ja ja ja ja #WAARDE! ja ja ja ja

- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen 0 0 8x (€172 mln.) 0 n.v.t. 3x (€39 mln.) 2x (€33 mln.) 3x (€75 mln.) 1x (€25 mln.)

- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV ( x € 1.000)  =<  € 500  =<  € 600 € 540  =<  € 600 € -60 € 10 € 20 € 40

- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten ( x € 1.000) < € 723 < € 723 € 0 < € 765 ok 0€                0€                0€                0€                

- rechtmatige opdracht in % van de begroting ≥ 99% ≥ 99% 100% ≥ 99% ok 100% 100% 100% 100%

Het ziekteverzuim in 2021 is hoger dan de Verbaannorm . De Verbaannorm is een 

jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten en die geen 

onderscheid maakt tussen werk- en niet-werkgerelateerd verzuim. Zowel het 

kortdurend-, middellang- als lang ziekteverzuim laten in vergelijking met de 

realisatiecijfers Q3 2021 een lichte stijging zien. Het kortdurend- en middellang 

verzuim zijn wel lager dan Q2 2021. 

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 5,56% is daarmee nagenoeg gelijk 

aan het ziekteverzuim in Limburg (5,5%) en lager dan het verzuimpercentage (5,8%) 

in de sector industrie. 

Het werkelijke uitgavenniveau in 2021 is € 7,0 mln lager dan begroot. In de planning 

voor 2021 zijn drie bestuursrelevante projecten geraamd waarvan door gewijzigde 

omstandigheden de uitgaven (€ 8,3 mln) voor een deel doorschuiven naar 2022. 

Het niet volledig invullen van vacatures is mede een gevolg van de krapte op de 

arbeidsmarkt.

De vertraging in het realiseren van het investeringsniveau binnen de bestuursrelevante 

projecten is voor een deel gecompenseerd door andere projecten, met een investering 

van € 1,3 mln.
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Zuiveringsprestaties December 2021 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m december 2021)

zomer winter jaar zomer winter jaar

Bosscherveld 100% 100% 100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gennep

100% 100% 100%

Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf sept/okt t/m april/mei hinder van NO3 pieken in het effluent. Dit wordt 

veroorzaakt door terugkerende lozingen van een nog onbekende stof, die middels het influent op de rwzi wordt ontvangen.

De RWZI reageert correct op deze pieken, maar kan de pieken niet voldoende afvlakken om aan de winternorm te voldoen. 

Het definitieve toetsmoment voor de winternorm was 1 april 2021, hierbij is vastgesteld dat er niet aan de winternorm is 

voldaan. Met ingang van 1 oktober 2021 is het nieuwe winterseizoen gestart. Nieuwe pieken hebben zich in oktober (nog) 

niet voorgedaan. Wel lijkt een lichte verhoging van het NO3-gehalte zichtbaar t.o.v. de voorgaande zomermaanden. Bij 

lagere temperatuur van het afvalwater daalt de biologische activiteit, met name de omzetting van NO3. De lichte toename 

van NO3 loopt (vooralsnog) synchroon met de daling van de temperatuur van het afvalwater. Het gehalte N-totaal in het 

effluent is nog ruim binnen de vergunningsnormen.

Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Tevens heeft een overleg met de betrokken 

gemeenten plaatsgevonden. Om inzicht te krijgen in de lozende partijen in de diverse gemeente, hebben de gemeenten een 

overzicht gemaakt van potentiële bedrijfsmatige activiteiten. Hieruit kwamen geen (potentieel interessante) bedrijven naar 

voren.

Uit slibonderzoek is gebleken dat de nitrificatiesnelheid van het slib (onder ideale en vergelijkbare lab-omstandigheden) 60% 

lager is in de herfst/winter dan in de lente/zomer. Dit resultaat is een extra bevestiging van eerdere waarnemingen en 

vermoedens van remming van de biologische activiteit door een externe factor.

In overleg met WL is een aanvullend onderzoeksprogramma t.b.v. bemonstering van de toevoerstrengen van de rwzi 

opgesteld. Doel van het onderzoek is meer duidelijkheid krijgen over het specifieke deel van het afstroomgebied waar de 

lozing plaatsvindt. Hierbij is het frequent optreden van de verstoring een vereiste. Deze situatie is echter nog niet 

opgetreden, waardoor het onderzoek nog niet is gestart. 

Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm.

De verstoring vindt in de lente/zomer niet plaats. Hierdoor is de RWZI in de zomerperiode beter in staat om aan de 

vergunde norm voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Nadeel van deze ontwikkeling is dat het 

onderzoek naar de bron hierdoor wordt bemoeilijkt.

Heugem 100% 100% 100%

Hoensbroek

100% 100% 100%

Aan de P-norm voor de zomerperiode van 0,3 mg/l wordt niet voldaan. De zomerperiode kende een slechte start met een 

uitschieter, waardoor de maand april een gemiddelde realiseerde van 0,5 mg/l. Deze tussentijdse overschrijding is het 

gevolg van een uitschieter op één bemonsteringsdag als gevolg van RWA omstandigheden. Op deze dag was de 

concentratie organisch opgeloste P veel hoger dan normaal (0,58 mg/l t.o.v. gemiddeld 0,15 mg/l). De fractie organisch 

opgeloste P kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. Als gevolg van deze situatie stond de realisatie van de norm 

voor de zomerperiode onder druk, maar de effluentresultaten lagen op koers. Echter, problemen met de 

metaalzoutendosering in september gooiden roet in het eten, waardoor uiteindelijk niet aan de zomernorm is voldaan. 

Per 01-10-2021 zijn nieuwe P-normen ingegaan, zowel voor de winternorm als voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De 

eerste officiële toetsmomenten voor beide normen zijn respectievelijk 01-04-2022 en 01-10-2022.

Er heeft een tussentijdse overschrijding plaatsgevonden van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P. Deze tussentijdse 

overschrijding wordt veroorzaakt door één tegenvallende bemonstering en wordt naar verwachting weer gecorrigeerd. 

Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zomernorm. En de rwzi 

voldoet tussentijds aan de winternorm.

De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-

waarden gehad. Deze waren het gevolg van een verhoging van het slibniveau in de nabezinktanks als gevolg van de 

combinatie van stevige regenweeraanvoer (RWA) en een te lage slibretourcapaciteit.

De rwzi heeft hinder ondervonden van een grote aanvoer van zand vanuit het transportstelsel. Dit heeft storingen en extra 

reinigingswerkzaamheden tot gevolg gehad. De situatie heeft echter geen invloed gehad op P en N verwijdering. Wel 

ondervond het slibverwerkingsproces hinder van de grote hoeveelheden zand in het slib. De extreme aanvoer wordt i.s.m. 

gemeente en WL nader onderzocht en de reinigingsacties zijn uitgevoerd.

Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient 

duidelijk te worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan die 

norm te kunnen voldoen.

Kerkrade 100% 100% 100%

Limmel 100% 100% 100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Meijel

100% 100% 100%

Per 01-10-2021 zijn nieuwe P-normen ingegaan, zowel voor de winternorm als voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De 

eerste officiële toetsmomenten voor beide normen zijn respectievelijk 01-04-2022 en 01-10-2022.

Er heeft een tussentijdse overschrijding plaatsgevonden van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P. Deze tussentijdse 

overschrijding wordt veroorzaakt door één tegenvallende bemonstering en wordt naar verwachting weer gecorrigeerd. 

Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zomernorm. En de rwzi 

voldoet tussentijds aan de winternorm.

De P-norm voor de zomerperiode is overschreden, zoals reeds verwacht werd. De norm als gemiddelde voor de gehele 

zomerperiode is 0,3 mg/l. Er is een gemiddelde gerealiseerd van 0,4 mg/l. De overschrijding is het gevolg van het hoge 

gehalte opgelost organisch P, dat standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,35 mg/l). Deze 

P-fractie kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in 

combinatie met de lage vergunningsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. 

Aanvullend geldt dat het aantal bemonsteringen voor deze rwzi slechts twee per maand is. Hierdoor zijn er slechts twaalf 

officiële bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Een uitschieter binnen de twaalf metingen heeft 

hierdoor grote impact op het gemiddelde. Om deze bemonsteringen representatiever te laten zijn voor de prestaties van de 

rwzi is, in overleg met handhaving, gekozen om het aantal officiële bemonsteringen tijdens de zomerperiode te verdubbelen. 

Hierdoor wordt enerzijds een uitschieter beter gedempt in het rekenkundige gemiddelde en ontstaat er anderzijds een 

vollediger inzicht in de relatie tussen de ontvangen vuilvracht en de verwijderde vuilvracht. Desondanks zal het realiseren van 

de lage norm bijzonder lastig blijven, gezien het hoge gehalte opgelost organisch P in het influent.

De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte opgelost organisch P is en wordt besproken met de toezichthouder (ook vanuit 

de KRW-voortgangsrapportages). Daarnaast is vanuit S&I het onderwerp reeds aangekaart binnen de zogenaamde 

"systeemsprong-discussie" (verlaging van de norm van 0,3 naar 0,2 mg/l). Aanvullend moet worden onderzocht welke 

(proces)technische mogelijkheden er kunnen worden toegepast om aan de normen te kunnen blijven voldoen.

Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient 

duidelijk te worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan die 

norm te kunnen voldoen.

Panheel

100% 100% 100%

Vanaf 01-04-2021 zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Panheel ingegaan. De nieuwe installatie is vanaf begin 

mei gefaseerd in bedrijf genomen. Hierbij wordt gestuurd op de nieuwe voorschriften. 

Aan de P-zomernorm is niet voldaan, vanwege de vertraagde inbedrijfname van de vernieuwde rwzi. Ondanks de beter dan 

verwachte resultaten in de tweede helft van de zomer, konden de resultaten van de eerste helft niet meer gecompenseerd 

worden. Dientengevolge wordt ook het voortschrijdende jaargemiddelde voor P tussentijds overschreden. Het eerste officiële 

toetsmoment hiervoor is 01-04-2022. Naar verwachting wordt dan aan de jaarnorm voldaan.

Voor N is wel voldaan aan de zomernorm en wordt reeds voldaan aan de norm voor het voortschrijdende jaargemiddelde, 

omdat compensatie wel is gelukt. 

WL is op de hoogte van deze situatie en onderzoekt hoe de periode van 1 april tot 1 oktober (start winterseizoen) te 

beoordelen. De eerste officiële toetsing aan de norm van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P en N geschiedt per 1 

april 2022.

De toetsperiode voor het garantiejaar van RHDHV is gestart per 01-10-2021.

Rwzi CZV BZV OB
P (fosfaat)

PrognoseToelichting / bijzonderheden
N (stikstof)
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zomer winter jaar zomer winter jaar

Rimburg 100% 100% 100%

Roermond

100% 100% 100%

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Vanaf 01-01-2020 wordt getoetst aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Ntot van 10 mg/l als voortschrijdend 

jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge aandeel organisch opgeloste stikstof in het 

influent, dat (bijna) niet biologisch te verwijderen is. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de 

handhaving verricht het WL in samenwerking met de sector S&I onderzoek naar mogelijkheden om het lozende bedrijf te 

corrigeren. Deze situatie wordt ook in de KRW-voortgangsrapportage gemeld.

Simpelveld

100% 100% 100%

De P-norm voor de zomerperiode van 0,3 mg/l is overschreden. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 0,6 

mg/l. Dit was het gevolg van bemonstering tijdens RWA en het relatief hoge gehalte organisch opgeloste P, dat standaard 

in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,3 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de rwzi worden 

verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergunningsnorm maakt 

het realiseren van de norm erg moeilijk. 

Aanvullend geldt dat het aantal bemonstering voor deze rwzi slechts twee per maand is. Hierdoor zijn er slechts twaalf 

officiële bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Een uitschieter binnen de twaalf metingen heeft 

hierdoor grote impact op het gemiddelde. Om deze bemonsteringen representatiever te laten zijn voor de prestaties van de 

rwzi is, in overleg met handhaving, gekozen om het aantal officiële bemonsteringen tijdens de zomerperiode te verdubbelen. 

Hierdoor wordt enerzijds een uitschieter beter gedempt in het rekenkundige gemiddelde en ontstaat er anderzijds een 

vollediger inzicht in de relatie tussen de ontvangen vuilvracht en de verwijderde vuilvracht. Desondanks zal het realiseren van 

de lage norm bijzonder lastig blijven, gezien het hoge gehalte organisch opgeloste P in het influent.

Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient 

duidelijk te worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan die 

norm te kunnen voldoen.

Stein

100% 100% 100%

Vanaf 01-04-2021 zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Stein ingegaan. De nieuwe installatie is vanaf begin juni 

gefaseerd in bedrijf genomen. Hierbij wordt gestuurd op de nieuwe voorschriften. 

Er is voldaan aan de zomernormen voor P (1,8 mg/l) en N (10 mg/l), ondanks de vertraagde in bedrijfname. 

De rwzi heeft, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-

waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA). Eén 

overschrijding is veroorzaakt door een technische verstoring als gevolg van werkzaamheden.

De eerste officiële toetsing aan de norm van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P en N geschiedt per 1 april 2022. Op 

dit moment voldoet de rwzi reeds tussentijds. De rwzi ligt ruim op koers om per april 2022 aan de jaarnorm te voldoen. De 

toetsperiode voor het garantiejaar van RHDHV is gestart per 01-10-2021.

Susteren 

100% 100% 98%

Aan de N-zomernorm is voldaan. De P-norm voor de zomerperiode (0,3 mg/l) is overschreden. 

Deze overschrijding is voor een groot deel beïnvloed door een OB-overschrijding in de maand april, waardoor de P-

zomernorm al niet meer realiseerbaar was. Oorzaak van de OB-overschrijding was een onevenredige verdeling van de 

toevoer van influent over de drie zuiveringsstraten van de biologie. Hierdoor zijn enkele van de achterliggende nabezinktanks 

overbelast. Na constatering is het verdeelwerk van de toevoer gecontroleerd en gereinigd. 

Aanvullend op het voorval in april geldt dat de P-verwijdering niet optimaal functioneert. Dit ondanks een correct 

functionerende chemicaliëndosering. Door de aanhoudende problematiek staat inmiddels ook het voortschrijdende 

jaargemiddelde, onder druk. Onderzoek van de regelingen, doseerinstallaties e.d. heeft vooralsnog geen eenduidige oorzaak 

aangetoond. Momenteel focust het onderzoek zich op de samenstelling van de diverse retourstromen op de locatie 

Susteren. Parallel wordt momenteel tijdens de winterperiode vooralsnog het zomerplancijfer (0,3 mg/l) aangehouden in 

plaats van het winterplancijfer (0,6) mg/l. Dit met als doel om te kunnen blijven voldoen aan de norm voor het 

voortschrijdende jaargemiddelde. Deze optie kan echter een hoger verbruik van metaalzouten tot gevolg hebben.

Venlo 100% 100% 100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Venray

100% 100% 100%

Per 01-10-2021 zijn nieuwe P-normen ingegaan, zowel voor de winternorm als voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De 

eerste officiële toetsmomenten voor beide normen zijn respectievelijk 01-04-2022 en 01-10-2022.

Er heeft een tussentijdse overschrijding plaatsgevonden van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P. Deze tussentijdse 

overschrijding wordt veroorzaakt door één tegenvallende bemonstering en wordt naar verwachting weer gecorrigeerd. 

Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zomernorm. En de rwzi 

voldoet tussentijds aan de winternorm.

Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient 

duidelijk te worden aan welke norm voldaan dient te worden per 01-04-2022. Ook moet helder worden of WBL aan 

deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan die norm te kunnen voldoen.

Rwzi CZV BZV OB
P (fosfaat) N (stikstof)

Toelichting / bijzonderheden Prognose
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zomer winter jaar zomer winter jaar

Weert

100% 95% 93%

n.v.t. Per 1 oktober 2021 kan voor het eerst officieel getoetst worden aan de nieuwe normen voor het voortschrijdend 

jaargemiddelde (N=10 mg/l en P=1 mg/l). Voor P is voldaan aan de norm, maar voor N, zoals reeds verwacht, niet. 

Ondanks dat het voortschrijdende jaargemiddelde voor N een verbetering laat zien, kon niet aan de norm worden voldaan. 

Dit is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van de influentsamenstelling en (over)belasting van de rwzi. Factoren die ook 

het voortschrijdende jaargemiddelde beïnvloeden.

Ook de zomerperiode is afgerond per 1 oktober. Voor P is voldaan aan de zomernorm, ondanks een flinke tegenvaller in 

april (waarneming slib in effluent). Voor N echter, heeft diezelfde tegenvaller aanzienlijk bijgedragen aan het niet voldoen aan 

de zomernorm. Daarnaast speelt ook hierbij de influentsamenstelling en de (over)belasting van de rwzi parten.

Er is diverse keren slib in het effluent aangetroffen (okt.2019, apr.2020 en apr.2021). Hierdoor zijn de concentraties van 

(bijna) alle parameters in het effluent verhoogd. Hierbij hebben enkele parameters de norm overschreden (BZV en OB). Op 

basis van het onderzoek door WBL en RHDHV naar de oorzaak van de waarneming van slib in het effluent is de 

bedrijfsvoering van de Nereda's bijgesteld.

Op 14 april 2021 is het  referentie-meetjaar van RHDHV geëindigd. Op basis van de meetgegevens van het referentiejaar is 

een eindrapport opgesteld.

In samenwerking met de RUD en WL wordt een verdiepend onderzoek naar de samenstelling van het influent verricht. 

Hierbij is ook informatie bij BsGW opgevraagd. Er heeft overleg plaatsgevonden met de Gemeente Weert, de RUD, WL en 

WBL over het inzichtelijk krijgen van de influentsamenstelling. Hierbij is overall geconstateerd dat alle partijen nut en 

noodzaak onderkennen. Echter, toezicht en zo nodig handhaven op afwijkende en/of illegale lozingen is complex. Dit 

vanwege het brede scala aan stoffen, die in het influent kunnen voorkomen, maar ook vanwege de organisatorische 

bevoegdheden van de diverse partijen.

Om het scala aan stoffen in te kaderen heeft de RUD een lijst van stoffen samengesteld, die mogelijk in het influent van het 

afstroomgebied voorkomen. WBL heeft de betreffende lijst verder ingekaderd naar stoffen die het zuiveringsproces kunnen 

beïnvloeden. WL onderzoekt in samenspraak met de gemeente, de RUD en WBL de technische en organisatorische 

mogelijkheden om in het afstroomgebied op de betreffende stoffen te bemonsteren.

RWS heeft in augustus 2020 een brief verzonden aan het bestuur van het WBL m.b.t. tot het opleggen van een last onder 

dwangsom o.b.v. het regelmatig niet realiseren van de normen in de periode 2016-2019. De door WBL ingediende 

zienswijze is beoordeeld, maar heeft niet geleid tot het niet opleggen van de last onder dwangsom. WBL heeft bezwaar 

aangetekend. Deze case is momenteel in behandeling bij het gerechtshof. 

Wijlre 

98% 96% 96%

De N-norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde wordt sinds september niet meer overschreden, omdat in de tweede 

helft van de zomer geen NO3-pieken meer zijn voorgekomen. De reden hiervoor is vermoedelijk dat de rwzi, sinds het 

hoogwater in de maand juli, bij DWA 50% meer influent te verwerken krijgt dan normaal. Door deze verdunning zijn de 

concentraties lager. Er wordt onderzocht waar dit extra water vandaan komt. 

Aan de N-zomernorm van 10 mg/l is, zoals verwacht, niet voldaan. Echter, NO3-pieken zijn – in tegenstelling tot de 

verwachting – ditmaal niet de oorzaak van de overschrijding. Ook voor de zomerperiode geldt dat de lage concentraties in 

de tweede helft van de zomer (door 50% meer influent bij DWA sinds juli 2021) compensatie zijn voor de hogere 

concentraties in de eerste helft. Reden van de overschrijding is één slechte bemonstering op 20 juni, die vermoedelijk 

veroorzaakt is door een lozing, waardoor slib is gaan opdrijven en is uitgespoeld.

De P-zomernorm is eveneens overschreden, vanwege de vermoedelijke lozing op 20 juni.

De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-

waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA). Hierbij geldt 

dat de bestrijding van het slecht bezinkbare slib al was geactiveerd.

Met bevoegd gezag is nog steeds intensief contact om te zorgen dat de oorzaak van de NO3-pieken wordt weggenomen. 

Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken.

In samenwerking met de sector S&I worden mogelijke oplossingen voor dit probleem onderzocht. Hierbij is het bufferen van 

het Brand afvalwater en het gedoseerd inbrengen op de RWZI de meest duurzame optie. Hierbij is vastgesteld dat de Brand 

Brouwerij geen mogelijkheden heeft tot buffering op het eigen terrein. Hierdoor is buffering op de rwzi noodzakelijk. Dit vergt 

echter een indicatieve investering van €500K. Op basis van deze inzichten wordt de mogelijkheid van een pilot opstelling 

(middels gebruik van de bestaande buffer) onderzocht. 

In het kader van het toekomstig toepassen van influentmanagement wordt de case Wijlre door WBL, WL en de RUD als 

pilot benaderd. In dit kader onderzoekt de RUD i.s.m. WL de actuele vergunning van de lozer. WBL blijft geïnformeerd over 

de voortgang maar onderneemt op basis van deze ontwikkeling vooralsnog geen directe verdere acties.

CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.

BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm

OB: Onopgeloste Bestanddelen RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen

RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen

RUD: Regionale Uitvoeringsdienst betreffende seizoen is nog niet van toepassing 

Rwzi CZV BZV OB
P (fosfaat)

Afkortingen: Gestelde normen CZV, BZV, OB :

 90% of meer van de metingen voldoen aan norm

minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm

gestelde overtreding door bevoegd gezag

Het percentage betreft controlemetingen tijdens 

monstername die voldoen aan de norm.

Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)

N (stikstof)
Toelichting / bijzonderheden Prognose
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Legenda

toelichting

Uiterste datum gereed Status: Verwachte

tussen 2013 en 2021 1.  In MJR opgenomen datum

(originele datum) 2.  In voorbereiding

3.  In uitvoering

4.  Gereed

Panheel 1-1-2021 Aanpassing biologie 3 Begin juli 2021 zie toelichting

Stein 1-1-2021 Aanpassing biologie 3 Eind juli 2021 zie toelichting

Susteren 1-1-2021 (Extra) chemische defosfatering 1

Heugem 1-1-2021 (22-12-2021) Chem. defosfatering + fijnregeling 3

Wijlre 1-1-2027 Additionele nagesch. filtratie  (t.b.v. N- en P-verw.) 2

Hoensbroek n.t.b. (1-1-2027) Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2 zie toelichting

Meijel 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2

Gennep 1-1-2021 Div. optimalisaties (biologie, nabezinking) 1

Roermond 1-1-2022 (1-1-2019) Bronmaatregel (t.b.v. N-verwijdering) 1 zie toelichting

Susteren 1-1-2024 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2

Venray 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering) 2

Wijlre 1-1-2028 Aanpassing biologie (indien aansl. Simpelveld) 2

Venlo 1-1-2022 Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering) 1

Kerkrade 1-12-2013 Chemische defosfatering 4 Gereed

Heerlen 1-9-2015 Aansluiting op Hoensbroek 4 Gereed

Gennep 1-1-2016 Chem. defosfatering + fijnregeling 4 1-1-2016

Meijel 1-1-2016 Chem. defosfatering + fijnregeling 4 1-1-2016

Venray 1-1-2016 C-dosering + fijnregeling 4 1-1-2016

Hoensbroek 1-1-2016 Chem. defosfatering + fijnregeling 4 1-6-2016

Simpelveld 31-12-2016 (1-3/1-9-‘16) Aanpassing biologie 4 31-12-2016

Wijlre 1-6-2017 (1-1-2017) Nageschakelde filtratie 4 1-6-2017

Roermond 43466 Koolstofbrondosering 4 15-3-2018

Roermond 43466 Onderzoek bronmaatregel industrie 4 1-12-2018

Weert 1-10-2019 (1-1-2019) Aanpassing biologie 4

Limmel 1-1-2027 voldoet 4

Limburgs effluentbeleid Uitvoering maatregelen

RWZI Korte beschrijving maatregelen
Afwijk ing t.o.v. datum gereed 

(tussentijds en aan het eind)
gereed 

(i.g.v. afwijk ing)

RIJKSLOZERS

Gereed (KRW-Maatregelen)

Opmerk ing: RWZI’s Bosscherveld en Rimburg voldoen reeds aan de normen
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RWZI

Panheel

Stein

Hoensbroek

Roermond

In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de rwzi, zoals de ontkluizing van de Caumerbeek, aansluiting van 

rwzi Heerlen, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en interne zuiveringstechnische maatregelen. Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de huidige KRW-

normen (d.d. 1-1-2021) voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden, maar om gegarandeerd aan de zomerstreefwaarden te kunnen voldoen zou een nabehandeling 

voor additionele N- en P-verwijdering gerealiseerd moeten worden. De doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregel staat echter ter discussie in 

relatie tot de integrale opdracht en toekomstvisie waaraan WBL moet voldoen. WL en WBL hebben geconcludeerd dat een nieuwe benadering ('een systeemsprong') qua 

maatregelen/planvorming nodig is om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. Na een voorstudie in 2019 is in april 2021 i.s.m. Royal 

HaskoningDHV het onderzoek 'Systeemsprong Geleenbeek' gestart. Hierin wordt gezocht naar het meest doelmatige maatregelenpakket voor het verbeteren van de 

waterkwaliteit in de Geleenbeek. In 2022 vindt nader onderzoek plaats (o.a. meetprogramma's en alternatieve maatregelen). Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 de 

Geleenbeek aan de eisen van de KRW te kunnen laten voldoen. 

Per 1-10-2021 is de P-norm aangescherpt. Intentie is om deze aangescherpte norm met de huidige installatie te realiseren of in ieder geval een zo laag mogelijke 

concentratie te behalen.

De realisatie van de stikstofnorm op de rwzi Roermond wordt gehinderd door een verstorende industriële lozing die slecht afbreekbare stikstofhoudende stoffen bevat. In 

overleg met WL heeft WBL een tweesporen aanpak gehanteerd om tot een oplossing voor dit probleem te komen. Asl eerste maatregel is met koolstofbrondosering 

getracht om een betere nitraatafbraak (en daarmee een lager stikstofgehalte in het effluent) van de rwzi Roermond te bewerkstelligen. Deze maatregel heeft wel effect, 

maar het realiseren van de norm kan hiermee niet gegarandeerd worden. Zonder de verstorende lozing zou de rwzi waarschijnlijk wel aan de norm kunnen voldoen. De 

tweede maatregel betreft een bronmaatregel. Het is bekend dat één industriële lozer moeilijk afbreekbare stikstofhoudende stoffen loost waardoor de stikstofwaarden in 

het effluent van de rwzi hoog zijn. Zuivering bij de bron is een doelmatigere oplossing dan grootschalige aanpassing van de RWZI Roermond. Er is een selectie gemaakt 

van mogelijke technieken, en daaruit blijkt dat bronmaatregelen een goedkopere oplossing kunnen bieden dan aanpassing van de rwzi. Bronmaatregelen doen ook meer 

recht aan de principes van het milieubeleid ('de vervuiler betaalt'). Het betreffende bedrijf heeft bij het bevoegd gezag een onderzoeksrapport ingediend m.b.t. reductie van 

de slecht afbreekbare stikstoflozing. Er volgt nu een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozingssituatie nader te onderzoeken. Het bedrijf 

onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. WL en WBL creëren een oplossing hoe tijdens het onderzoek om te gaan met de effluentnorm 

(bijv. tijdelijke verruiming gedurende onderzoek/reductie).

Toelichting

De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 4 mei in bedrijf genomen. De opstart is zeer voorspoedig verlopen. Hierna hebben nog 

enkele werkzaamheden plaatsgevonden aan de bestaande installatie waardoor de zuivering nu ook het volledige debiet kan verwerken. De oude zuivering is in juni uit 

bedrijf genomen. Op dit moment worden de allerlaatste restpunten opgelost.

De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gingen in per 1-4-2021. Omdat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is 

vertraagd kon mogelijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. WBL heeft op 31 maart 2021 een memo opgesteld naar Handhaving WL 

met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 31 december 2022. Hierop is op 14 april 2021 een reactie van handhaving 

ontvangen waarin het volgende wordt aangegeven: Wij zien de memo niet als een verzoek tot verruiming van het maatwerkvoorschrift maar als een melding van het niet op 

tijd kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Vanuit toezicht en handhaving zullen wij reageren op het niet tijdig kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Tot 

op heden is er nog geen reactie ontvangen hierop ondanks diverse contacten hierover op operationeel niveau.

De opstart van de nieuwe installatie is voorspoedig verlopen. De technologische prestaties van de installatie is voldoende waarmee de beoogde effluentkwaliteit voor P en 

N kan worden gerealiseerd.

Door de goede prestaties van de nieuwe installatie is, ondanks de latere opstart, de strengere zomer voor N toch nog gerealiseerd. Voor P is dit niet gelukt maar heeft de 

installatie in de maanden juli, augustus en september een P effluentconcentratie onder de strenge zomernorm gepresteerd. Ook de overige maanden van het jaar heeft 

de installatie goed gepresteerd en de beoogde effluentkwaliteit behaald.

De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 9 juni in bedrijf genomen. De opstart is zeer voorspoedig verlopen. De eerste week van juli 

is het parallelbedrijf van de oude zuivering  afgekoppeld waarna de oude zuivering ook uit bedrijf is genomen. De weken erna is de verwerkingscapaciteit van de nieuwe 

zuivering verder opgehoogd tot deze de ontworpen capaciteit haalde.  In deze fase is ook de oude voorbezinktank omgebouwd tot egalisatiebuffer en ingelust in de nieuwe 

zuivering. Tevens zijn de bestaande nabezinktanks omgebouwd tot regenwaterbuffers en is de tijdelijke regenwaterbuffer verwijderd. De sloop van de oude installatie is 

inmiddels ook uitgevoerd en de nieuw aan te brengen bestrating is geraliseerd. De laatste punten worden op dit moment afgewerkt.   

De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gingen in per 1-4-2021. Omdat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is 

vertraagd kon mogelijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. WBL heeft op 31 maart 2021 een memo opgesteld naar Handhaving WL 

met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 30 september 2021. Hierop is op 14 april 2021 een reactie van handhaving 

ontvangen waarin het volgende wordt aangegeven: Wij zien de memo niet als een verzoek tot verruiming van het maatwerkvoorschrift maar als een melding van het niet op 

tijd kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Vanuit toezicht en handhaving zullen wij reageren op het niet tijdig kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Tot 

op heden is er nog geen reactie ontvangen hierop ondanks diverse contacten hierover op operationeel niveau.

De opstart van de nieuwe installatie is voorspoedig verlopen. De technologische prestaties van de installatie is voldoende waarmee de beoogde effluntkwaliteit voor P en 

N kan worden gerealiseerd.

Door de goede prestaties van de nieuwe installatie is, ondanks de latere opstart, de strengere zomer voor P en N toch nog gerealiseerd. Ook de overige maanden van het 

jaar heeft de installatie goed gepresteerd en de beoogde effluentkwaliteit behaald.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 

BIJLAGE 2: Brief Waterschap Limburg aanbieding Directierapportage Q4 2021 

 

 

 

 

Waterschap Limburg 

 

DB-vergadering: 23 maart 2022 

 

 

Onderwerp: Directierapportage 4e kwartaal 2021 

 

 

Geacht Bestuur, 

 

Op 23 maart is de Directierapportage 4e kwartaal 2021 behandeld door het Dagelijks Bestuur van 

Waterschapsbedrijf Limburg. Hierbij sturen we u ter informatie de Directierapportage zoals die besloten is in 

het Dagelijks Bestuur.  

Na behandeling en vaststelling door het Algemeen Bestuur op 13 april 2022 is de Directierapportage 4e 

kwartaal 2021 toegankelijk via de internetsite www.wbl.nl (zie over ons / bestuur/ vergaderstukken). 

 
In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo kwartaal, 

zowel qua prestaties, financiën, risico’s en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden 

indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken, van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht. 

 

Korte toelichting/samenvatting: 

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo december 

2021, zowel qua strategische thema’s, prestaties, financiën, risico’s en overige ontwikkelingen. Aan de hand 

van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de begrote of 

geraamde waarden, nader toegelicht. 

 

Het jaar 2021 was op velerlei vlakken een enerverend jaar. Een ongekende calamiteit (hoogwatercrisis) trof 

onze provincie en de aanhoudende COVID-19 pandemie heeft z’n weerslag gehad op de hele maatschappij 

en dus ook WBL. Naast deze impact hebben ook andere ontwikkelingen en gebeurtenissen, zoals de krapte 

op de arbeidsmarkt, de stijgende energieprijzen en de schaarste en stijgende prijzen van materialen en 

grondstoffen, plaatsgevonden met gevolgen voor het financieel resultaat.  

 

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo 

december 2021, zowel qua strategische thema’s, prestaties, financiën, risico’s en overige ontwikkelingen. 

Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de 

begrote of geraamde waarden, nader toegelicht. 

 

Prestaties 
 

 
 

Samengevat voldoen 14 van de 17 zuiveringsinstallaties aan de vergunde lozingsnormen. Drie 

zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen. De oorzaak ligt niet in de reguliere interne 

bedrijfsvoering, maar zijn het gevolg van externe verstoringen. In de uitgebreide toelichting en bijlagen 

worden de zuiveringsresultaten in meer detail beschreven. 

Realisatie Planning Afwijking

Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 14 17 -300,0%

Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 0

Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen 0 0 0%

Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen 15 17 -200,0%
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Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt over 2021 5,56% is daarmee nagenoeg gelijk aan het 

ziekteverzuim in Limburg (5,5%) en lager dan het verzuimpercentage (5,8%) in de sector industrie.  

 

In het 4e kwartaal 2021 hebben zich, evenals de kwartalen voorafgaand in 2021, geen ernstige ongelukken 

voorgedaan. 

 

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 4e 

kwartaal niet geleid tot directe problemen in de bedrijfsvoering. Wel is duidelijk sprake van vertraging van 

levering van materialen, bovengemiddelde prijsstijgingen en verminderde beschikbaarheid van externe 

partijen4. Bij enkele investerings- en innovatieve projecten leidt dit tot vertraging in de uitvoering van projecten 

en hogere kosten. Het eerste voorbeeld daarvan betrof het project KRW Panheel5. Bij het project KRW Stein 

heeft Corona geleid tot vertraging, echter zonder materieel financieel effect. Een en ander wordt gemonitord 

en indien noodzakelijk tijdig gemeld.  

 

Op personeelsgebied was sprake van een tweetal kostenverhogende effecten. Enerzijds maakt de 

overspannen arbeidsmarkt het lastig om tijdig geschikt personeel te vinden voor openstaande vacatures. 

Anderzijds is WBL geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim dan gebruikelijk. Als gevolg van beide 

effecten was het noodzakelijk, in het belang van de bedrijfscontinuïteit, om meer dan in de begroting 

voorzien, personeel van derden in te huren. Inhuur is per saldo duurder dan eigen personeel en bij ziekte is 

sprake van dubbele kosten. Daar waar mogelijk heeft vooraf afstemming plaatsgevonden met Waterschap 

Limburg om externe inhuur te voorkomen. 

 

Alle inkopen en aanbestedingen zijn in het 4e kwartaal als rechtmatig beoordeeld. 

 

De gemiddelde betalingstermijn in 2021 blijft onverminderd laag en bedraagt 9 dagen. De maximale 

wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen. 

 

Financiën  

De gerealiseerde investeringen in 2021 bedragen € 34,0 mln. en zijn daarmee 17% (€ 7,0 mln.) lager dan 

begroot. Zoals vermeld in de Directierapportae Q3 wordt deze onderschrijding verklaard door drie 

bestuursrelevante projecten. De uitgaven van deze 3 projecten zijn, als gevolg van niet voorziene en niet 

beïnvloedbare omstandigheden, verschoven naar 2022 en daardoor € 8,3 mln. lager dan gepland in 2021. 

De uiteindelijke realisatie is € 1,3 mln. hoger uitgevallen dan geprognosticeerd in het 3e kwartaal. Dit is het 

gevolg van actieve bijsturing en versnellingen (indien mogelijk) bij andere investeringsprojecten. 

 

In de directierapportage Q3 2021 werd rekening gehouden met een negatief exploitatieresultaat van € 1,9 

mln. Het voorlopig negatief jaarresultaat bedraagt € 1,6 mln. Uit de analyse blijkt dat het effect van externe, 

niet beïnvloedbare factoren volledig het negatieve resultaat veroorzaakt. In de uitgebreide toelichting wordt 

nader ingegaan op de samenstelling en effecten die hebben geleid tot dit exploitatieresultaat. 

 

In de hiernavolgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader uitgewerkt.  

 
4 Zie ook Mededeling AB 22-09-2021: Prijsstijgingen en langere levertijden materialen 
5 Zie Voorstel AB kredietvoorstel KRW Panheel AB 21-07-2021 
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Uitgebreide toelichting op voorstel:  

 

 

4.0 WBL Dashboard 

 

1.1 Zuiveringsprestaties 

Voor elke zuiveringsinstallatie zijn individuele zuiveringsnormen vastgesteld. 14 van de 17 

zuiveringsinstallaties voldoen aan de lozingsnormen. De zuiveringen Roermond, Wijlre en Weert voldoen 

niet aan de stikstof norm. Hiervoor geldt dat sprake is van overschrijdingen als gevolg van externe factoren. 

De problemen met de betreffende RWZI’s zijn in het vierde kwartaal niet gewijzigd c.q. opgelost. Wel zijn er, 

aangaande deze problematiek, stappen gezet in het gezamenlijk oppakken en optrekken met Waterschap 

Limburg, Rijkswaterstaat en de RUD’s. Gegeven de aard van de problematiek, de bevoegdheden en de 

verantwoordelijkheden, waarbij WBL de afhankelijke organisatie is (heeft feitelijk geen bevoegdheid), zijn op 

korte termijn geen directe resultaten te verwachten. Als gevolg van externe niet door WBL te corrigeren 

oorzaken worden enkele van de afgesproken zuiveringsresultaten niet behaald.  

Dit neemt niet weg dat WBL er alles aan gelegen is wel beweging in de dossiers te krijgen. Door WBL is aan 

alle partijen gevraagd welke stappen gezet gaan worden in de betreffende dossiers en wanneer hier de 

eerste resultaten zichtbaar van zullen zijn. Voor WBL is het van belang tijdig te weten of deze problemen 

wel/niet aan de voorkant opgelost kunnen worden. Bestuurlijke interventie wordt niet uitgesloten geacht. 

 

Zoals bovenstaand toegelicht geldt voor alle locaties dat afstemming plaatsvindt met bevoegd gezag. Zie 

pagina 15, 16 en 17 voor een toelichting.  

 

1.2 Medewerkers 

 

1.2.1 Ziekteverzuim 
 

 
 

 
 

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 5,56% is daarmee nagenoeg gelijk aan het ziekteverzuim 

in Limburg (5,5%) en lager dan het verzuimpercentage (5,8%) in de sector industrie. 

Realisatie Planning Afwijking

Ziekteverzuim 5,56% 3,40% 2,2%

1,06

0,67

2,64

4,37

1,06 1,05

3,06

5,17

0,96 0,89

3,43

5,28

1,05 0,97

3,54

5,56

0

1

2

3

4

5

6

Kort Midden Lang Totaal WBL

Verzuimpercentage 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 voetnoot 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 

Het ziekteverzuim in 2021 is hoger dan de Verbaannorm6. De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen 

rekening wordt gehouden met seizoenseffecten en die geen onderscheid maakt tussen werk- en niet-

werkgerelateerd verzuim. De verbaannorm voor WBL bedraagt voor 2021 3,4% 

 

WBL heeft in 2021 te maken gehad met een aantal medewerkers die langdurig ziek of ziek zijn geweest 

(langdurig is >42 dagen). Uit een analyse blijkt dat in Q4 sprake is van 12 langdurig zieken. Waarbij 7 

veroorzaakt worden door fysieke klachten (1 werk gerelateerd) en 5 door mentale klachten (3 niet werk 

gerelateerd en 2 deels werk gerelateerd). Het aantal langdurig zieken verklaart het hoge 

ziekteverzuimpercentage in 2021. Wel is een dalende trend in het ziekteverzuim zichtbaar. Het ziekteverzuim 

in de maand december is iets lager dan 5%.  

Dit is het gevolg van het feit dat een aantal langdurig zieken zijn hersteld, zijn gestart met re-integreren of WBL 

hebben verlaten. Met betrekking tot de langdurig zieken is elke casuïstiek goed in beeld bij de betreffende 

manager en heeft het ziekteverzuim de aandacht van het management. 

 

1.2.2 Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten 

WBL zal de komende jaren actief inzetten op het behalen van het Quotum Wet Banenafspraak. Er zal worden  

ingezet op invulling via reguliere vacatures én er zal individueel gekeken worden naar mogelijkheden voor 

mensen die bij WBL aangeboden worden. Via deze aanpak wordt verwacht dat in 2025 ongeveer 70% van 

het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, wordt behaald. Ultimo december heeft WBL 3 mensen 

in het kader van de wet Banenafspraak te werk gesteld. Dit komt overeen met 2,85 banen. Vanaf Q1 2022 zal 

in het dashboard een indicator worden toegevoegd en vervalt deze separate toelichting tenzij daar aanleiding 

toe is. 

 

1.2.3 Bedrijfsongeval 

In het 4e kwartaal 2021 heeft zich, evenals in de eerste 3 kwartalen van dit jaar, geen ernstig ongeval 

voorgedaan. 
 

 
 

WBL heeft naar aanleiding van een bedrijfsongeval in 2019 in het 4e kwartaal een boete van € 5.400 

ontvangen van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Gezien de wettelijke verplichting heeft 

WBL deze boete betaald. WBL heeft beroep aangetekend tegen deze boete. 

 

NB: Recent is dit beroep gegrond verklaard. Het ministerie heeft het door WBL bestreden besluit herroepen. 

De boete zal in 2022, aangevuld met de wettelijke rente, worden gerestitueerd. Daarnaast ontvangt WBL 

een additionele vergoeding voor de gemaakte proceskosten. Dit is niet alleen goed nieuws vanwege het 

financiële aspect, maar ook voor het werkgeverschap van WBL.  

 

 

5.0 Financieel 

 

2.1 Exploitatiekosten 2021 

Ondanks het maximaal inzetten op bijsturing en kostenbesparingen zonder de bedrijfsvoering in gevaar te 

brengen, is het jaar 2021 afgesloten met een negatief resultaat van € 1,63 mln. (2,1% van de netto kosten). 
 

 
 

Dit negatief resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door niet beïnvloedbare externe factoren die ten tijde 

van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2021 niet waren voorzien. Ook de aanhoudende COVID-

19 pandemie heeft, naast het welbevinden van medewerkers, vertragingen in werkzaamheden en projecten, 

een financieel effect.  

 
6  De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau 

verdeeld in vijf klassen. 

Realisatie Planning Afwijking

Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie) 0 0

Realisatie Begroot Afwijking

Totale lasten 88,16 85,33 -2,83

Totale baten 10,00 8,79 1,21

Netto kosten (x € 1,0 mln.) 78,16 76,53 1,63
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Naast deze tegenvallers zijn er ook enkele meevallers. Zo is het beschikbare innovatiebudget niet volledig 

benut (-/-€ 0,42 mln.) en is de afrekening SDE-subsidie over 2020 hoger (€ 0,22 mln.) dan verwacht 

uitgevallen. Echter, deze meevallers worden tenietgedaan door niet beïnvloedbare tegenvallers. 

 

De hoogwatercrisis in juli heeft geleid tot € 0,37 mln. extra netto kosten. De externe afzetkosten slib zijn  

€ 0,84 mln. hoger dan begroot en als gevolg van een aanbesteding met maar één inschrijving zijn ook de 

kosten voor zandvangerzand in 2021 ruim € 0,31 mln. hoger dan begroot uitgevallen. 

Daarnaast was in 2021 ook sprake van een sterke oplopende inflatie en schaarste. Dit heeft niet alleen 

geleid tot hogere prijzen en kosten, maar ook tot vertragingen in de levering van diensten en/of materialen. 

Het effect van de oplopende tarieven wordt deels gemitigeerd doordat WBL werkt met langlopende 

contracten.  

In de meerjarenraming 2023 wordt wel rekening gehouden, als gevolg van aantal expirerende contracten, 

met een extra prijsstijging boven op de reguliere indexatie van € 0,3 mln. 

 

De personeelskosten zijn ultimo 2021 afgerond € 0,76 mln. hoger dan begroot. Deze overschrijding is het 

gevolg van een tweetal kostenverhogende effecten.  

Enerzijds maakt de overspannen arbeidsmarkt het lastig om tijdig geschikt personeel te vinden voor 

openstaande vacatures. Anderzijds is WBL geconfronteerd met een oplopend ziekteverzuim. Beide effecten 

maakten het noodzakelijk, in het belang van de bedrijfsvoering, om meer dan begroot (€ 0,7 mln.) personeel 

van derden tijdelijk in te huren. Inhuur is per definitie duurder dan eigen personeel en bij vervanging door 

ziekte is zelfs sprake van dubbele kosten. Daar waar mogelijk heeft vooraf afstemming plaatsgevonden met 

Waterschap Limburg om externe inhuur te voorkomen. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat, gecorrigeerd voor alle externe niet beïnvloedbare mee- en 

tegenvallers, de reguliere bedrijfsvoering conform begroting is uitgekomen. In tabelvorm ziet dit er als volgt 

uit. De opgenomen bedragen voor extra kosten personeel derden en extra kosten bovengemiddelde 

prijsstijgingen betreffen indicaties. 

 

 

 
 

Calamiteit hoogwater 

In juli 2021 is de Provincie Limburg geconfronteerd met ongekende regenhoeveelheden. De schade in 

sommige gebieden was enorm, zowel materieel als immaterieel. De nodige maatregelen zijn genomen om 

schade door hoogwater te voorkomen, de omgeving te bewaken en de waterzuivering zoveel mogelijk 

doorgang te laten vinden conform de reguliere bedrijfsvoering. De effecten van het hoge water hebben nog 

lange tijd doorgewerkt in de vorm van zand- en kiezelophoping in leidingen en schade aan leidingen als 

gevolg van hoogwater. De financiële impact als gevolg van de hoogwatercrisis is in beeld gebracht. WBL 

heeft beroep gedaan op de “Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen” (WTS).  

(bedragen x € 1 mln) Netto kosten

2021

Resultaat jaarrekening 2021 -1,63€           

   Niet volledig benutten budget innovatie in 2021 0,42€            

Resultaat exclusief innovatie -2,05€           

Externe, niet beïnvloedbare meevallers 0,41€            

   Afrekeningen SDE subsidies zonnepanelen over 2020 0,20€            

   Inboeken oude voorraad 0,12€            

   Teruggave energiebelasting over 2020 0,05€            

   Vrijval voorziening arbeidsinspectie 2019 0,02€            

   Afrekeningen SDE subsidies TDH Venlo over 2020 0,02€            

Externe, niet beïnvloedbare tegenvallers -2,45€           

   Extra kosten afzet ontwaterd slib in 2021 -0,84€           

   Extra kosten personeel derden agv ziekte en krapte arbeidsmarkt -0,70€           

   Hoogwatercalamiteit in 2021 -0,37€           

   Extra kosten zandvanger in 2021 -0,31€           

   Extra heffing rijkswateren over 2021 -0,12€           

   Extra kosten bovengemiddelde prijsstijging -0,10€           

   Extra kosten Covid-19 in 2021 -0,01€           

Genormaliseerd resultaat 2021 -0,01€           
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De WTS geeft een gedeeltelijke tegemoetkoming. Deze is afhankelijk van de soort schade en bedraagt 

58,5% of 65% en is alleen van toepassing indien de materiële schade niet verzekerbaar, vermijdbaar of 

verhaalbaar is.  

 

De verantwoording in de jaarrekening is met de accountant afgestemd. Het totaal geïnventariseerde en 

geclaimde schadebedrag bedraagt € 936k en dit is inclusief de in 2022 nog te maken kosten.  

Het totale schadebedrag betreft € 686k exploitatie en € 250k aan investeringskosten. Voor de juiste 

verwerking in de jaarrekening is tevens een inschatting gemaakt van de verwachte tegemoetkoming uit de 

WTS. Deze “opbrengst” wordt geschat op € 315k en is als baat in mindering gebracht op de kosten. 

 

Uiteindelijk leidt de hoogwatercrisis in 2021 tot een overschrijding van € 371k in de exploitatie (€ 686k 

exploitatiekosten - € 315k baat). Uitsluitsel over het wel of niet toekennen van een tegemoetkoming en de 

eventuele hoogte daarvan, wordt niet eerder dan in Q1 2022 verwacht. 

 

Reguliere bedrijfsvoering 

Naast de externe en niet beïnvloedbare factoren is in de reguliere bedrijfsvoering bij sommige posten ook 

sprake van onder- en overschrijdingen.  

 

De kapitaallasten zijn in 2021 ruim € 0,2 mln. hoger dan begroot. Op basis van de gerealiseerde 

investeringen en de actualisatie van de staat van activa zijn de afschrijvingskosten € 0,3 mln. hoger dan 

begroot. De afschrijvingskosten zijn een resultante van aantal factoren. Factoren die een rol spelen zijn: 

• het moment van starten afschrijven;  

• de hoogte van de investeringsuitgaven per project; 

• de samenstelling van de componenten binnen een project. 

De raming in de Meerjarenbegroting is gebaseerd op een moment dat 3/4 jaar voor de start van het 

begrotingsjaar ligt. De hogere kosten in 2021 zijn een gevolg van een significant andere verdeling van civiel-

bouwkundig versus elektromechanisch ten opzichte van hetgeen voorcalculatorisch was berekend binnen de 

KRW Panheel en Stein. Daarnaast is het project Big Data transportsysteem eerder opgeleverd dan geraamd 

waardoor de afschrijvingen (€ 190k) reeds in 2021 starten, terwijl 2022 was voorzien. 

 

De rentekosten zijn afgerond € 0,1 mln. lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door: 

• maximale inzet van kasgeldingen met een negatief rentepercentage. Dit heeft geleid tot € 68k aan 

niet begrote rentebaten; 

• een renteherziening van een langlopende lening die heeft geleid tot € 22k lagere rentekosten in 

2021. 

 

Het procesgericht werken, onderdeel van ‘Operational Excellence’, opgestart vanuit operatie waterkracht 

begint zijn eerste vruchten af te werpen. Op meerdere onderwerpen is sprake van lagere kosten of van 

minder meerkosten door procesmatiger en efficiënter werken. Een voorbeeld zijn de lagere 

chemicaliënkosten.  

 

Alhoewel het jaar 2021 aanzienlijk natter is dan 2020, zijn de productiehoeveelheden ontwaterd slib goed 

vergelijkbaar. Wel zijn verschillen zichtbaar tussen de maanden. Zo is de totale hoeveelheid slib in het 4e 

kwartaal iets lager dan het 2e en 3e kwartaal. De slibdroger heeft in de maanden augustus t/m oktober 

minder goed gepresteerd. Als gevolg van het hoge water is de slibsamenstelling verstoord waardoor de 

droger in die maanden minder goed heeft gefunctioneerd. Als gevolg hiervan en de aanhoudende problemen 

bij een aantal afnemers is in die maanden meer slib extern verwerkt. In de twee laatste maanden (november 

en december) is de productie van de droger verbetert. In het 4e kwartaal is uiteindelijk 63% verwerkt in de 

droger, waar het jaargemiddelde voor 2021 uitkomt op 65% (iets onder de norm van 67%). Over heel 2021 

is, ondanks de hoogwaterproblematiek, sprake van een hogere slibkorrelproductie dan in 2020.  

 

In 2020 is van het innovatiebudget € 0,9 mln. besteed. In 2021 zijn we doorgegroeid naar een realisatie van  

€ 2,0 mln. Met name vertraging bij SuperLocal, de Redeneerlijn en onderzoek datastrategie hebben 

geresulteerd in het niet volledig benutten van het beschikbare budget.  
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Innovatie trajecten zijn vaak boekjaar overstijgend en bij sommige trajecten lastig te voorspellen. De 

verwachting is dat de bestedingen in 2022 verder zullen stijgen en dat een beroep gedaan gaat worden op de 

innovatiereserve. 

 

Ontwikkelingen Q4 2021 

In het vierde kwartaal zijn een aantal correcties doorgevoerd die mede het verschil verklaren tussen de 

exploitatieprognose in de directierapportage Q3 (-/-€ 1,9 mln.) en de realisatie (-/- € 1,6 mln.): 

• Correctie project ISO-certificering informatiebeveiliging € 0,43 mln. Uit een interne controle is gebleken 

dat een investeringsproject niet voldeed aan de activa criteria. De op dit project verantwoorde 

investeringsuitgaven zijn overgeheveld naar de exploitatie; 

• Mede als gevolg van een toename van het aantal medewerkers is het aantal nog niet opgenomen 

verlofuren per ultimo van het jaar hoger dan ultimo 2020 met een negatief financieel effect van € 0,1 

mln.; 

• De geprognosticeerde overschrijding (€ 0,2 mln.) van de energiekosten is niet gerealiseerd als gevolg 

van onder andere het drogere najaar ten opzichte van referentiejaren, gunstigere inkoop van garanties 

van oorsprong en minder aardgasverbruik van de droger. Tevens heeft de energiebelasting teruggaaf 

van 2020 en het gedeeltelijk vrijvallen van een reservering een gunstig effect gehad op de realisatie 

van 2021; 

• Extra activering projecturen € 0,37 mln. 

In het vigerende activabeleid is vastgelegd dat de uren van projectmedewerkers mogen worden 

geactiveerd. De definitie van de term projectmedewerker is in 2021 nader geconcretiseerd waardoor 

binnen het vigerende beleid in 2021 sprake is van een hoger aantal activeerbare uren; 

• Uit interne screening van de exploitatiekosten bleek dat meerdere werkzaamheden die in 2021 waren 

uitgevoerd en in de exploitatie waren verantwoord qua karakter een investering zijn. Na screening en 

toetsing aan het activabeleid zijn enkele posten alsnog geactiveerd waardoor er een verschuiving 

heeft plaatsgevonden van de exploitatie naar de investering (€ 0,4 mln.). 

 

Zoals ook in de voorgaande directierapportages verantwoord zijn diverse kostenoverschrijdingen gerelateerd 

aan risicogebeurtenissen in onze risicomatrix waardoor aanspraak kan worden gemaakt op de risicoreserve. 

De risicoreserve bevat € 1,2 mln. Het daadwerkelijk gebruik maken van de risicoreserve maakt onderdeel uit 

van de besluitvorming met betrekking tot de jaarrekening. Daarnaast kan worden geopteerd om het niet 

benutte deel van het innovatiebudget of een gedeelte daarvan te doteren aan de bestemmingsreserve 

innovatie. 

 

Winstwaarschuwing 2022: 
In lijn met de vorige directierapportage is er een aantal overschrijdingen waarvoor in de MJR 2022-2031 en 

begroting 2022 wel of deels structurele dekking is opgenomen. Echter sinds het opstellen van de MJR 2022-

2031 en Begroting 2022 wordt WBL geconfronteerd met enkele tekorten die niet op te vangen zijn binnen de 

bestaande begroting:  

1. Kosten bedrijven TDH Venlo:          € 0,9 mln. 

 Middels een separate mededeling zal het bestuur hierover worden geïnformeerd. 

2. Stijging energietarieven, naar verwachting minimaal:         € 0,7 mln. 

3.  Afzet ontwaterd slib en transport nat slib, circa:   € 0,8 mln. 

De oorzaak is een aanbesteding van nat slib transport en een nieuw contract voor externe afzet van 

slib dat pas in 2023 volledig is verwerkt in de begroting.  

 

In de Ontwerp MJR 2023-2032 en Begroting 2023 zal voor deze posten aanvullend budget worden gevraagd. 

 

2.2 Rechtmatige inkoop 

Alle inkopen in het jaar 2021 zijn als rechtmatig beoordeeld. 

 
 

 

 

Realisatie Planning Afwijking

Rechtmatige inkoop 100% ≥ 99%
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2.3 Doorkijk ontwikkelingen met mogelijke financiële gevolgen 

In de AB-themasessie 30 april 2021 is in de presentatie rond de meerjarenraming (presentatie Ontwerp MJR 

2022-2031 en Begroting 2022) gemeld dat 2 contracten in 2023 verlopen met verwachte meerkosten. Het 

eerste contract heeft betrekking op de TDH in Venlo en het andere heeft betrekking op de afname van 

slibkorrels. Met betrekking tot beide casussen wordt het bestuur meegenomen zodra meer duidelijkheid 

gegeven kan worden. 

 

3. Investeringen 

 

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 4e kwartaal 2021 

Het gerealiseerde investeringsbudget 2021 bedraagt € 34,0 mln. en is daarmee € 7,0 mln. (17%) lager dan 

gepland. 
 

 
 

De onderverdeling naar categorieën ziet er als volgt uit:  
 

 
 

Het werkelijke uitgavenniveau in 2021 is € 7,0 mln. lager dan begroot. In de planning voor 2021 zijn drie 

bestuursrelevante projecten geraamd waarvan door gewijzigde omstandigheden de uitgaven (€ 8,3 mln.) 

voor een deel doorschuiven naar 2022. Het betreft: 

4. Project Westelijke Mijnstreek Transportsysteem. 

Tijdens de voorbereiding is gebleken dat een gekoppelde persleiding dusdanig is verzwakt en deze 

eerst dient te worden versterkt alvorens gestart kan worden met de renovatie van de gemalen. Als 

gevolg van deze planningswijziging verschuift € 4,5 mln. van 2021 naar 2022.  

5. Project RWZI Susteren, opslag ontwaterd slib. 

Gedurende de aanvraag van de vergunning zijn aanvullende eisen gesteld die leiden tot vertraging 

in de realisatie van dit project. Daarnaast ontbreekt, mede als gevolg van COVID-19 capaciteit bij 

marktpartijen om dit voortvarend op te pakken en de eerder verloren tijd in te halen. De druk op de 

markt en beschikbaarheid laten tevens een prijsopdrijvend effect zien. Als gevolg van deze 

vertraging verschuift € 3,0 mln. van 2021 naar 2022. 

6. Project leiding Simpelveld-Wijlre. 

Voor dit project levert WBL alleen een bijdrage en technische advies. Het project wordt uitgevoerd 

door de gemeente Gulpen-Wittem. Er is vertraging ontstaan door COVID-19. Het project is in 

voorbereiding bij de gemeente en zal naar verwachting in de 2e helft van 2022 worden uitgevoerd. 

Als gevolg van deze vertraging verschuift € 0,8 mln. van 2021 naar 2022. 

 

De vertraging in het realiseren van het investeringsniveau is voor een deel gecompenseerd door andere 

projecten, met een investering van € 1,3 mln. 

 

In bijlage 1 (Dashboard Directierapportage) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht. 

 

 

Strategische doelen in relatie tot: 

• Schoon en ecologisch gezond water: 

• Vergroten duurzaamheid: 

• Vergroten maatschappelijke waarde: 

De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. het dashboard 

Strategische thema’s en het dashboard Directierapportage). 

 

 

Realisatie Begroot Afwijking

Investeringsuitgaven (x € 1.000) 33.974 41.000 -17%

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroot verschil

t/m mnd t/m mnd t/m mnd

Voorbereiding projecten 607 580 27

Uitvoering projecten regulier 10.012 9.354 658

Uitvoering projecten bestuursrelevant 23.356 31.067 -7.711

Totaal 33.974 41.000 -7.026

https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/323446d3-fb63-4f13-9130-859206cb6fc6/8d5bfafe-2f9a-4093-8d6c-a91cfb6db8c3
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/323446d3-fb63-4f13-9130-859206cb6fc6/8d5bfafe-2f9a-4093-8d6c-a91cfb6db8c3
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Organisatie:  

Niet van toepassing 

 

 

Ondernemingsraad: 

Niet van toepassing 

 

 

Juridische aspecten: 

De navolgende nagenoeg allen oudere juridische kwesties zijn onderhanden: 

• WBL heeft in 2018 een vordering/schadeclaim ingediend op een failliete leverancier. De curator van 

deze partij betwist de vordering en heeft gesteld dat de leverancier nog een vordering heeft op WBL. 

Dit laatste wordt weer betwist door WBL. De betreffende vordering is echter door de partij verpand 

aan haar kredietgever. Als gevolg van het faillissement is de curator namens de kredietgever 

uitstaande vorderingen aan het incasseren.  

Sinds november 2019 blijft een reactie van de curator betreffende de vordering uit. Aangezien het de 

verwachting is dat beide vorderingen niet geëffectueerd kunnen worden, zijn deze niet opgenomen in 

het resultaat; 

• Een oud-medewerker betwist het van rechtswege beëindigen van een tijdelijke aanstelling en heeft in 

2020 een arbeidsgerechtelijke procedure gestart. De rechter heeft WBL in 2021 in het gelijk gesteld, 

maar de oud-medewerker heeft beroep aangetekend; 

• WBL heeft naar aanleiding van een bedrijfsongeval in het 3e kwartaal 2019 een boete opgelegd 

gekregen van € 5.400. Gezien de wettelijke verplichting heeft WBL deze boete betaald. WBL heeft 

beroep aangetekend tegen deze boete; 

• Een traject waarbij WBL tegen een in augustus 2020 opgelegde last onder dwangsom in beroep is 

gegaan; 

• Mogelijke aansprakelijkstelling door contractspartij wegens fouten van onze opdrachtnemer 

(transportbedrijf) als gevolg waarvan onze contractspartij stelt schade te hebben geleden Formeel 

heeft aansprakelijkstelling nog niet plaatsgevonden. Mocht dat wel plaatsvinden, zal het 

transportbedrijf door ons worden aangesproken. 

 

 

Risico’s: 

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met 

risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden 

(weerstandsvermogen). Als gevolg van het AB-besluit van 12-05-2021 bedraagt de actuele hoogte van deze 

reserve € 1.201.135.  

Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een 

actualisatie van de opgenomen risico’s in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de 

Directierapportage. 

 

In 2021 hebben de navolgende risicogebeurtenissen, die deel uit maken van de WBL risicomatrix, zich 

voorgedaan: 

• Het optreden van een epidemie/pandemie in de vorm van COVID-19 welke in 2020 heeft 

plaatsgevonden, is nog steeds van toepassing in 2021; 

• Het stagneren van de afzet van reststoffen, in relatie tot de slibproblematiek, heeft zich ook in 2021 

voortgezet. Dit is een risicogebeurtenis die zich sinds 2018 structureel voordoet; 

• Onverwachte en onvoorziene stijging van prijzen; 

• Als gevolg van een calamiteit (brand) bij een afnemer heeft ook de risicogebeurtenis verstoring van 

transport en behandeling afvalwater in 2021 plaatsgevonden; 

• het zich voordoen van een grote calamiteit (hoogwatercrisis juli 2021) die niet valt onder de reikwijdte 

van de “Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen”. 
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Impact Corona 

WBL is belast met de uitvoering van een overheidstaak met een groot maatschappelijk belang. Kerntaak is 

het zuiveren van afvalwater binnen de vastgestelde kwaliteitsnormen. De continuïteit en kwaliteit van dit 

primaire proces is als gevolg van COVID-19 pandemie niet in gevaar.  

Het virus komt wel voor in het geloosde afvalwater, maar onderzoek door STOWA (stichting toegepast 

onderzoek bij waterbeheer) heeft aangetoond dat virussen altijd in kleine hoeveelheden in het afvalwater 

aanwezig zijn. Het treffen van aanvullende maatregelen wordt daarom niet noodzakelijk geacht. De 

combinatie van altijd veilig en voorzichtig werken en de standaard beschermingsmaatregelen uit Arbo 

catalogus sector waterschappen geven voldoende bescherming. 

 

Het coronavirus heeft echter wel geleid tot vertragingen als gevolg van beperkte inzetbaarheid 

menscapaciteit en vertraagde levertijden materialen en hogere kosten door schaarste en treffen van 

aanvullende maatregelen binnen projecten. Het virus leidt mogelijk ook tot beperking van de 

afzetmogelijkheden van zowel gedroogd- als ontwaterd slib. 

 

 

Bijlagen:  

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 4e kwartaal 2021 
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Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 4e kwartaal 2021 

 

 
 

Q4 - 2021

SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER Planning doel

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW)  
Alle RWZI's voldoen aan LEB/afspraken

2027  11  17 

Verwijderen medicijnresten, micro’s en overige stoffen (MMO) 
10% reductie t.o.v. 2023

2027
Bepaling hotspot locaties 

(2022-2023)
10%

Voldoen voor 100% aan afnameafspraken 
Gemeenten met afnameafspraken

2027  0 31

Andere toepassingen voor gezuiverd water  
Pilots voor 6 andere toepassingen voor gezuiverd w ater opgestart

2025 
In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

Managen influent met bronaanpak  
Alle verstorende lozingen aangepakt 

2027 
In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

VERGROTEN DUURZAAMHEID Planning 

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Energieneutraliteit 
100% energieneutraal 

2025  43%  100% 

Klimaatneutraliteit 
100% klimaatneutraal 

2050 
CO2-prestatieladder     (2022 - 

2023)
100% 

Klimaatbestendig 
100% klimaatbestendig 

2030 
In ontwikkeling                  

(2022 - 2023)
100% 

Circulariteit 
100% circulair 

2050 
KPI onderbrengen in 

bedrijfsprocessen
100% 

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten stabiel of toename
100% t.o.v. referentie (nog te bepalen)  

2030 
Opzetten meetmethodiek               

(2022)
100% 

Minimaliseren emissies 
100% geminimaliseerd (nog ter discussie) 

2030 
   In ontwikkeling               

(Q3 2022)
100% 

Vergroten sociale duurzaamheid 
Voldoen aan MVI-ambitieniveau 2 

2025 KPI vaststellen             (2022)
KPI vaststellen               

(2022)

VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE Planning 

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Waarde naar buiten brengen 
NPS-score klanttevredenheid > 30 en respons > 90% 

2025  > 10,  65% > 30, 95% 

Waarde naar binnen halen 
Minimaal 50 innovaties starten en 3 succesvol toepassen 

2025  20 gestart, 1 succesvol 50 gestart, 3 succesvol

Keuzes maken op duurzaamheid, kwaliteit en kosten (Value Case)
95% keuzes gebaseerd op value case  

2025 
Ontwikkeling Value Case 

methodiek (2022)
95% 

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@3 Proces om value-case te ontw ikkelen loopt. Structurele toepassing start pas na afronding ontw ikkeling eind 2022.

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@1 energieneutraliteit strategisch: afhankelijk van vergunningsprocedures én mogelijkheden tot participatie of eigen projecten op gronden van derden 

 Daarom 100% in 2025 nog niet zeker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

@1 energieneutraliteit tactisch: landelijke veranderende rekensystematiek zal positief effect hebben op huidige energieneutraliteit (toename tot 50% verw acht)                                                                                             

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE (DIRAP): KWARTAAL 

Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoorden we de strategische thema’s op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen 

voort uit de “Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030”. Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.

Uitgangspunt is dat waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt (oranje of rood gearceerd). 

        Groen: doel wordt gehaald

        Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald,acties opgepakt om groen te worden

        Rood:  stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: Tov de norm van 2027 voldoen 11 rw zi's nog niet. Samen met WL w ordt gew erkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systeemsprong). 

Onderzoek loopt tot eind 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

@ 3. Voor 100% voldoen aan afnameafspraken – Tactisch: Corrigerende actie loopt. In overleg met partners – w aaronder WL – planning en tactische mijlpalen in project effectgerichte redeneerlijn 

/ afnameafspraken bijstellen. 
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Directierapportage 2021 - t/m DECEMBER Begroot Begroot

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2021 jaar 2021 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3 in Q4

Schoon en ecologisch gezond water

Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm

- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 17 17 17 17 17 17

- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 14 17 -3 15 15 14 14 Zie specificatie zuiveringsprestaties

- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17 17

- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17 17

- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 17 17 17 17 17 17

- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen 17 17 15 17 -2 15 15 15 15 Zie specificatie KRW toelichting

Zuiveren: rendementen

- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% 82,7% > 75% ok 80,1% 81,8% 83,5% 85,5%

- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% 76,4% > 75% ok 72,0% 75,7% 78,0% 80,0%

Vergroten duurzaamheid

Duurzaam: energieneutraal

- WBL produceert in 2025 tenminste evenveel energie duurzaam opgewekt als 

WBL en WL verbruiken

Nieuwe indicator, kwantificering volgt.

- duurzame inkoop WBL-breed 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ############

Duurzaam: hergebruik grondstoffen

- produktie ontwaterd slib (ton) 99.000 99.000 100.036 99.000 1.036 24.249 25.448 25.474 24.865

- OEE (Overal Equipment Effectiveness) Slibdroger 69% 69% 65% 69% -0,037 66% 75% 55% 63%

- ontwaterd slib verwerkt in droger 67% 67% 65% 67% -2% 63% 74% 59% 63%

- ontwaterd slib extern verwerkt 33% 33% 35% 33% 2% 37% 26% 41% 37%

Alhoewel het jaar 2021 aanzienlijk natter is dan 2020, zijn de productiehoeveelheden 

ontwaterd slib goed vergelijkbaar. Wel zijn verschillen zichtbaar tussen de maanden. 

Zo is de totale hoeveelheid slib in het 4e kwartaal iets lager dan het 2e en 3e 

kwartaal. De slibdroger heeft in de maanden augustus t/m oktober minder goed 

gepresteerd. Als gevolg van het hoge water is de slibsamenstelling verstoord waardoor 

de droger in die maanden minder goed heeft gefunctioneerd. Als gevolg hiervan en de 

aanhoudende problemen bij aantal afnemers is in die maanden meer slib extern 

verwerkt. In de twee laatste maanden (november en december) is de productie van de 

droger verbetert. In het 4e kwartaal is uiteindelijk 63% verwerkt in de droger, waar het 

jaargemiddelde voor 2021 uitkomt op 65% (iets onder de norm van 67%).   
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Directierapportage 2021 - t/m DECEMBER Begroot Begroot

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2021 jaar 2021 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3 in Q4

Vergroten maatschappelijke waarde

Maatschappelijke waarde: samenwerking

- onderhoud IBA's (aantal gemeenten) 23 23 23 23 23 23 23 23

- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten) 11 11 11 11 11 11 11 11

- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten) 12 12 12 12 12 12 12 12

- adviestrajecten (aantal gemeenten) 13 13 13 13 13 13 13

Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL

EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)

Totaal kapitaallasten 28.486€        28.486€        28.696€        28.486€        210€             6.146€          7.669€          6.260€          8.621€          

Totaal personeelslasten 19.820€        20.171€        20.928€        20.171€        757€             4.726€          5.191€          4.949€          6.062€          

Totaal goederen en diensten van derden 34.186€        36.006€        38.042€        36.006€        2.036€          9.009€          8.645€          9.170€          11.217€        

Totaal bijdragen aan derden 240€             349€             493€             349€             143€             58€              89€              141€             206€             

Onvoorzien 313€             313€             -€                 313€             -313€            -€                 -€                 -€                 -€                 In december is de post onvoorzien vrijgevallen.

Totaal LASTEN 83.045€        85.325€        88.158€        85.325€        2.833€          19.939€        21.594€        20.520€        26.106€        

Eigen BATEN -6.514€         -8.794€         -10.001€       -8.794€         -1.207€         -1.495€         -1.566€         -2.184€         -4.756€         

NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal ( x 1.000) 76.531€        76.531€        78.157€        76.531€        1.626€          18.444€        20.028€        18.336€        21.350€        

- bijdrage waterschap Limburg  ( x 1.000) 76.531€        76.531€        76.531€        76.531€        -€                 19.133€        19.133€        19.133€        19.133€        

NETTO Resultaat WBL-totaal  ( x 1.000) -€                 -€                 -1.626€         -€                 -1.626€         688€             -895€            797€             -2.217€         

De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot. Een deel van deze overschrijding kan 

verklaard worden door een andere verdeling civiel-bouwkundig versus 

elektromechanisch binnen de KRW projecten Panheel en Stein. Daarnaast is een 

project eerder opgeleverd dan verwacht waardoor de afschrijvingskosten reeds in 2021 

starten waar in de begroting rekening was gehouden met activering en starten 

afschrijven in 2022. Daarentegen zijn de rentelasten lager dan begroot door het 

inzetten van kasgeldleningen met negatieve rentepercentages.

Idem als voorgaande kwartalen onderschrijden de personeelslasten ten opzichte van 

de geraamde kosten als gevolg van lagere salariskosten a.g.v niet volledig ingevulde 

formatie. Deze onderschrijding wordt gecompenseerd door meer inzet derden ter 

compensatie van nog niet ingevulde vacatures. Daarnaast is sprake van vervanging als 

gevolg van ziekteverzuim.

In het 4e kwartaal overschrijden met name onderhoud door derden en overige diensten 

door derden. Onderhoud door derden mede agv een groot project bij gemeente Weert. 

Deze extra niet begrote kosten worden gedekt door extra baten. Overige diensten  

door derden met name agv zandvangerzand en afzet slib. Beide groepen bevatten ook 

kosten agv van de calamiteit hoogwater.

De bijdrage aan derden overschrijden agv een innovatieonderzoek gerelateerd aan Big 

data waarbij deze kosten waren begroot op overige diensten derden, waardoor er geen 

effect is op de netto kosten.

De eigen baten zijn hoger dan begroot. Belangrijkste posten hierbij zijn de hogere dan 

begrote geactiveerde personeelslasten, bijdrage van derden (gerelateerd aan innovatie 

onderzoeken) en goederen en diensten van derden (oa compensatie analyse kosten 

COVID 19).

De lasten in Q4 overschijden t.o.v. begroting met name als gevolg van hogere kosten 

onderhoud door derden en overige diensten door derden.

Als gevolg van diverse externe effecten, waaronder hogere kosten personeel derden 

agv ziekteverzuim en moeilijk in te vullen vacatures, afzetkosten van slib en 

zandvangerzand, kosten als gevolg van de hoogwatercalamiteit zijn de netto kosten 

hoger dan geraamd. Deze niet voorziene kosten worden deels gecompenseerd door 

lagere salariskosten, minder dan begrote kosten voor chemicaliën, hogere eigen 

baten. Per saldo laat de exploitatiebegroting 2021 een negatief resultaat zien van € 

1.626.000 (2,1 % van de netto kosten).
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Directierapportage 2021 - t/m DECEMBER Begroot Begroot

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2021 jaar 2021 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3 in Q4

INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL ( x 1.000) 41.000€        41.000€        33.974€        41.000€        -7.026€         11.074€        10.380€        7.158€          5.362€          

Voorbereiding projecten 135€             263€             607€             580€             27€              83€              43€              21€              460€             

Uitvoering projecten regulier 8.648€          9.533€          10.012€        9.354€          658€             1.308€          3.432€          2.592€          2.679€          

Uitvoering projecten bestuursrelevant 31.520€        27.250€        23.356€        31.067€        -7.711€         9.683€          6.906€          4.545€          2.222€          

Nog niet benoemde investeringsruimte -€                 3.954€          -€                 -€                 -€                 

Assetbase op orde

Asset base -€                 53€              71€              53€              -€                 -€                 -€                 71€              

Inline inspectie Grubbenvorst-Horst -€                 1.083€          1.093€          1.083€          -€                 13€              905.276€      

Bestuursrelevant Transport

vervangen persleiding Velden-Venlo 70€              97€              71€              97€              -27€             45€              40€              8€                -24€             

leiding Simpelveld-Wijlre 800€             -€                 -€                 -€                 -€                 0€                -0€               -€                 -€                 

Westel.Mijnstreek. Transpsyst. 4.800€          313€             327€             313€             14€              -€                 18€              16€              

Bestuursrelevant Zuiveren

rwzi Weert: KRW maatregelen 115€             82€              78€              82€              -4€               14€              56€              4€                3€                

rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit 2.002€          836€             837€             836€             1€                553€             111€             61€              112€             

rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021 6.600€          7.776€          7.458€          7.776€          181€             

rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021 11.500€        11.099€        11.190€        11.099€        909€             

Bestuursrelevant Drogen

droger Susteren, inbedrijfhouden 109€             20€              21€              20€              1€                3€                3€                10€              6€                

Bestuursrelevant Huisvesting

Verduurzaming kantoorgebouw 1.775€          1.698€          1.728€          1.698€          29€              791€             209€             663€             66€              

Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren

Zonne-energie fase 2 -€                 50€              98€              50€              48€              2€                0€                3€                93€              

Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen

Superlocal 440€             233€             237€             233€             4€                12€              103€             4€                117€             

Superlocal subsidie -93€             -205€            -205€            -205€            -€                 -€                 -183€            -22€             -0€               

Bestuursrelevant Ontwaterd Slib

rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag 3.789€          404€             449€             404€             46€              18€              65€              48€              317€             

Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering

Vervanging Centrale Computerapparatuur -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Organisatie en middelen

Organisatie: formatie

- Bezetting - Begrote formatie WBL 211,1 211,1 211,4 227,0 -15,6 199,8 205,1 206,4 211,4

Organisatie: ziekteverzuim

- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm) 3,5% 3,4% 5,6% 3,4% 2,2% 4,1% 6,4% 5,5%

Middelen: treasury en inkoop

- voldoen aan kasgeldlimiet ja ja ja ja #WAARDE! ja ja ja ja

- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen 0 0 8x (€172 mln.) 0 n.v.t. 3x (€39 mln.) 2x (€33 mln.) 3x (€75 mln.) 1x (€25 mln.)

- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV ( x € 1.000)  =<  € 500  =<  € 600 € 540  =<  € 600 € -60 € 10 € 20 € 40

- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten ( x € 1.000) < € 723 < € 723 € 0 < € 765 ok 0€                0€                0€                0€                

- rechtmatige opdracht in % van de begroting ≥ 99% ≥ 99% 100% ≥ 99% ok 100% 100% 100% 100%

Het ziekteverzuim in 2021 is hoger dan de Verbaannorm . De Verbaannorm is een 

jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten en die geen 

onderscheid maakt tussen werk- en niet-werkgerelateerd verzuim. Zowel het 

kortdurend-, middellang- als lang ziekteverzuim laten in vergelijking met de 

realisatiecijfers Q3 2021 een lichte stijging zien. Het kortdurend- en middellang 

verzuim zijn wel lager dan Q2 2021. 

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 5,56% is daarmee nagenoeg gelijk 

aan het ziekteverzuim in Limburg (5,5%) en lager dan het verzuimpercentage (5,8%) 

in de sector industrie. 

Het werkelijke uitgavenniveau in 2021 is € 7,0 mln lager dan begroot. In de planning 

voor 2021 zijn drie bestuursrelevante projecten geraamd waarvan door gewijzigde 

omstandigheden de uitgaven (€ 8,3 mln) voor een deel doorschuiven naar 2022. 

Het niet volledig invullen van vacatures is mede een gevolg van de krapte op de 

arbeidsmarkt.

De vertraging in het realiseren van het investeringsniveau binnen de bestuursrelevante 

projecten is voor een deel gecompenseerd door andere projecten, met een investering 

van € 1,3 mln.
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Zuiveringsprestaties December 2021 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m december 2021)

zomer winter jaar zomer winter jaar

Bosscherveld 100% 100% 100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gennep

100% 100% 100%

Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf sept/okt t/m april/mei hinder van NO3 pieken in het effluent. Dit wordt 

veroorzaakt door terugkerende lozingen van een nog onbekende stof, die middels het influent op de rwzi wordt ontvangen.

De RWZI reageert correct op deze pieken, maar kan de pieken niet voldoende afvlakken om aan de winternorm te voldoen. 

Het definitieve toetsmoment voor de winternorm was 1 april 2021, hierbij is vastgesteld dat er niet aan de winternorm is 

voldaan. Met ingang van 1 oktober 2021 is het nieuwe winterseizoen gestart. Nieuwe pieken hebben zich in oktober (nog) 

niet voorgedaan. Wel lijkt een lichte verhoging van het NO3-gehalte zichtbaar t.o.v. de voorgaande zomermaanden. Bij 

lagere temperatuur van het afvalwater daalt de biologische activiteit, met name de omzetting van NO3. De lichte toename 

van NO3 loopt (vooralsnog) synchroon met de daling van de temperatuur van het afvalwater. Het gehalte N-totaal in het 

effluent is nog ruim binnen de vergunningsnormen.

Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Tevens heeft een overleg met de betrokken 

gemeenten plaatsgevonden. Om inzicht te krijgen in de lozende partijen in de diverse gemeente, hebben de gemeenten een 

overzicht gemaakt van potentiële bedrijfsmatige activiteiten. Hieruit kwamen geen (potentieel interessante) bedrijven naar 

voren.

Uit slibonderzoek is gebleken dat de nitrificatiesnelheid van het slib (onder ideale en vergelijkbare lab-omstandigheden) 60% 

lager is in de herfst/winter dan in de lente/zomer. Dit resultaat is een extra bevestiging van eerdere waarnemingen en 

vermoedens van remming van de biologische activiteit door een externe factor.

In overleg met WL is een aanvullend onderzoeksprogramma t.b.v. bemonstering van de toevoerstrengen van de rwzi 

opgesteld. Doel van het onderzoek is meer duidelijkheid krijgen over het specifieke deel van het afstroomgebied waar de 

lozing plaatsvindt. Hierbij is het frequent optreden van de verstoring een vereiste. Deze situatie is echter nog niet 

opgetreden, waardoor het onderzoek nog niet is gestart. 

Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm.

De verstoring vindt in de lente/zomer niet plaats. Hierdoor is de RWZI in de zomerperiode beter in staat om aan de 

vergunde norm voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Nadeel van deze ontwikkeling is dat het 

onderzoek naar de bron hierdoor wordt bemoeilijkt.

Heugem 100% 100% 100%

Hoensbroek

100% 100% 100%

Aan de P-norm voor de zomerperiode van 0,3 mg/l wordt niet voldaan. De zomerperiode kende een slechte start met een 

uitschieter, waardoor de maand april een gemiddelde realiseerde van 0,5 mg/l. Deze tussentijdse overschrijding is het 

gevolg van een uitschieter op één bemonsteringsdag als gevolg van RWA omstandigheden. Op deze dag was de 

concentratie organisch opgeloste P veel hoger dan normaal (0,58 mg/l t.o.v. gemiddeld 0,15 mg/l). De fractie organisch 

opgeloste P kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. Als gevolg van deze situatie stond de realisatie van de norm 

voor de zomerperiode onder druk, maar de effluentresultaten lagen op koers. Echter, problemen met de 

metaalzoutendosering in september gooiden roet in het eten, waardoor uiteindelijk niet aan de zomernorm is voldaan. 

Per 01-10-2021 zijn nieuwe P-normen ingegaan, zowel voor de winternorm als voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De 

eerste officiële toetsmomenten voor beide normen zijn respectievelijk 01-04-2022 en 01-10-2022.

Er heeft een tussentijdse overschrijding plaatsgevonden van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P. Deze tussentijdse 

overschrijding wordt veroorzaakt door één tegenvallende bemonstering en wordt naar verwachting weer gecorrigeerd. 

Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zomernorm. En de rwzi 

voldoet tussentijds aan de winternorm.

De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-

waarden gehad. Deze waren het gevolg van een verhoging van het slibniveau in de nabezinktanks als gevolg van de 

combinatie van stevige regenweeraanvoer (RWA) en een te lage slibretourcapaciteit.

De rwzi heeft hinder ondervonden van een grote aanvoer van zand vanuit het transportstelsel. Dit heeft storingen en extra 

reinigingswerkzaamheden tot gevolg gehad. De situatie heeft echter geen invloed gehad op P en N verwijdering. Wel 

ondervond het slibverwerkingsproces hinder van de grote hoeveelheden zand in het slib. De extreme aanvoer wordt i.s.m. 

gemeente en WL nader onderzocht en de reinigingsacties zijn uitgevoerd.

Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient 

duidelijk te worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan die 

norm te kunnen voldoen.

Kerkrade 100% 100% 100%

Limmel 100% 100% 100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Meijel

100% 100% 100%

Per 01-10-2021 zijn nieuwe P-normen ingegaan, zowel voor de winternorm als voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De 

eerste officiële toetsmomenten voor beide normen zijn respectievelijk 01-04-2022 en 01-10-2022.

Er heeft een tussentijdse overschrijding plaatsgevonden van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P. Deze tussentijdse 

overschrijding wordt veroorzaakt door één tegenvallende bemonstering en wordt naar verwachting weer gecorrigeerd. 

Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zomernorm. En de rwzi 

voldoet tussentijds aan de winternorm.

De P-norm voor de zomerperiode is overschreden, zoals reeds verwacht werd. De norm als gemiddelde voor de gehele 

zomerperiode is 0,3 mg/l. Er is een gemiddelde gerealiseerd van 0,4 mg/l. De overschrijding is het gevolg van het hoge 

gehalte opgelost organisch P, dat standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,35 mg/l). Deze 

P-fractie kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in 

combinatie met de lage vergunningsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. 

Aanvullend geldt dat het aantal bemonsteringen voor deze rwzi slechts twee per maand is. Hierdoor zijn er slechts twaalf 

officiële bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Een uitschieter binnen de twaalf metingen heeft 

hierdoor grote impact op het gemiddelde. Om deze bemonsteringen representatiever te laten zijn voor de prestaties van de 

rwzi is, in overleg met handhaving, gekozen om het aantal officiële bemonsteringen tijdens de zomerperiode te verdubbelen. 

Hierdoor wordt enerzijds een uitschieter beter gedempt in het rekenkundige gemiddelde en ontstaat er anderzijds een 

vollediger inzicht in de relatie tussen de ontvangen vuilvracht en de verwijderde vuilvracht. Desondanks zal het realiseren van 

de lage norm bijzonder lastig blijven, gezien het hoge gehalte opgelost organisch P in het influent.

De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte opgelost organisch P is en wordt besproken met de toezichthouder (ook vanuit 

de KRW-voortgangsrapportages). Daarnaast is vanuit S&I het onderwerp reeds aangekaart binnen de zogenaamde 

"systeemsprong-discussie" (verlaging van de norm van 0,3 naar 0,2 mg/l). Aanvullend moet worden onderzocht welke 

(proces)technische mogelijkheden er kunnen worden toegepast om aan de normen te kunnen blijven voldoen.

Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient 

duidelijk te worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan die 

norm te kunnen voldoen.

Panheel

100% 100% 100%

Vanaf 01-04-2021 zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Panheel ingegaan. De nieuwe installatie is vanaf begin 

mei gefaseerd in bedrijf genomen. Hierbij wordt gestuurd op de nieuwe voorschriften. 

Aan de P-zomernorm is niet voldaan, vanwege de vertraagde inbedrijfname van de vernieuwde rwzi. Ondanks de beter dan 

verwachte resultaten in de tweede helft van de zomer, konden de resultaten van de eerste helft niet meer gecompenseerd 

worden. Dientengevolge wordt ook het voortschrijdende jaargemiddelde voor P tussentijds overschreden. Het eerste officiële 

toetsmoment hiervoor is 01-04-2022. Naar verwachting wordt dan aan de jaarnorm voldaan.

Voor N is wel voldaan aan de zomernorm en wordt reeds voldaan aan de norm voor het voortschrijdende jaargemiddelde, 

omdat compensatie wel is gelukt. 

WL is op de hoogte van deze situatie en onderzoekt hoe de periode van 1 april tot 1 oktober (start winterseizoen) te 

beoordelen. De eerste officiële toetsing aan de norm van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P en N geschiedt per 1 

april 2022.

De toetsperiode voor het garantiejaar van RHDHV is gestart per 01-10-2021.

Rwzi CZV BZV OB
P (fosfaat)

PrognoseToelichting / bijzonderheden
N (stikstof)
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zomer winter jaar zomer winter jaar

Rimburg 100% 100% 100%

Roermond

100% 100% 100%

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Vanaf 01-01-2020 wordt getoetst aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Ntot van 10 mg/l als voortschrijdend 

jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge aandeel organisch opgeloste stikstof in het 

influent, dat (bijna) niet biologisch te verwijderen is. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de 

handhaving verricht het WL in samenwerking met de sector S&I onderzoek naar mogelijkheden om het lozende bedrijf te 

corrigeren. Deze situatie wordt ook in de KRW-voortgangsrapportage gemeld.

Simpelveld

100% 100% 100%

De P-norm voor de zomerperiode van 0,3 mg/l is overschreden. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 0,6 

mg/l. Dit was het gevolg van bemonstering tijdens RWA en het relatief hoge gehalte organisch opgeloste P, dat standaard 

in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,3 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de rwzi worden 

verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergunningsnorm maakt 

het realiseren van de norm erg moeilijk. 

Aanvullend geldt dat het aantal bemonstering voor deze rwzi slechts twee per maand is. Hierdoor zijn er slechts twaalf 

officiële bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Een uitschieter binnen de twaalf metingen heeft 

hierdoor grote impact op het gemiddelde. Om deze bemonsteringen representatiever te laten zijn voor de prestaties van de 

rwzi is, in overleg met handhaving, gekozen om het aantal officiële bemonsteringen tijdens de zomerperiode te verdubbelen. 

Hierdoor wordt enerzijds een uitschieter beter gedempt in het rekenkundige gemiddelde en ontstaat er anderzijds een 

vollediger inzicht in de relatie tussen de ontvangen vuilvracht en de verwijderde vuilvracht. Desondanks zal het realiseren van 

de lage norm bijzonder lastig blijven, gezien het hoge gehalte organisch opgeloste P in het influent.

Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient 

duidelijk te worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan die 

norm te kunnen voldoen.

Stein

100% 100% 100%

Vanaf 01-04-2021 zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Stein ingegaan. De nieuwe installatie is vanaf begin juni 

gefaseerd in bedrijf genomen. Hierbij wordt gestuurd op de nieuwe voorschriften. 

Er is voldaan aan de zomernormen voor P (1,8 mg/l) en N (10 mg/l), ondanks de vertraagde in bedrijfname. 

De rwzi heeft, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-

waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA). Eén 

overschrijding is veroorzaakt door een technische verstoring als gevolg van werkzaamheden.

De eerste officiële toetsing aan de norm van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P en N geschiedt per 1 april 2022. Op 

dit moment voldoet de rwzi reeds tussentijds. De rwzi ligt ruim op koers om per april 2022 aan de jaarnorm te voldoen. De 

toetsperiode voor het garantiejaar van RHDHV is gestart per 01-10-2021.

Susteren 

100% 100% 98%

Aan de N-zomernorm is voldaan. De P-norm voor de zomerperiode (0,3 mg/l) is overschreden. 

Deze overschrijding is voor een groot deel beïnvloed door een OB-overschrijding in de maand april, waardoor de P-

zomernorm al niet meer realiseerbaar was. Oorzaak van de OB-overschrijding was een onevenredige verdeling van de 

toevoer van influent over de drie zuiveringsstraten van de biologie. Hierdoor zijn enkele van de achterliggende nabezinktanks 

overbelast. Na constatering is het verdeelwerk van de toevoer gecontroleerd en gereinigd. 

Aanvullend op het voorval in april geldt dat de P-verwijdering niet optimaal functioneert. Dit ondanks een correct 

functionerende chemicaliëndosering. Door de aanhoudende problematiek staat inmiddels ook het voortschrijdende 

jaargemiddelde, onder druk. Onderzoek van de regelingen, doseerinstallaties e.d. heeft vooralsnog geen eenduidige oorzaak 

aangetoond. Momenteel focust het onderzoek zich op de samenstelling van de diverse retourstromen op de locatie 

Susteren. Parallel wordt momenteel tijdens de winterperiode vooralsnog het zomerplancijfer (0,3 mg/l) aangehouden in 

plaats van het winterplancijfer (0,6) mg/l. Dit met als doel om te kunnen blijven voldoen aan de norm voor het 

voortschrijdende jaargemiddelde. Deze optie kan echter een hoger verbruik van metaalzouten tot gevolg hebben.

Venlo 100% 100% 100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Venray

100% 100% 100%

Per 01-10-2021 zijn nieuwe P-normen ingegaan, zowel voor de winternorm als voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De 

eerste officiële toetsmomenten voor beide normen zijn respectievelijk 01-04-2022 en 01-10-2022.

Er heeft een tussentijdse overschrijding plaatsgevonden van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P. Deze tussentijdse 

overschrijding wordt veroorzaakt door één tegenvallende bemonstering en wordt naar verwachting weer gecorrigeerd. 

Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zomernorm. En de rwzi 

voldoet tussentijds aan de winternorm.

Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient 

duidelijk te worden aan welke norm voldaan dient te worden per 01-04-2022. Ook moet helder worden of WBL aan 

deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan die norm te kunnen voldoen.

Rwzi CZV BZV OB
P (fosfaat) N (stikstof)

Toelichting / bijzonderheden Prognose
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zomer winter jaar zomer winter jaar

Weert

100% 95% 93%

n.v.t. Per 1 oktober 2021 kan voor het eerst officieel getoetst worden aan de nieuwe normen voor het voortschrijdend 

jaargemiddelde (N=10 mg/l en P=1 mg/l). Voor P is voldaan aan de norm, maar voor N, zoals reeds verwacht, niet. 

Ondanks dat het voortschrijdende jaargemiddelde voor N een verbetering laat zien, kon niet aan de norm worden voldaan. 

Dit is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van de influentsamenstelling en (over)belasting van de rwzi. Factoren die ook 

het voortschrijdende jaargemiddelde beïnvloeden.

Ook de zomerperiode is afgerond per 1 oktober. Voor P is voldaan aan de zomernorm, ondanks een flinke tegenvaller in 

april (waarneming slib in effluent). Voor N echter, heeft diezelfde tegenvaller aanzienlijk bijgedragen aan het niet voldoen aan 

de zomernorm. Daarnaast speelt ook hierbij de influentsamenstelling en de (over)belasting van de rwzi parten.

Er is diverse keren slib in het effluent aangetroffen (okt.2019, apr.2020 en apr.2021). Hierdoor zijn de concentraties van 

(bijna) alle parameters in het effluent verhoogd. Hierbij hebben enkele parameters de norm overschreden (BZV en OB). Op 

basis van het onderzoek door WBL en RHDHV naar de oorzaak van de waarneming van slib in het effluent is de 

bedrijfsvoering van de Nereda's bijgesteld.

Op 14 april 2021 is het  referentie-meetjaar van RHDHV geëindigd. Op basis van de meetgegevens van het referentiejaar is 

een eindrapport opgesteld.

In samenwerking met de RUD en WL wordt een verdiepend onderzoek naar de samenstelling van het influent verricht. 

Hierbij is ook informatie bij BsGW opgevraagd. Er heeft overleg plaatsgevonden met de Gemeente Weert, de RUD, WL en 

WBL over het inzichtelijk krijgen van de influentsamenstelling. Hierbij is overall geconstateerd dat alle partijen nut en 

noodzaak onderkennen. Echter, toezicht en zo nodig handhaven op afwijkende en/of illegale lozingen is complex. Dit 

vanwege het brede scala aan stoffen, die in het influent kunnen voorkomen, maar ook vanwege de organisatorische 

bevoegdheden van de diverse partijen.

Om het scala aan stoffen in te kaderen heeft de RUD een lijst van stoffen samengesteld, die mogelijk in het influent van het 

afstroomgebied voorkomen. WBL heeft de betreffende lijst verder ingekaderd naar stoffen die het zuiveringsproces kunnen 

beïnvloeden. WL onderzoekt in samenspraak met de gemeente, de RUD en WBL de technische en organisatorische 

mogelijkheden om in het afstroomgebied op de betreffende stoffen te bemonsteren.

RWS heeft in augustus 2020 een brief verzonden aan het bestuur van het WBL m.b.t. tot het opleggen van een last onder 

dwangsom o.b.v. het regelmatig niet realiseren van de normen in de periode 2016-2019. De door WBL ingediende 

zienswijze is beoordeeld, maar heeft niet geleid tot het niet opleggen van de last onder dwangsom. WBL heeft bezwaar 

aangetekend. Deze case is momenteel in behandeling bij het gerechtshof. 

Wijlre 

98% 96% 96%

De N-norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde wordt sinds september niet meer overschreden, omdat in de tweede 

helft van de zomer geen NO3-pieken meer zijn voorgekomen. De reden hiervoor is vermoedelijk dat de rwzi, sinds het 

hoogwater in de maand juli, bij DWA 50% meer influent te verwerken krijgt dan normaal. Door deze verdunning zijn de 

concentraties lager. Er wordt onderzocht waar dit extra water vandaan komt. 

Aan de N-zomernorm van 10 mg/l is, zoals verwacht, niet voldaan. Echter, NO3-pieken zijn – in tegenstelling tot de 

verwachting – ditmaal niet de oorzaak van de overschrijding. Ook voor de zomerperiode geldt dat de lage concentraties in 

de tweede helft van de zomer (door 50% meer influent bij DWA sinds juli 2021) compensatie zijn voor de hogere 

concentraties in de eerste helft. Reden van de overschrijding is één slechte bemonstering op 20 juni, die vermoedelijk 

veroorzaakt is door een lozing, waardoor slib is gaan opdrijven en is uitgespoeld.

De P-zomernorm is eveneens overschreden, vanwege de vermoedelijke lozing op 20 juni.

De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-

waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA). Hierbij geldt 

dat de bestrijding van het slecht bezinkbare slib al was geactiveerd.

Met bevoegd gezag is nog steeds intensief contact om te zorgen dat de oorzaak van de NO3-pieken wordt weggenomen. 

Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken.

In samenwerking met de sector S&I worden mogelijke oplossingen voor dit probleem onderzocht. Hierbij is het bufferen van 

het Brand afvalwater en het gedoseerd inbrengen op de RWZI de meest duurzame optie. Hierbij is vastgesteld dat de Brand 

Brouwerij geen mogelijkheden heeft tot buffering op het eigen terrein. Hierdoor is buffering op de rwzi noodzakelijk. Dit vergt 

echter een indicatieve investering van €500K. Op basis van deze inzichten wordt de mogelijkheid van een pilot opstelling 

(middels gebruik van de bestaande buffer) onderzocht. 

In het kader van het toekomstig toepassen van influentmanagement wordt de case Wijlre door WBL, WL en de RUD als 

pilot benaderd. In dit kader onderzoekt de RUD i.s.m. WL de actuele vergunning van de lozer. WBL blijft geïnformeerd over 

de voortgang maar onderneemt op basis van deze ontwikkeling vooralsnog geen directe verdere acties.

CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.

BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm

OB: Onopgeloste Bestanddelen RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen

RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen

RUD: Regionale Uitvoeringsdienst betreffende seizoen is nog niet van toepassing 

Rwzi CZV BZV OB
P (fosfaat)

Afkortingen: Gestelde normen CZV, BZV, OB :

 90% of meer van de metingen voldoen aan norm

minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm

gestelde overtreding door bevoegd gezag

Het percentage betreft controlemetingen tijdens 

monstername die voldoen aan de norm.

Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)

N (stikstof)
Toelichting / bijzonderheden Prognose
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Legenda

toelichting

Uiterste datum gereed Status: Verwachte

tussen 2013 en 2021 1.  In MJR opgenomen datum

(originele datum) 2.  In voorbereiding

3.  In uitvoering

4.  Gereed

Panheel 1-1-2021 Aanpassing biologie 3 Begin juli 2021 zie toelichting

Stein 1-1-2021 Aanpassing biologie 3 Eind juli 2021 zie toelichting

Susteren 1-1-2021 (Extra) chemische defosfatering 1

Heugem 1-1-2021 (22-12-2021) Chem. defosfatering + fijnregeling 3

Wijlre 1-1-2027 Additionele nagesch. filtratie  (t.b.v. N- en P-verw.) 2

Hoensbroek n.t.b. (1-1-2027) Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2 zie toelichting

Meijel 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2

Gennep 1-1-2021 Div. optimalisaties (biologie, nabezinking) 1

Roermond 1-1-2022 (1-1-2019) Bronmaatregel (t.b.v. N-verwijdering) 1 zie toelichting

Susteren 1-1-2024 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2

Venray 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering) 2

Wijlre 1-1-2028 Aanpassing biologie (indien aansl. Simpelveld) 2

Venlo 1-1-2022 Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering) 1

Kerkrade 1-12-2013 Chemische defosfatering 4 Gereed

Heerlen 1-9-2015 Aansluiting op Hoensbroek 4 Gereed

Gennep 1-1-2016 Chem. defosfatering + fijnregeling 4 1-1-2016

Meijel 1-1-2016 Chem. defosfatering + fijnregeling 4 1-1-2016

Venray 1-1-2016 C-dosering + fijnregeling 4 1-1-2016

Hoensbroek 1-1-2016 Chem. defosfatering + fijnregeling 4 1-6-2016

Simpelveld 31-12-2016 (1-3/1-9-‘16) Aanpassing biologie 4 31-12-2016

Wijlre 1-6-2017 (1-1-2017) Nageschakelde filtratie 4 1-6-2017

Roermond 43466 Koolstofbrondosering 4 15-3-2018

Roermond 43466 Onderzoek bronmaatregel industrie 4 1-12-2018

Weert 1-10-2019 (1-1-2019) Aanpassing biologie 4

Limmel 1-1-2027 voldoet 4

Limburgs effluentbeleid Uitvoering maatregelen

RWZI Korte beschrijving maatregelen
Afwijk ing t.o.v. datum gereed 

(tussentijds en aan het eind)
gereed 

(i.g.v. afwijk ing)

RIJKSLOZERS

Gereed (KRW-Maatregelen)

Opmerk ing: RWZI’s Bosscherveld en Rimburg voldoen reeds aan de normen
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RWZI

Panheel

Stein

Hoensbroek

Roermond

In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de rwzi, zoals de ontkluizing van de Caumerbeek, aansluiting van 

rwzi Heerlen, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en interne zuiveringstechnische maatregelen. Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de huidige KRW-

normen (d.d. 1-1-2021) voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden, maar om gegarandeerd aan de zomerstreefwaarden te kunnen voldoen zou een nabehandeling 

voor additionele N- en P-verwijdering gerealiseerd moeten worden. De doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregel staat echter ter discussie in 

relatie tot de integrale opdracht en toekomstvisie waaraan WBL moet voldoen. WL en WBL hebben geconcludeerd dat een nieuwe benadering ('een systeemsprong') qua 

maatregelen/planvorming nodig is om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. Na een voorstudie in 2019 is in april 2021 i.s.m. Royal 

HaskoningDHV het onderzoek 'Systeemsprong Geleenbeek' gestart. Hierin wordt gezocht naar het meest doelmatige maatregelenpakket voor het verbeteren van de 

waterkwaliteit in de Geleenbeek. In 2022 vindt nader onderzoek plaats (o.a. meetprogramma's en alternatieve maatregelen). Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 de 

Geleenbeek aan de eisen van de KRW te kunnen laten voldoen. 

Per 1-10-2021 is de P-norm aangescherpt. Intentie is om deze aangescherpte norm met de huidige installatie te realiseren of in ieder geval een zo laag mogelijke 

concentratie te behalen.

De realisatie van de stikstofnorm op de rwzi Roermond wordt gehinderd door een verstorende industriële lozing die slecht afbreekbare stikstofhoudende stoffen bevat. In 

overleg met WL heeft WBL een tweesporen aanpak gehanteerd om tot een oplossing voor dit probleem te komen. Asl eerste maatregel is met koolstofbrondosering 

getracht om een betere nitraatafbraak (en daarmee een lager stikstofgehalte in het effluent) van de rwzi Roermond te bewerkstelligen. Deze maatregel heeft wel effect, 

maar het realiseren van de norm kan hiermee niet gegarandeerd worden. Zonder de verstorende lozing zou de rwzi waarschijnlijk wel aan de norm kunnen voldoen. De 

tweede maatregel betreft een bronmaatregel. Het is bekend dat één industriële lozer moeilijk afbreekbare stikstofhoudende stoffen loost waardoor de stikstofwaarden in 

het effluent van de rwzi hoog zijn. Zuivering bij de bron is een doelmatigere oplossing dan grootschalige aanpassing van de RWZI Roermond. Er is een selectie gemaakt 

van mogelijke technieken, en daaruit blijkt dat bronmaatregelen een goedkopere oplossing kunnen bieden dan aanpassing van de rwzi. Bronmaatregelen doen ook meer 

recht aan de principes van het milieubeleid ('de vervuiler betaalt'). Het betreffende bedrijf heeft bij het bevoegd gezag een onderzoeksrapport ingediend m.b.t. reductie van 

de slecht afbreekbare stikstoflozing. Er volgt nu een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozingssituatie nader te onderzoeken. Het bedrijf 

onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. WL en WBL creëren een oplossing hoe tijdens het onderzoek om te gaan met de effluentnorm 

(bijv. tijdelijke verruiming gedurende onderzoek/reductie).

Toelichting

De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 4 mei in bedrijf genomen. De opstart is zeer voorspoedig verlopen. Hierna hebben nog 

enkele werkzaamheden plaatsgevonden aan de bestaande installatie waardoor de zuivering nu ook het volledige debiet kan verwerken. De oude zuivering is in juni uit 

bedrijf genomen. Op dit moment worden de allerlaatste restpunten opgelost.

De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gingen in per 1-4-2021. Omdat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is 

vertraagd kon mogelijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. WBL heeft op 31 maart 2021 een memo opgesteld naar Handhaving WL 

met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 31 december 2022. Hierop is op 14 april 2021 een reactie van handhaving 

ontvangen waarin het volgende wordt aangegeven: Wij zien de memo niet als een verzoek tot verruiming van het maatwerkvoorschrift maar als een melding van het niet op 

tijd kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Vanuit toezicht en handhaving zullen wij reageren op het niet tijdig kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Tot 

op heden is er nog geen reactie ontvangen hierop ondanks diverse contacten hierover op operationeel niveau.

De opstart van de nieuwe installatie is voorspoedig verlopen. De technologische prestaties van de installatie is voldoende waarmee de beoogde effluentkwaliteit voor P en 

N kan worden gerealiseerd.

Door de goede prestaties van de nieuwe installatie is, ondanks de latere opstart, de strengere zomer voor N toch nog gerealiseerd. Voor P is dit niet gelukt maar heeft de 

installatie in de maanden juli, augustus en september een P effluentconcentratie onder de strenge zomernorm gepresteerd. Ook de overige maanden van het jaar heeft 

de installatie goed gepresteerd en de beoogde effluentkwaliteit behaald.

De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 9 juni in bedrijf genomen. De opstart is zeer voorspoedig verlopen. De eerste week van juli 

is het parallelbedrijf van de oude zuivering  afgekoppeld waarna de oude zuivering ook uit bedrijf is genomen. De weken erna is de verwerkingscapaciteit van de nieuwe 

zuivering verder opgehoogd tot deze de ontworpen capaciteit haalde.  In deze fase is ook de oude voorbezinktank omgebouwd tot egalisatiebuffer en ingelust in de nieuwe 

zuivering. Tevens zijn de bestaande nabezinktanks omgebouwd tot regenwaterbuffers en is de tijdelijke regenwaterbuffer verwijderd. De sloop van de oude installatie is 

inmiddels ook uitgevoerd en de nieuw aan te brengen bestrating is geraliseerd. De laatste punten worden op dit moment afgewerkt.   

De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gingen in per 1-4-2021. Omdat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is 

vertraagd kon mogelijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. WBL heeft op 31 maart 2021 een memo opgesteld naar Handhaving WL 

met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 30 september 2021. Hierop is op 14 april 2021 een reactie van handhaving 

ontvangen waarin het volgende wordt aangegeven: Wij zien de memo niet als een verzoek tot verruiming van het maatwerkvoorschrift maar als een melding van het niet op 

tijd kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Vanuit toezicht en handhaving zullen wij reageren op het niet tijdig kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Tot 

op heden is er nog geen reactie ontvangen hierop ondanks diverse contacten hierover op operationeel niveau.

De opstart van de nieuwe installatie is voorspoedig verlopen. De technologische prestaties van de installatie is voldoende waarmee de beoogde effluntkwaliteit voor P en 

N kan worden gerealiseerd.

Door de goede prestaties van de nieuwe installatie is, ondanks de latere opstart, de strengere zomer voor P en N toch nog gerealiseerd. Ook de overige maanden van het 

jaar heeft de installatie goed gepresteerd en de beoogde effluentkwaliteit behaald.
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