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Voorstel aan het AB 
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Scribent George van Oijen ID-nummer WBL-1030766874-8586 

Portefeuillehouder A. Jansen 

Onderwerp Kredietvoorstel aanpassingen chemicaliëndoseringen WBL breed 

Datum vergadering 13 april 2022 Agendapunt nr.  3.5 

 

 
Voorstel 

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur: 

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 4.200.000 ten 

behoeve van het WBL breed aanpassen en vervangen van chemicaliën doseerinstallaties en opslag ten einde 

te blijven voldoen aan Wet- en Regelgeving per 1 januari 2023.  

 

Korte toelichting/samenvatting: 

Op de rioolwaterzuiveringen van WBL zijn diverse bovengrondse chemicaliën doseerinstallaties aanwezig. De 

installaties gerealiseerd vóór 2008 moeten voldoen aan KIWA-eisen conform de huidige wet- en regelgeving 

(BRL 7800 en PGS 31) maar voldoen hier niet aan en moeten worden vervangen. De tanks van na 2008 

voldoen aan de huidige wet- en regelgeving op enkele kleine punten na. Tot 2023 geldt een overgangstermijn 

welke door het bevoegd gezag wordt accepteert voor alle chemicaliën opslag- en doseerinstallaties van WBL.  

 

Op grond van de aangescherpte wet en regelgeving per 1-1-2023 moeten op tien van de 17 RWZI’s van WBL 

aanpassingen, vervanging dan wel verwijderingen plaatsvinden van chemicaliënopslagtanks –en of 

doseerinstallaties om te kunnen blijven voldoen aan deze geldende wet en regelgeving. Voor vier van de tien 

locaties (Limmel, Weert, Venray en Roermond) betref het, het volledig vervangen van zowel de tanks als de 

doseerinstallaties. Op de 6 andere locaties WBL (Kaffeberg, Limmel, Rimburg, Roermond, Simpelveld, 

Susteren, Venlo, Venray, Weert en Wijlre) betreft het specifieke onderdelen van de geduide installaties. (Zie 

bijlage 1, overzicht van de werkzaamheden per locatie).  

 

Om kosten en administratieve lasten te drukken en uniformiteit te borgen (Verdygo) is besloten om de 

installaties in één project onder te brengen. Gevolg is een investering > € 2.500.000 en derhalve 

bestuursrelevant.  

Het bedrag (€3.000.000, exclusief onnauwkeurigheidstoeslag 40%) is onderdeel van het MIP 2022 zoals 

voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (WBL-771973569-1079, bijlage 1: 2. Reguliere projecten / punt c.) van 

15 december 2021. 

 

Strategische doelen in relatie tot: 

• Schoon en ecologisch gezond water: 

Indien per 1 januari 2023 de chemicaliën opslag- en doseerinstallaties niet voldoen aan de dan gestelde  

wet– en regelgeving heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om installaties uit bedrijf te nemen waardoor 

de kwaliteit van het geloosde effluent niet kan worden geborgd. 

• Vergroten duurzaamheid: 

n.v.t. 

• Vergroten maatschappelijke waarde: 

Door daar waar mogelijk de Verdygo bouwwijze toe te passen wordt enerzijds de Verdygo-bouwwijze 

verder ontwikkeld en kan anderzijds WBL adequater reageren door inpassing van nieuwe (innovatieve, 

technologische) ontwikkelingen en is hergebruik op andere locaties mogelijk. 
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Organisatie: 

De uitkomsten van dit project zullen worden meegenomen in “Assetbase op orde”. 

 

Ondernemingsraad: 

N.v.t. 

 

Juridische aspecten: 

N.v.t. 

 

Financiële consequenties: 

 

1. Projectkrediet (raming op basis grove projectomschrijving) 

De geraamde stichtingskosten zijn €3.000.000 incl. BTW. Op deze raming is een onnauwkeurigheidsmarge 
van 40% van toepassing (€4.200.000). Er is reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van 
€50.000,- om de werkzaamheden te kunnen starten. Deze kosten zijn inclusief in dit voorstel. 
 

2. MIP 2022 en MJR 2022 

Het project is reeds opgenomen in het MIP van 2022 (WBL-771973569-1079) en in de MJR is rekening 
gehouden met de kapitaallasten en valt daarmee binnen de investeringsruimte van € 45 miljoen. 
Gegeven de recente kostenontwikkelingen en ongewisheid in de markt is de onnauwkeurigheidsmarge, voor 

de fase waarin het project zich bevindt, van 40% opgenomen in de kredietaanvraag. Op het moment dat de 

€3.000.000 incl. BTW wordt overschreden zullen andere projecten worden aangehouden teneinde het 

investeringsbedrag MIP 2022, zijnde €45.000.000 incl. BTW, niet zal worden overschreden. 

 

3. Bedrijfsvoering kosten 

Op de bedrijfsvoering heeft dit een eenmalige verhoging van €25.000 incl. BTW voor 2023 tot gevolg voor de 

aanschaf van reservematerialen.  

 

4. Kapitaallasten 

In onderstaande overzicht zijn de gevolgen voor de kapitaalslasten weergegeven ten gevolge van de 

investering. 

In verband met het amoveren van bestaande doseerinstallaties dient in 2022 de resterende boekwaarde (€ 

3.000) te worden afgeschreven. 
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Risico’s: 

Gevolgen bij niet voldoen aan Wet- en Regelgeving 

Als op 1 januari 2023 niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving kunnen de volgende sancties worden 

opgelegd door het bevoegd gezag: 

 

• Uit bedrijf nemen van de installaties. Gevolg: het niet kunnen halen van eisen aan de effluentkwaliteit. 

• Bestuurlijke boete, omdat niet aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Bevoegd gezag kan een 

bestuurlijke boete geven variërend tussen €415,00 en €830.000,00 (richtlijnen 2018 ten tijde van de 

geconstateerde overtreding). 

 

 

De directeur,  De voorzitter, 

  

 

 

ing. E.M. Pelzer MMO  drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck 

 

 

  

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. ………… 

 

De directeur,  De voorzitter, 

  

 

ing. E.M. Pelzer MMO  drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck 

 


