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Voorstel Algemeen Bestuur 

 

 

Voorstel: 

1. De bijgevoegde Directierapportage 3e kwartaal 2022 vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van de bijgevoegde reeds verzonden brief aan Waterschap Limburg omtrent de 

Directierapportage 3e kwartaal 2022. 

 

 

Korte toelichting/samenvatting: 

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo 

september 2022, zowel qua strategische thema’s, prestaties, financiën, risico’s en overige ontwikkelingen. 

Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de 

begrote of geraamde waarden, nader toegelicht. 

De aanhoudende onzekerheid betreffende de veranderende geopolitieke verhoudingen als gevolg van de 

oorlog in Oekraïne blijft doorwerken op velerlei vlakken. De (financiële) impact van het 5e EU-sanctiepakket 

met effect op het Gazprom contract is groot. Daarnaast is sprake van ongekend hoge inflatie, nog steeds 

verder oplopende levertijden en schaarste aan materialen. Dit heeft effect op zowel de reguliere 

bedrijfsvoering als ook op de voortgang van geplande investeringen. 

Aanvullend werken ook de effecten van Corona nog door op de arbeidsmarkt en beschikbaarheid van 

menscapaciteit. Het langdurig relatief hoge ziekteverzuim in Nederland legt extra druk op de krappe 

arbeidsmarkt. In combinatie met de steeds ouder wordende beroepsbevolking en de impact van corona is 

het nog belangrijker om werknemers inzetbaar te houden. Een aspect waar WBL continu aandacht voor had 

en heeft. 

 

Prestaties 

 

Samengevat voldoen 14 van de 17 zuiveringsinstallaties (rwzi’s) aan de vergunde lozingsnormen 

(jaargemiddelden). In vergelijking met de vorige kwartaalrapportage waarin 13 zuiveringsinstallaties 

voldeden, is dit een verbetering.  

Realisatie Planning Afwijking

Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 14 17 -300,0%

Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 0

Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen 0 0 0%

Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen 14 17 -300,0%

Sector/afdeling WBL ID-nummer WBL-1581137097-883  

Indiener Directie Team  Portefeuillehouder Leden van het Dagelijks 

Bestuur 

Onderwerp Directierapportage 3e kwartaal 2022   

Datum vergadering 21 december 2022 Agendapunt nr. 3.8 
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In tegenstelling tot vorig kwartaal voldoet het jaargemiddelde van fosfaatverwijdering bij rwzi Hoensbroek nu 

wel aan de norm. Bij meerdere rwzi’s zijn de zomernormen niet behaald. Naast rwzi Roermond en Weert 

blijkt dat ook rwzi Wijlre niet voldoet aan de KRW eisen.  

In de uitgebreide toelichting en bijlagen worden de zuiveringsresultaten en de status van de KRW-

maatregelen in meer detail beschreven. 

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 4,98% en is daarmee lager dan de Q2 verzuimpercentages 

in de zorg (7,5%), onderwijs (5,6%), openbaar bestuur (5,7%) en de sector industrie (6,3%). De CBS Q3 

verzuimpercentages zijn nog niet beschikbaar. 

In het 3e kwartaal 2022 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan. 

Verder zijn alle inkopen en aanbestedingen in het 3e kwartaal als rechtmatig beoordeeld. 

De gemiddelde betalingstermijn blijft onverminderd laag en bedraagt 8 dagen. De maximale wettelijke 

betalingstermijn bedraagt 30 dagen. 

 

Financiën  

De gerealiseerde investeringen tot en met september bedragen € 18,3 miljoen en zijn daarmee afgerond      

€ 0,3 miljoen (1,5%) lager dan begroot. De exploitatie laat ultimo september een negatief resultaat zien van 

€ 3,6 miljoen (6,4 % van de netto kosten) als gevolg van hogere operationele bedrijfsvoeringskosten welke 

voor een klein deel gecompenseerd worden door hoger dan begrote baten. Het negatief resultaat ultimo 

september is in lijn met hetgeen geprognosticeerd is in de vorige kwartaalrapportage. Hoofdstuk 2 bevat een 

verdere toelichting op dit resultaat. 

In de hiernavolgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader uitgewerkt.  
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Uitgebreide toelichting op voorstel:  

 

1.0 WBL Dashboard 

 

1.1 Zuiveringsprestaties 

WBL is verantwoordelijk voor het innemen, zuiveren en lozen van het Limburgse communale afvalwater op 

oppervlaktewater. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te borgen leggen de beheerders van deze 

wateren, zijnde Waterschap Limburg (WL) en Rijkswaterstaat (RWS), aan WBL normen voor de 

effluentkwaliteit op. Om de samenstelling van het te verwerken afvalwater te beheren vervult WL in 

samenwerking met WBL een adviserende rol op verzoek van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en 

gemeenten/provincie. De gemeente/provincie is verantwoordelijk voor het uitgeven en bewaken van de 

lozingsvergunningen.   

Indien de gewenste effluentkwaliteit niet kan worden gerealiseerd als gevolg van de influent samenstelling 

ontstaat een organisatorisch complexe situatie. WBL moet dan enerzijds met WL of RWS in overleg 

betreffende handhaving van de normen. Anderzijds moet WBL (in samenwerking met WL) in overleg met de 

RUD en gemeenten over bronaanpak van het probleem. Als gevolg van de verschillende taken en 

bevoegdheden van alle betrokken instanties is deze samenwerking te typeren als complex.  

Daarom vindt op diverse organisatorische niveaus regelmatig met alle partijen overleg plaats over zowel de 

vormgeving van de samenwerking als de aanpak van de concrete problemen. Echter de verschillen in taken, 

bevoegdheden en belangen hebben op operationeel niveau een remmend effect op de voortgang van het 

concreet oplossen van een probleem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de (on)mogelijkheden van instanties om 

middelen beschikbaar te stellen voor toezicht op en/of onderzoek naar lozers. Deze factoren beïnvloeden de 

voortgang van WBL gerelateerde onderzoeken/acties, met als gevolg dat diverse rwzi’s niet kunnen voldoen 

aan de vergunde normen. 

Bovenstaande heeft vooral impact op het functioneren van de volgende rwzi’s: Weert, Roermond en Wijlre. 

Om de voortgang van de WBL gerelateerde onderzoeken/acties te versnellen, treft WBL in samenwerking 
met WL voorbereidingen om de complexiteit van de samenwerking tussen de diverse instanties en de hieruit 
voortvloeiende gevolgen, bestuurlijk onder de aandacht te brengen.  

De status en ondernomen acties per rwzi is op pagina 16 en 17 nader toegelicht. 

 

1.2 Medewerkers 

1.2.1 Ziekteverzuim ultimo september 2022 

 

Realisatie Planning Afwijking

Ziekteverzuim 4,98% 3,40% 1,6%
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Het ziekteverzuim WBL totaal bedraagt tot en met Q3 2022 gemiddeld 4,98%. Dit is hoger dan de 

verbaannorm van 3,4%. Het totale ziekteverzuim in Q3 bedraagt 4,25% en is lager dan de 4 voorgaande 

kwartalen. Het totale ziekteverzuim is opgebouwd uit het kort verzuim 0,56%, het middellang verzuim 0,71% 

en het lang verzuim 2,98%. Allen laten, zoals uit bovenstande grafische weergave blijkt, een duidelijke 

verlaging zien. De verwachting is dat middels de re-integratie van enkele langdurige zieken het lang verzuim 

verder zal gaan afnemen. Het langdurig verzuim is nagenoeg niet-werkgerelateerd verzuim. Een diepere 

analyse wijst uit dat hier voornamelijk fysieke en ernstige chronische klachten aan ten grondslag liggen. Met 

betrekking tot de langdurig zieken is elke casuïstiek goed in beeld bij de betreffende manager en heeft het 

ziekteverzuim de aandacht van het management. 

 

1.2.2 Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten 

 Realisatie 
Q1 

Realisatie 
Q2 

Realisatie 
Q3 

Norm 2022 Verschil 
 

Wet Banenafspraak 4,0 2,85 2,85 4,0 1,15 

 

WBL blijft actief inzetten op het behalen van het quotum Wet Banenafspraak. Er wordt ingezet op invulling 

via reguliere vacatures én er wordt individueel gekeken naar mogelijkheden voor mensen die bij WBL 

worden aangeboden. Vacatures worden uitgezet bij het Werkgeversservicepunt (WSP) en zij worden 

gevraagd om CV’s aan te bieden van mensen die mogelijkerwijs passen binnen WBL. Via WSP worden te 

weinig passende CV’s aangeboden. Zodoende wordt in breder verband gekeken naar mogelijkheden het 

quotum ingevuld te krijgen. Via deze aanpak wordt verwacht dat WBL in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 

banen van 25,5 uren per week, behaalt.  

Ultimo september heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafspraak te werk gesteld. Dit staat 

gelijk aan 2,85 banen. WBL heeft de doelstelling om in 2022 4 mensen in het kader van de wet 

Banenafspraak te werk te stellen. 
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1.2.3 Veiligheid 

In het 3e kwartaal 2022 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan. 

 

 

2.0 Financieel 

 

2.1 Exploitatiekosten ultimo september 2022 

De exploitatiekosten zijn in het 3e kwartaal met een realisatie van afgerond € 60,3 miljoen € 3,6 miljoen 

hoger dan de begroting. 

 

Deze overschrijding kan vrijwel volledig toegewezen worden aan een overschrijding van de lasten (€ 3,8 

miljoen) die voor een klein deel wordt gecompenseerd door hogere baten. De grootste overschrijdingen 

worden veroorzaakt door de kostensoorten onderhoud door derden (€ 1,8 miljoen) en overige diensten door 

derden (€ 1,6 miljoen). Daarnaast laten verschillende andere kostensoorten diverse onder- en 

overschrijdingen zien. Bijvoorbeeld een overschrijding bij overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 428k) 

en huren en rechten (€ 151k). Deze overschrijdingen worden deels gecompenseerd door onderschrijdingen 

bij energie (€ 164k) en duurzame gebruiksgoederen (€114k).  

De overschrijding op onderhoud door derden is het gevolg van een combinatie van factoren. Als gevolg van 

meerdere leidingbreuken laten de onderhoudskosten leidingen een overschrijding zien van afgerond € 0,7 

miljoen. Onderzocht wordt of alsnog een deel geactiveerd kan worden daar waar sprake is geweest van 

levensduur verlengende werkzaamheden. Daarnaast worden werkzaamheden voor klanten voorgefinancierd 

en vindt facturatie achteraf plaats. De kosten laten hierdoor een overschrijding zien van € 0,9 miljoen wat 

gecompenseerd wordt door € 0,5 miljoen hogere opbrengsten. Een ander niet beïnvloedbaar deel wordt 

gevormd door het effect van niet in deze mate geraamde prijsindexeringen.  

De kosten voor overige diensten door derden overschrijden de begroting met € 1,6 miljoen. Ruim € 0,7 

miljoen wordt veroorzaakt door de afrekening van de TDH. Het contract is recent getekend waardoor een 

verrekening van de kosten met terugwerkende kracht heeft plaatsgevonden (zie eerdere winstwaarschuwing 

2022). Daarnaast is als gevolg van hogere tarieven ook sprake van een kostentoename rondom het beheer 

van de slibontwateringen (€ 0,6 miljoen). Tevens laat deze kostensoort ook een overschrijding zien als 

gevolg van de COVID analysekosten (€ 0,4 miljoen). De inkomsten hiervan zijn zichtbaar onder de baten en 

lopen achter op de kosten. Dit is het gevolg van een procedurewijziging bij het rijk/RIVM. Dit heeft de 

aandacht van de organisatie. 

Aandachtspunt blijft de stijging van tarieven als gevolg van de geopolitieke omstandigheden. Ultimo 

september laten de kosten voor chemicaliën (gebruiks- en verbruiksgoederen) een overschrijding zien van 

afgerond € 0,5 miljoen. Dit kan volledig toegewezen worden aan tariefverhogingen in recente maanden. De 

overschrijding had hoger kunnen uitvallen, maar qua reguliere bedrijfsvoering doet WBL het goed en is 

ultimo september 14% minder chemicaliën gebruikt dan gebudgetteerd. 

Voor zover bekend zijn prijseffecten meegenomen in de MJR 2023-2032 en Begroting 2023. Bijvoorbeeld 

stijging kosten slibverwerking en hogere kosten als gevolg van contractuele indexeringen. Echter na opmaak 

van de MJR is de inflatie nog verder toegenomen. In de paragraaf winstwaarschuwing wordt hier verder op 

ingegaan. 

 

 

 

Realisatie Planning Afwijking

Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie) 0 0

Realisatie Begroot Afwijking

Totale lasten 65,07 61,30 -3,77

Totale baten 4,76 4,59 0,17

Netto kosten (x € 1,0 mln.) 60,31 56,70 -3,61
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Kapitaallasten 

De kapitaallasten zijn ultimo september 2022 in lijn met de begroting. Als gevolg van een in Q4 2021 

doorgevoerde renteherziening (lager percentage) halverwege de looptijd van een langlopende lening zullen 

de rentekosten in 2022 ongeveer € 250k lager zijn dan gebudgetteerd. 

Als gevolg van de vele onzekerheden in de huidige investeringsportefeuille laten de afschrijvingskosten zich 

moeilijk prognosticeren. Projecten worden geconfronteerd met langere levertijden en schaarste waardoor 

geplande investeringen in de tijd verschuiven. Dit werkt ook door in de afschrijvingen. In lijn met de in vorige 

directierapportage opgenomen prognose is het nog steeds de verwachting dat de autonome 

afschrijvingskosten in 2022 € 0,5 miljoen lager zullen zijn dan geprognosticeerd. Deze prognose wijzigt naar 

een overschrijding van € 2 miljoen als gevolg van besluit afboeken boekwaarde droger (effect € 2,5 miljoen).   

 

Slib 

Ook in het 3e kwartaal heeft de droger zeer goed gepresteerd. De resultaten zijn in lijn met de stijgende trend 

van de afgelopen jaren. Echter, is ook sprake van een hoger geproduceerd volume ontwaterd slib. In het 

begin van het jaar werd dit veroorzaakt door het natte weer. Ook de hogere drogestofpercentages in de 

aeratietanks in combinatie met lagere drogestofpercentages in de ontwateringen verklaart het hoger volume 

aan ontwaterd slib. Het resultaat is meer (natter) ontwaterd slib dan geraamd. Er wordt technologisch 

onderzocht wat de oorzaak hiervan is. 

 

Winstwaarschuwing 2022 

In de vorige directierapportages is reeds een winstwaarschuwing afgegeven inzake de verwachte 

kostenoverschrijding in 2022. Voor een groot deel van deze posten is aanvullend budget gevraagd in de 

MJR 2023-2032 en Begroting 2023, echter niet voorzien in het budget in 2022. Gezien de grote onzekerheid 

op dit moment is het moeilijk prognosticeren. Op basis van de nu bekend informatie betreft het de volgende 

posten: 

  

Op basis van de huidige gegevens is het de verwachting dat de kosten van WBL in 2022 de begroting zullen 

overschrijden met ongeveer € 8,1 miljoen. De toename van ruim € 0,9 miljoen ten opzichte van de Q2 

prognose wordt veroorzaakt door delta (€ 0,2 miljoen) tussen in Q2 ingeschatte gevolgen van de verwachte 

extra inkoopkosten gas en kosten afboeken boekwaarde droger. Ongeveer € 0,4 miljoen betreft diverse 

kosten en is vooral gerelateerd aan de eerdergenoemde prijsindexeringen. Ook het vergroenen van de 

energie inkoop leidt tot € 0,2 miljoen hogere kosten.  

Q2 Bedrag 

(€ mln)

Q3 Bedrag 

(€ mln)

Correctie in 

MJR 2023

DB/AB besluit

1 Extra kosten inkoop gas 4
e
 kwartaal (a.g.v. het 5

e
 EU sanctiepakket) 2,3 0 n.v.t. Wet- en regelgeving

2 Extra kosten afboeken boekwaarde droger 0 2,5 n.v.t. gepland AB Q4 2022

3 Extra kosten chemicaliën a.g.v. tariefstijgingen 1,1 1,1 n.v.t. n.v.t.

4 Vergoeding leverancier ten behoeve van in bedrijf houden TDH Venlo 0,9 0,9 ja MJR 2023

5 Extra kosten afzet ontwaterd slib en transport nat slib 0,8 0,8 ja MJR 2023

6 Diverse correcties op basis van realisatiecijfers 0,7 0,7 ja MJR 2023

7 Kosten project informatiebeveiliging komen ten laste van de exploitatie 0,5 0,5 ja AB 13-4-2022

8 Hogere onderhoudskosten transportstelsel 0,4 0,4 nee n.v.t.

9 (structurele) overschrijding afdeling Product en Markt 0,4 0,4 ja MJR 2023

10 Overige kosten overschrijdingen 0 0,4 nee n.v.t.

11 Lagere SDE subsidie 0,3 0,4 ja MJR 2023

12 Effect nieuwe CAO 0,2 0,2 nee n.v.t.

13 Kosten vergroenen energie inkoop 0 0,2 nee n.v.t.

14 Hogere brandstofprijzen transport 0,1 0,1 nee n.v.t.

15 Stijging kosten door hogere rijksheffingen 0,1 0,1 ja MJR 2023

16 Lagere rentekosten -0,2 -0,2 ja MJR 2023

17 Tijdelijke BTW verlaging energie -0,4 -0,4 n.v.t. Wet- en regelgeving

Totaal 7,2 8,1
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De bijstelling van de SDE subsidie van € 0,1 miljoen is gebaseerd op recent ontvangen brief Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) waarin is aangekondigd dat de reeds ontvangen SDE voorschotten te hoog 

zijn (als gevolg van de aanhoudende hoge energietarieven). 

De overschrijding is nagenoeg volledig toe te wijzen aan externe niet-beïnvloedbare factoren. De overige 

kosten blijven naar verwachting binnen de afgesproken kaders. Samenvattend kan gesteld worden dat, 

gecorrigeerd voor alle externe niet beïnvloedbare mee- en tegenvallers, de reguliere bedrijfsvoering conform 

begroting zal uitkomen.  

Buiten de bovengenoemde tegenvallers zijn er ook enkele meevallers. Naast de reeds eerder vermelde 

lagere afschrijvingskosten (€ 0,5 miljoen) is het ook de verwachting dat de kosten voor innovatie € 0,4 

miljoen lager zullen uitvallen in 2022.  

 

Voor beide posten zal bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 een passend voorstel worden 

gedaan. 

 

Winstwaarschuwing 2023 

Een aantal van de posten zijn, zoals in bovenstaande tabel aangeven, verwerkt in de MJR 2023-2032. 

Echter, de ontwikkelingen sinds de opmaak van de MJR zijn dusdanig dat een winstwaarschuwing 2023 

noodzakelijk is. 

In de MJR 2023-2032 en Begroting 2023 is rekening gehouden met prijsstijgingen die hoger zijn dan de 

inflatie. WBL moet echter constateren dat in sommige gevallen de stijgingen nog hoger zijn dan verwacht. Dit 

is een direct gevolg van de oorlog in de Oekraïne en de kettingreactie qua prijsopstuwing die dat met zich 

meebrengt. Het grootste financiële effect wordt veroorzaakt door de gevolgen van het 5e sanctiepakket van 

de EU. Hierover is het bestuur separaat geïnformeerd. Voor alle posten geldt nog een grote mate van 

onzekerheid qua financiële impact op navolgende jaren. Indicatief voor 2023 betreft het de volgende posten 

die niet zijn opgenomen in de MJR 2023: 

• Extra afzet ontwaterd slib + € 3 miljoen (bedrag wordt in Q4 duidelijker) 

• Chemicaliën   + € 1,4 miljoen 

• Effect CAO 2022  + € 0,3 miljoen 

• Brandstofprijzen transport + € 0,1 miljoen  

• Onderhoud (transportstelsel) + € 0 tot € 0,5 miljoen 

• Extra kosten droger  Extra kosten als gevolg van stoppen met drogen zijn nog onduidelijk 

• Indexeringen   Bedrag onduidelijk, hier is deels rekening mee gehouden in de  

MJR 2023, maar dit bedrag lijkt onvoldoende dekkend. 

 

Calamiteit hoogwater 

In juli 2021 is de Provincie Limburg geconfronteerd met ongekende waterhoeveelheden. De schade in 

sommige gebieden was enorm, zowel materieel als immaterieel.  

WBL heeft alle kosten met betrekking tot deze calamiteit inzichtelijk gemaakt en vervolgens een schatting 

opgesteld van de te claimen bedragen bij het WTS (Wet tegemoetkoming schade bij rampen). De totaal 

geïnventariseerde kosten hoogwater bedragen € 936k. Dit heeft geleid tot een claim van € 542k. De WTS 

geeft een tegemoetkoming voor materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is en 

dekt niet 100%, maar slechts gemiddeld 60% van de schade of reinigingskosten.  

In het kader van de jaarrekening zijn de kosten en de inschatting van de claim beoordeeld door de 

accountant en financieel verwerkt in de jaarrekening 2021.  

Q2 Bedrag 

(€ mln)

Q3 Bedrag 

(€ mln)

Correctie in 

MJR 2023

DB/AB besluit

1 Lagere afschrijvingskosten -0,5 -0,5 nee

2 Lagere kosten voor innovaties 0 -0,4 nee

Totaal -0,5 -0,9
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WBL heeft van alle 13 schadelocaties de aanvraagformulieren tegemoetkoming inclusief taxatie (van de 

register experts van het NIVRE Nederlands instituut van register experts) teruggekregen op 08 juli 2022.  

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland heeft de beslissing op de WBL-aanvraag Regeling WTS juli 2021 

definitief gemaakt op 5 augustus 2022. WBL heeft in totaal een tegemoetkoming van € 292k ontvangen. 

Ultimo september 2022 is, als gevolg van de hoog water calamiteit, nog 1 herstelwerkzaamheid gaande, 

namelijk herstel RG Meerlo. De afronding staat gepland voor november 2022. 

De totale schade kosten Hoogwater bedroegen €936k. Zoals hierboven vermeld heeft WBL een 

tegemoetkoming van € 292k ontvangen. Per saldo bedraagt de schade ten aanzien van Hoogwater juli 2021 

voor WBL €671k.  

 

 

2.2 Rechtmatige inkoop 

In het 3e kwartaal van 2022 zijn alle inkopen als rechtmatig beoordeeld. 

 

 

3.0 Investeringen 

 

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 3e kwartaal 2022 

De gerealiseerde investeringen bedragen tot en met september € 18,3 miljoen en zijn daarmee 1,5% (€ 0,3 

miljoen) lager dan begroot. 

 

De onderschrijding van € 0,3 miljoen wordt verklaard door het saldo van aantal afwijkingen bij diverse 

projecten gerelateerd aan later dan geplande facturatie, verschuivingen in de projectplanning, etc.  

Zoals aangegeven in de vorige directierapportage1 zorgt de huidige situatie in de economie voor 

onzekerheden qua prijs, levering en levertijden van benodigde capaciteit en materialen voor de uitvoering 

van projecten. Daar waar dit leidt tot belemmeringen om geplande projecten uit te voeren, wordt bekeken of 

voor 2023 geplande projecten naar 2022 kunnen worden overgeheveld ter uitvoering. Daarbij wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met eerdere prioriteringen. De genoemde onzekerheden maakt het moeilijk een 

nauwkeurige investeringsprognose af te geven voor 2022. De oorspronkelijk geplande € 45 miljoen zullen dit 

jaar niet gehaald worden. Op basis van meest recente projectenprognoses is het de verwachting dat in 2022 

circa € 30 miljoen kan worden gerealiseerd.  

De lager dan geraamde investeringsuitgaven in 2022 zullen doorschuiven naar volgende jaren. Dit effect 

wordt meegenomen in het MIP 2023 welke ter goedkeuring in de volgende bestuurscyclus zal worden 

voorgelegd. De uitloop bij diverse projecten leidt niet tot verhoogde risico’s in de bedrijfsvoering. Veelal is de 

uitvoering beperkt vertraagd. 

In bijlage 1 (Dashboard Directierapportage) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht. 

 

Strategische doelen in relatie tot: 

• Schoon en ecologisch gezond water: 

• Vergroten duurzaamheid: 

• Vergroten maatschappelijke waarde: 

 
1 Voorstel AB 28-09-2022: Directierapportage 2e kwartaal 2022 

Realisatie Planning Afwijking

Rechtmatige inkoop 100% ≥ 99%

Realisatie Begroot Afwijking

Investeringsuitgaven (x € 1.000) 18.284 18.553 -1%
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De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. het dashboard 

Strategische thema’s en het dashboard Directierapportage). 

 

Organisatie:  

Niet van toepassing 

 

Ondernemingsraad: 

Niet van toepassing 

 

Juridische aspecten: 

De navolgende, nagenoeg alle oudere, juridische kwesties zijn onderhanden: 

• WBL heeft in 2018 een vordering/schadeclaim ingediend op een failliete leverancier. De curator van 

deze partij betwist de vordering en heeft gesteld dat de leverancier nog een vordering heeft op WBL. 

Dit laatste wordt weer betwist door WBL. De betreffende vordering is echter door de partij verpand 

aan haar kredietgever. Als gevolg van het faillissement is de curator namens de kredietgever 

uitstaande vorderingen aan het incasseren.  

Sinds november 2019 blijft een reactie van de curator betreffende de vordering uit. Aangezien het de 

verwachting is dat beide vorderingen niet geëffectueerd kunnen worden, zijn deze niet opgenomen in 

het resultaat; 

• Een oud-medewerker betwist het van rechtswege beëindigen van een tijdelijke aanstelling en heeft in 

2020 een arbeidsgerechtelijke procedure gestart. De rechter heeft WBL in 2021 in het gelijk gesteld, 

maar de oud-medewerker heeft beroep aangetekend. Onduidelijk is wanneer de rechtbank dit beroep 

in behandeling zal nemen; 

• Een traject waarbij WBL tegen een in augustus 2020 opgelegde last onder dwangsom in beroep is 

gegaan. Het bevoegd gezag heeft een verweerschrift ingediend tegen het door WBL ingestelde 

beroep bij de Rechtbank. WBL is in afwachting van een zittingsdatum. In april 2021 hebben enkele 

effluentnormoverschrijdingen plaatsgevonden die volgens voormeld bevoegd gezag het opleggen van 

een invorderingsbeschikking voor een bedrag van € 15K aan verbeurde dwangsommen 

rechtvaardigen. Het bevoegd gezag heeft de invorderingsbeschikking opgelegd, maar afgesproken is 

met het bevoegd gezag dat zij niet tot inning overgaan dan nadat zij eventueel in voormelde 

bodemprocedure in het gelijk zijn gesteld; 

• Mogelijke aansprakelijkstelling door contractspartij wegens fouten van onze opdrachtnemer 

(transportbedrijf) als gevolg waarvan onze contractspartij stelt schade te hebben geleden.  

Formeel heeft aansprakelijkstelling nog niet plaatsgevonden. Mocht dat wel plaatsvinden, zal het 

transportbedrijf door ons worden aangesproken; 

• Er heeft zich een incident voorgedaan gerelateerd aan een overstort bij rwzi Simpelveld, februari dit 

jaar, maar pas eind juni is dit aan WBL kenbaar gemaakt door de politie. De politie onderzoekt de 

case en gaat getuige horen. Of dit tot vervolging door het Openbaar Ministerie gaat leiden, is nog 

niet bekend. Het bevoegd gezag heeft wel een voornemen last onder dwangsom opgelegd. WBL 

heeft in het 3e kwartaal haar zienswijze ingediend bij het bevoegd gezag. Hierop is nog geen reactie 

ontvangen.  

• Het 5e EU-sanctiepakket heeft grote impact op met name onze gasleveringen. Het bestuur is middels 

separate mededelingen op de hoogte gebracht van de lopende acties in dit dossier; 
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Risico’s: 

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met 

risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden 

(weerstandsvermogen). Als gevolg van het AB-besluit 18-05-2022 bij de vaststelling van de jaarrekening 

2021 bedraagt de actuele hoogte van deze reserve € 0.  

Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een 

actualisatie van de opgenomen risico’s in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de 

Directierapportage. 

In 2022 hebben de navolgende risicogebeurtenissen, die deel uit maken van de WBL-risicomatrix, zich 

voorgedaan: 

• Het optreden van een epidemie/pandemie in de vorm van COVID-19 welke in 2020 en 2021 heeft 

plaatsgevonden, is nog steeds in beperkte mate van toepassing in 2022; 

• Het stagneren van de afzet van reststoffen, in relatie tot de slibproblematiek, heeft zich ook in 2022 

voortgezet. Dit is een risicogebeurtenis die zich sinds 2018 structureel voordoet; 

• Onverwachte en onvoorziene stijging van prijzen; 

• De gevolgen van de geopolitieke omstandigheden kunnen mogelijk leiden tot besluitvorming met grote 

financiële gevolgen voor WBL. Hieraan gerelateerd de gevolgen van het 5e EU-sanctiepakket. 

 

 

De directeur,  De voorzitter, 

 

ing. E.M. Pelzer MMO  drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck 

 

 

 

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 21-12-2022 

 

De directeur,  De voorzitter, 

 

 

ing. E.M. Pelzer MMO  drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck 

 

 

 

Bijlagen:  

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 3e kwartaal 2022 

Bijlage 2: Brief Bestuur Waterschap Limburg Directierapportage 3e kwartaal 2022 
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Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 3e kwartaal 2022 

 

 

 

 

Q3 - 2022

SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER Planning doel

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW)  
Alle RWZI's voldoen aan LEB/afspraken

2027  11  17 

Verwijderen medicijnresten, micro’s en overige stoffen (MMO) 
70% verw ijdering van 7 van de 11 gidsstoffen op hotspot rw zi's

2027
Bepaling hotspot locaties 

(2022-2023)
70%

Voldoen voor 100% aan afnameafspraken 

Gemeenten met afnameafspraken en uitgevoerde maatregelen
2027  0 31

Andere toepassingen voor gezuiverd water  
Volume of percentage anders toegepast dan op oppervlaktew ater

2025 
In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

Managen influent met bronaanpak  
Alle verstorende lozingen aangepakt 

2027 
In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

VERGROTEN DUURZAAMHEID Planning 

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Energieneutraliteit 
100% energieneutraal 

2025  50%  100% 

Klimaatneutraliteit 
100% klimaatneutraal 

2050 
CO2-prestatieladder     (2022 - 

2023)
100% 

Klimaatbestendig 
100% klimaatbestendig 

2030 
In ontwikkeling                  

(2022 - 2023)
100% 

Circulariteit 
100% circulair 

2050 
Vanaf 2023 100% circulair 

uitvragen
100% 

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten stabiel of toename
100% t.o.v. referentie (=directe omgeving)  

2030 
Opzetten meetmethodiek               

(2022)
100% 

Minimaliseren emissies 
100% geminimaliseerd (nog ter discussie) 

2030 
   In ontwikkeling               

(Q3 2022)
100% 

Vergroten sociale duurzaamheid 
Voldoen aan MVI-ambitieniveau 2 

2025 KPI vaststellen             (2022)
KPI vaststellen               

(2022)

VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE Planning 

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Waarde naar buiten brengen 
NPS-score klanttevredenheid > 30 en respons > 90% 

2025  > 10,  65% > 30, 95% 

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:                                                                                                                                                                                                                                                                      

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@1 energieneutraliteit strategisch: door lange doorlooptijden van projecten met externen op terrein van derden is 2025 niet haalbaar. Nadere besluitvorming energieneutraliteit  op basis van AB 

themasessie juli 2022 . Ook netcongestie (elektriciteitsnetw erk Limburg te vol) speelt parten.                                                                                                                                                                                                             

@ Biodiversiteit: Resultaten van het indictaieproject in Weert w orden pas in 2023 verw acht               

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE (DIRAP): KWARTAAL 

Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoorden we de strategische thema’s op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen 

voort uit de “Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030”. Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.

Uitgangspunt is dat waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt (oranje of rood gearceerd). 

        Groen: doel wordt gehaald

        Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald,acties opgepakt om groen te worden

        Rood:  stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: Tov de norm van 2027 voldoen 6 rw zi's nog niet. Samen met WL w ordt gew erkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systeemsprong). 

Onderzoek loopt tot eind 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

@ 3. Afnameafspraken: Tactisch: vertraging door personeelsverloop en vertraging in aanleg debietmetingen.
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Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER Begroot Begroot Prognose

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2022 jaar 2022 jaar 2022 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3

Schoon en ecologisch gezond water

Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm

- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 16 17 17 17 16 17 Zie specificatie zuiveringsprestaties

- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 14 14 17 -3 15 14 14 Zie specificatie zuiveringsprestaties

- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17 17

- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17 17

- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 17 17 17 17 17 17

- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB 0 0 0 0 0 0 0 0

- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen 17 17 15 15 17 -2 15 15 15 Zie specificatie KRW toelichting

Zuiveren: rendementen

- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% > 75% 88,5% > 75% ok 87,5% 88,4% 89,7%

- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% > 75% 79,7% > 75% ok 77,9% 78,8% 82,4%

Vergroten duurzaamheid

- duurzame inkoop WBL-breed 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Duurzaam: hergebruik grondstoffen

- produktie ontwaterd slib (ton) 99.000 99.000 102.000 76.442 74.250 219169% 25.945 26.649 23.848

- OEE (Overal Equipment Effectiveness) Slibdroger 69,5% 69,5% 69,5% 70,3% 69,5% 0,008 69% 74% 67%

- ontwaterd slib verwerkt in droger 67% 67% 68% 69% 67% 2% 66% 70% 71%

- ontwaterd slib extern verwerkt 33% 33% 33% 31% 33% -2% 34% 30% 29%
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Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER Begroot Begroot Prognose

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2022 jaar 2022 jaar 2022 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3

Vergroten maatschappelijke waarde

Maatschappelijke waarde: samenwerking

- onderhoud IBA's (aantal gemeenten) 23 23 23 23 23 23 23

- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten) 11 11 11 11 11 11 11

- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten) 12 13 14 14 13 1 13 13 14 Nieuw contract met gemeente Vaals

- adviestrajecten (aantal gemeenten) 13 13 12 12 12 13 13 12 Advies traject gemeente Gennep afgerond

Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL

EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)

Totaal kapitaallasten 29.026€        29.065€        28.815€         20.537€        20.535€        2€                6.339€          7.758€          6.439€          

Totaal personeelslasten 20.573€        21.285€        22.385€         15.760€        15.850€        -90€             4.887€          5.509€          5.364€          

Totaal goederen en diensten van derden 36.482€        35.694€        41.594€         28.665€        24.799€        3.867€          8.928€          9.924€          9.813€          

Totaal bijdragen aan derden 116€             262€             325€             106€             112€             -6€               36€              47€              24€              

Onvoorzien 96€              96€              96€               -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Totaal LASTEN 86.295€        86.402€        93.215€         65.068€        61.295€        3.773€          20.191€        23.238€        21.640€        

Eigen BATEN -6.310€         -6.418€         -5.968€         -4.758€         -4.592€         -166€            -1.140€         -1.621€         -1.997€         

NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal ( x 1.000) 79.984€        79.984€        87.247€         60.310€        56.703€        3.607€          19.050€        21.616€        19.643€        

- bijdrage waterschap Limburg  ( x 1.000) 79.984€        79.984€        79.984€         59.988€        59.988€        -€                 19.996€        19.996€        19.996€        

NETTO Resultaat WBL-totaal  ( x 1.000) -€                 -€                 7.263€          -322€            3.285€          -3.607€         -946€            -1.620€         353€             

De grootste overschrijdingen worden veroorzaakt door de kostensoorten onderhoud 

door derden (€ 1,8 miljoen) en overige diensten door derden (€ 1,6 miljoen). Daarnaast 

laten verschillende andere kostensoorten diverse onder- en overschrijdingen zien. 

Bijvoorbeeld een overschrijding bij overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 428k) en 

huren en rechten (€ 151k). Deze overschrijdingen worden deels gecompenseerd door 

onderschrijdingen bij energie (€ 164k) en duurzame gebruiksgoederen (€114k). 

De baten zijn afegrond € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaak is 

inhaalslag qua facturatie voor werkzaamheden voor derden (relatie met overschrijding 

diensten door derden). Overschrijding had hoger kunnen uitvallen. Als gevolg van 

procedurewijziging bij RIVM loopt de facturatie van COVID analysekosten achter.

De exploitatie laat ultimo september een negatief resultaat zien van € 3,6 miljoen (6,4 

% van de netto kosten) als gevolg van hogere operationele bedrijfsvoeringskosten 

welke voor een klein deel gecompenseerd worden door hoger dan begrote baten.
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Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER Begroot Begroot Prognose

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2022 jaar 2022 jaar 2022 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3

INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL ( x 1.000) 44.946€        44.946€        30.175€         18.284€        18.553€        -269€            3.116€          7.231€          7.937€          

Voorbereiding projecten 30€              1.948€          1.913€          485€             517€             -33€             51€              15€              420€             

Uitvoering projecten regulier 21.771€        8.854€          8.582€          3.829€          3.964€          -135€            813€             1.471€          1.544€          

Uitvoering projecten bestuursrelevant 23.145€        20.854€        19.680€         13.970€        14.072€        -102€            2.252€          5.745€          5.974€          

Schuift door naar toekomst -€                 13.290€        -€                 -€                 -€                 -€                 

Assetbase op orde

Asset base 5.761€          2.677€          1.902€          1.052€          1.219€          88€              487€             477.183€      

Inline inspectie Grubbenvorst-Horst 412€             242€             242€             228€             227€             11€              215€             1.519€          

Bestuursrelevant Transport

vervangen persleiding Velden-Venlo -€                 19€              19€               19€              -€                 19€              19€              -€                 -€                 

leiding Simpelveld-Wijlre 800€             400€             400€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Westelijke Mijnstreek Transportsysteem 5.000€          6.221€          5.610€          3.300€          2.808€          492€             149€             1.288€          1.863€          

vervangen Munstergeleen-Geleen 4.600€          3.286€          3.286€          3.274€          3.203€          70€              

Bestuursrelevant Zuiveren

rwzi Weert: KRW maatregelen -€                 11€              11€               7€                8€                -1€               3€                2€                1€                

rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit -€                 2€                2€                 2€                1€                1€                1€                0€                1€                

rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021 484€             859€             848€             653€             716€             -64€             

rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021 160€             331€             309€             249€             255€             -6€               

Chemicaliëntanks aanpassen c.f.eisen 2.993€          1.532€          1.457€          357€             323€             35€              

Bestuursrelevant Drogen

droger Susteren, inbedrijfhouden 40€              13€              13€               13€              13€              0€                10€              3€                0€                

Bestuursrelevant Huisvesting

Verduurzaming kantoorgebouw 60€              138€             138€             138€             141€             -3€               6€                14€              118€             

Verduurzaming kantoorgebouw -€                 -69€             -69€              -69€             4€                -73€             -€                 -€                 -69€             

Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren

Zonne-energie fase 2 -€                 85€              85€               79€              106€             -28€             35€              26€              18€              

Zonne-energie fase 2 (bijdrage) -€                 -€                 -€                 -€                 -33€             33€              -€                 -€                 -€                 

Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen

Superlocal 500€             540€             602€             353€             452€             -98€             6€                257€             91€              

Superlocal subsidie -500€            -503€            -276€            -276€            -33€             -243€            -€                 -€                 -276€            

Bestuursrelevant Ontwaterd Slib

rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag 3.050€          3.184€          3.214€          2.949€          3.057€          -107€            415€             868€             1.666€          

Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering

Vervanging Centrale Computerapparatuur 3.500€          1.886€          1.887€          1.643€          1.605€          37€              1.276.424€    186915

Een termijn is in september betaald in plaats van oktober. Planing is aangepast 

waardoor termijnbetalingen doorgeschoven zijn.

Kosten voor verwijderen en vervangen asfalt (€ 70k) moet nog verrekend worden met 

gemeente (op basis van nacalculatie).

Vertraging bij afronding als gevolg van problemen levering lade in ET-verdeler en 

herstel straatwerk in verband met verzakkingen.
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Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER Begroot Begroot Prognose

oorspronk actueel Toelichting Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2022 jaar 2022 jaar 2022 t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3

Organisatie en middelen

Organisatie: formatie

- Bezetting - Begrote formatie WBL 211,1 227,0 227,0 223,7 227,0 -323,0% 214,4 216,4 223,5

- Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten (aantal banen) 4,0 4,0 4,0 2,85 4,0 -115,0% 4 2,9 2,9

Organisatie: ziekteverzuim

- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm) 3,4% 3,4% > 4,0% 4,98% 3,4% 1,6% 6,2% 4,5% 4,3%

Middelen: treasury en inkoop

- voldoen aan kasgeldlimiet ja ja ja ja ja -€                 ja ja -€                 

- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen 0 0 0 nee 0 n.v.t. nee nee nee

- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV ( x € 1.000)  =<  € 600  =<  € 600  =<  € 600 € 560  =<  € 600 € -40 € 0 € 20

- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten ( x € 1.000) < € 765 < € 765 < € 765 € 0 < € 765 ok 0€                0€                0€                

- rechtmatige opdracht in % van de begroting ≥ 99% ≥ 99% ≥ 99% 100% ≥ 99% ok 100% 100% 100%

Het ziekteverzuim WBL totaal bedraagt tot en met Q3 2022 gemiddeld 4,98%. Dit is 

hoger dan de verbaannorm van 3,4%. Het totale ziekteverzuim in Q3 bedraagt 4,25% 

en is lager dan de 4 voorgaande kwartalen. Het totale ziekteverzuim is opgebouwd uit 

het kort verzuim 0,56%, het middellang verzuim 0,71% en het lang verzuim 2,98%. 

Allen laten, zoals uit bovenstande grafische weergave blijkt, een duidelijke verlaging 

zien. De verwachting is dat middels de re-integratie van enkele langdurige zieken het 

lang verzuim verder zal gaan afnemen. Het langdurig verzuim is nagenoeg niet-

werkgerelateerd verzuim. Een diepere analyse wijst uit dat hier voornamelijk fysieke 

en ernstige chronische klachten aan ten grondslag liggen. Met betrekking tot de 

langdurig zieken is elke casuïstiek goed in beeld bij de betreffende manager en heeft 

het ziekteverzuim de aandacht van het management.

Het niet volledig invullen van vacatures is mede een gevolg van de krapte op de 

arbeidsmarkt.

WBL blijft actief inzetten op het behalen van het quotum Wet Banenafspraak. Er 

wordt ingezet op invulling via reguliere vacatures én er wordt individueel gekeken naar 

mogelijkheden voor mensen die bij WBL worden aangeboden. Vacatures worden 

uitgezet bij het Werkgeversservicepunt (WSP) en zij worden gevraagd om CV’s aan te 

bieden van mensen die mogelijkerwijs passen binnen WBL. Via WSP worden te 

weinig passende CV’s aangeboden. Zodoende wordt in breder verband gekeken naar 

mogelijkheden het quotum ingevuld te krijgen. Via deze aanpak wordt verwacht dat 

WBL in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, behaalt. 

Ultimo september heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafspraak te 

werk gesteld. Dit staat gelijk aan 2,85 banen. WBL heeft de doelstelling om in 2022 4 

mensen in het kader van de wet Banenafspraak te werk te stellen.
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Zuiveringsprestaties september 2022 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m september 2022)

zomer winter jaar zomer winter jaar

Bosscherveld 100% 100% 100%  Geen 

seizoens 

streefwaarde 

 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

                      1 
 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

                      1 

Gennep 100% 100% 100%                       1                       1                       1                       1                       1                       1 

Heugem 100% 100% 100%                       1                       1                       1                       1                       1                       1 

Hoensbroek 100% 100% 100%

                      3                       1                       1                       1                       1                       1 

Voor P wordt voldaan aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde, waaraan per 01-10-2022 voor het eerst officieel getoetst 

wordt.

De P-zomernorm is overschreden. Hierdoor kán het moeilijk worden om te blijven voldoen aan de norm voor het voortschrijdend 

jaargemiddelde. Het niet  kunnen voldoen aan de P-zomernorm wordt veroorzaakt door één uitschieter op een RWA-dag. Zonder deze  

dag was voldoen aan de norm, zoals bekend, reeds een grote uitdaging, maar nog wel nèt mogelijk. De rwzi heeft een lage 

zomernorm (0,2 mg/l). Deze lage norm vereist een hoge dosering van chemicaliën. De hoge dosering is een uitdaging vanwege de 

beperkte opslagcapaciteit en beperkte beschikbaarheid van chemicaliën. Daarnaast is het afvlakken van RWA-pieken niet mogelijk 

gegeven het zuiveringsproces en de huidige voorzieningen. 

Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z.. visiedocument 

opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag 

verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.

Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalzoutendosering. 

Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor 

neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.

Kerkrade 100% 100% 100%                       1                       1                       1                       1                       1                       1 

Limmel 100% 100% 100%  Geen 

seizoens 

streefwaarde 

 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

                      1 
 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

                      1 

Meijel 100% 100% 100%

                      3                       1                       1                       1                       1                       1 

Het voldoen aan de per 01-04-2022 aangescherpte, lage norm voor P-totaal blijft bijzonder lastig, gezien het hoge gehalte opgelost 

organisch P in het influent.

Aan de P-zomernorm is niet voldaan. Dit ondanks zeer goede effluentresultaten in de maand september. Reden hiervoor is met name 

de samenstelling van het influent van de rwzi, dat zich kenmerkt door een uitzonderlijk lage pH en lage buffercapaciteit. Door dosering 

van chemicaliën t.b.v. P-verwijdering daalt de pH nog verder, wat nadelig is voor de biologie van de rwzi. Om de biologische activiteit 

(en dus de werking van de rwzi) te beschermen, dient de dosering van chemicaliën regelmatig onderbroken te worden. 

Aan de norm voor het voortschrijdende jaargemiddelde voor P is wel voldaan. Het eerste officiële toetsmoment hiervoor is op 01-10-

2022, omdat per 01-10-2021 nieuwe jaarnormen zijn ingegaan.

Aan de per 01-04-2022 aangescherpte N-zomernorm is voldaan. Ook aan het voortschrijdend jaargemiddelde voor N wordt voldaan. Dit 

betreft de eerste officiële toetsing, omdat per 01-10-2021 nieuwe jaarnormen zijn ingegaan.

Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. visiedocument 

opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag 

verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.

Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalzoutendosering. 

Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor 

neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.

Panheel 100% 100% 100%

                      3                       1                       1                       1                       1                       1 

De zomernorm voor P is overschreden. Aan de zomernorm voor N is voldaan. De rwzi voldoet voor P en N aan het voortschrijdende 

jaargemiddelde. 

De overschrijding van de P-zomernorm is een gevolg van RWA op bemonsteringsdagen. Een rwzi kan bij RWA niet optimaal zuiveren. 

Nereda’s zijn gevoeliger voor RWA dan conventionele rwzi’s. Bij het ontwerpen van conventionele rwzi’s én van Nereda’s wordt o.a. 

rekening gehouden met RWA. Desondanks leidt RWA tot verhoogde concentraties in het effluent. Indien bij RWA het effluent wordt 

bemonsterd, kán dit leiden tot een (tussentijdse) overschrijding van de norm. De zuiveringsprestaties tijdens RWA-situaties zijn 

Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalzoutendosering. 

Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor 

neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.

Rimburg 100% 100% 100%                       1                       1                       1                       1                       1                       1 

Roermond 100% 100% 98%

                      1                       1                       1                       3                       1                       3 

Het realiseren voortschrijdende jaargemiddelde voor N is moeilijk a.g.v. de relatief hoge vracht zeer moeilijk verwijderbare stikstof in 

het influent. In samenwerking tussen S&I, WL en de Provincie i.s.m. de lozer(s) loopt een onderzoek naar bronaanpak.

 

Inzake de hoeveelheid aluminium die op de rwzi wordt ontvangen vindt er overleg plaats tussen WL, de gemeente en de aluminium 

verwerker. Deze  heeft aangegeven binnen een termijn van 4 jaar de hoeveelheid geloosd aluminium te willen reduceren. De gemeente 

heeft echter aangegeven de lozingsvergunning van de lozer te willen aanscherpen en stuurt aan op een eigen rwzi bij de lozer. In het 

kader van de reeds eerdere overleggen/afspraken onthoudt WL zich voorlopig van een advies.

In februari heeft een OB overschrijding in het effluent plaatsgevonden. Deze is het gevolg van technische problemen met de 

voorbezinktank in combinatie met regenweeraanvoer. De technische problemen hebben geleid tot het ontstaan van zogenaamd licht 

slib (slecht bezinkbaar slib) en een verhoogd drogestofgehalte in de biologie. In combinatie met de regenweeraanvoer heeft dit geleid 

tot een verhoogd OB gehalte in het effluent. 

Tijdens het ambtelijk overleg heeft WL kenbaar gemaakt dat aanvraag tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift niet haalbaar is, op basis 

van de doorlooptijd en hoogte van de voorgestelde verruiming.

Simpelveld 100% 100% 100%

                      3                       1                       1                       3                       1                       1 

De zomernorm voor P is overschreden als gevolg van het relatief hoge gehalte organisch opgeloste P in verhouding tot de lage norm 

van 0,2 mg/l. Deze P-fractie komt standaard voor in het influent en effluent van deze rwzi (gemiddeld 0,3 mg/l) en kan (bijna) niet door 

de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergunningsnorm 

maakt het voldoen aan de norm erg moeilijk. 

Voor N is de zomernorm overschreden. Dit o.a. als gevolg van een tegenvallende denitrificatie door de lage watertemperatuur in het 

voorjaar. Na stijging van de watertemperatuur is de denitrificatie weer verbeterd. Daarnaast zijn procesmatig de regelingen nader 

onderzocht. Deze bleken correct. Hierbij is wel geconstateerd dat de ingestelde O2 setpoints nauwelijks tot niet worden gerealiseerd. 

Op basis hiervan zijn de online metingen preventief gereinigd en de inbreng van de luchtdebieten onderzocht. Omdat die laatste 

onvoldoende waren, zijn de beide luchtblowers vervangen. Alle verbeteringen ten spijt is niet voldaan aan de zomernorm voor N. Voor 

komende jaren blijft voldoen aan de N-zomernorm naar verwachting een uitdaging.

Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. visiedocument 

opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag 

verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.

Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalzoutendosering. 

Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor 

neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.

OB
P (fosfaat) N (stikstof) Toelichting / bijzonderheden Prognose

Rwzi CZV BZV
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zomer winter jaar zomer winter jaar

Stein 100% 100% 100%                       1                       1                       1                       1                       1                       1 

Susteren 100% 100% 100%

                      1                       1                       1                       3                       1                       1 

Aan de zomernorm voor P is voldaan. Voor P wordt ook voldaan aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Met betrekking 

tot de P-verwijdering heeft onderzoek van de regelingen, doseerinstallaties e.d. geen eenduidige oorzaak aangetoond. Ook is de 

samenstelling onderzocht van de diverse retourstromen op de locatie Susteren. Over de onderzoeksperiode blijken geen verbanden te 

leggen tussen concentraties en procesvoering. Mogelijk doordat tijdens het onderzoek naar de samenstelling van de retourstromen de 

P-verwijdering goed functioneerde. Omdat de oorzaak voor de wisselende effluentkwaliteit nog niet gevonden is, en verder onderzoek 

behoorlijk wat capaciteit vraagt, wordt overwogen om verder onderzoek uit te besteden.

Per 01-04-2022 geldt een aangescherpte zomernorm voor N. De zomernorm voor N is overschreden. Dit is het gevolg van een niet 

optimale denitrificatie, een situatie die nog nader wordt onderzocht. Aan het voortschrijdende jaargemiddelde kan waarschijnlijk 

worden voldaan. Het eerste toetsmoment is 01-04-2023.

Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalzoutendosering. 

Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor 

neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.

Venlo 100% 100% 100%  Geen 

seizoens 

streefwaarde 

 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

                      1 
 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

                      1 

Venray 100% 100% 97%                       1                       1                       1                       1                       1                       1 

Weert 100% 97% 97%

                      1                       1                       1                       3                       3                       3 

De rwzi overschrijdt voor N structureel de norm van het voortschrijdend jaargemiddelde. Ook aan de winternorm voor N (toetsmoment 

1 april 2022) en de zomernorm voor N (toetsmoment 1-10-2022) is niet voldaan. Reden voor de overschrijding van de N-norm is een 

combinatie van technische problemen en de influentbelasting incl. afwijkende lozingen. Deze extra belasting wordt i.s.m. met WL, de 

RUD en de Gemeente Weert nader onderzocht. In het kader van dit onderzoek heeft in oktober een vervolgoverleg plaatsgevonden 

m.b.t. een onderzoek in het aanvoerstelsel. Tijdens dit overleg zijn de technische mogelijkheden om te meten in het gemeentelijk 

stelsel besproken. Hierbij is vastgesteld dat meten in het stelsel technisch realiseerbaar is. De gemeente heeft aangegeven dat zij de 

kosten voor dit meetplan (indicatief € 12.000) mogelijk niet kunnen/willen dragen en dat nader intern overleg nodig is. Hierdoor is de 

kans reëel dat het meetplan voorlopig nog niet tot uitvoering komt. WL heeft de gemeente gewezen op haar verantwoordelijkheden als 

vergunningverlener en toezichthouder. 

In de periode april, mei en juni zijn onopgeloste bestanddelen (OB) in het effluent aangetroffen. Dit als gevolg van een verstoord 

slibregime a.g.v. een niet optimaal functionerende bandindikker. Hierdoor kon niet voldoende slib worden afgelaten. De band van de 

bandindikker is vervangen maar de capaciteit van de bandindikker is niet optimaal en moet worden vergroot. Hiervoor is door team 

Noord een melding opgesteld. Aanvullend is procesmatig verhoogde aandacht voor het op orde houden van de droge stofgehalten in 

de biologie.

Verdere afstemming over de kosten t.b.v. het meten in het afstroomgebied.

Aanvullend overlegt WBL met RWS of er een mogelijkheid is voor het aanvragen van een tijdelijke verruiming van het 

maatwerkvoorschrift voor de N-verwijdering.

Wijlre 100% 100% 94%

                      3                       1                       1                       3                       1                       3 

Het voortschrijdende jaargemiddelde voor N wordt niet gerealiseerd. Dit als gevolg van het lozingspatroon van een lozer i.c.m. de 

aangescherpte vergunde norm. In samenwerking met WL, de RUD, de gemeente en de lozer wordt de problematiek van het 

lozingspatroon onderzocht. Hierbij wordt de oplossing gezocht in bronaanpak.

Aan de zomerstreefwaarde voor P is niet voldaan als gevolg van het verhoogde OB-gehalte in het effluent a.g.v. slecht bezinkbaar slib. 

Als gevolg van licht (slecht bezinkbaar) slib is tot 2x een verhoogde concentratie van onopgeloste bestanddelen (OB) in het effluent 

geconstateerd. In een zeer vroeg stadium van de ontwikkeling van het lichte slib is de bedrijfsvoering aangepast en is gestart met het 

doseren van specifiek chemicaliën t.b.v. de bestrijding van dit type slib. De genomen maatregelen hebben geleid tot een snelle 

verbetering van de situatie. Echter, vanwege de explosieve groei van de draadvormers, kon verhoging van het OB-gehalte in het effluent 

niet geheel voorkomen worden. De bezinkbaarheid van het slib is weer hersteld. De dosering van de specifieke chemicaliën is 

afgebouwd. 

Samenwerking met WL, RUD en gemeente in dit onderzoek/aanpak van de lozing, verloopt complex. Hierdoor wordt het overschrijden 

van de N norm voorlopig niet verholpen. 

Op 26-09-2022 werd bekend dat De Brand een groot deel van haar productie gaat verplaatsen naar elders. Wat dit exact gaat 

betekenen voor de lozing én het lozingspatroon van De Brand is nog onbekend. Het lijkt aannemelijk dat de NO3-problematiek zich 

hierdoor óók doordeweeks gaat voordoen en niet beperkt blijft tot rond het weekend. Alvorens de impact op de rwzi te bepalen en 

maatregelen te treffen, dient eerst meer zekerheid verkregen te worden over de toekomstige lozing van afvalwater door De Brand.

Tijdens het ambtelijk overleg heeft WL kenbaar gemaakt dat aanvraag tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift niet haalbaar is, op basis 

van de doorlooptijd en hoogte van de voorgestelde verruiming.

CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.

BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm

OB: Onopgeloste Bestanddelen RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen

RUD: Regionale Uitvoeringsdienst RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen

DWA: Droogweeraanvoer betreffende seizoen is nog niet van toepassing 

RWA: Regenweeraanvoer

Afkortingen: Gestelde normen CZV, BZV, OB :

Rwzi CZV BZV OB
P (fosfaat) N (stikstof)

PrognoseToelichting / bijzonderheden

Het percentage betreft controlemetingen tijdens monstername die voldoen 

aan de norm.

Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)

 90% of meer van de metingen voldoen aan norm

minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm

gestelde overtreding door bevoegd gezag
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KRW Overzicht (3e kwartaal 2022) 

 

 

 

 

 

 

Legenda

toelichting

Uiterste datum gereed Status: Verwachte

tussen 2013 en 2021 1.  In MJR opgenomen datum

(originele datum) 2.  In voorbereiding

3.  In uitvoering

4.  Gereed

Panheel 1-4-2021 Aanpassing biologie 4 zie toelichting

Stein 1-4-2021 Aanpassing biologie 4

Wijlre 1-1-2027 Additionele nagesch. filtratie  (t.b.v. N- en P-verw.) 2 zie toelichting

Hoensbroek 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2 zie toelichting

Meijel 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2

Roermond 1-1-2027 Bronmaatregel (t.b.v. N-verwijdering) 2 zie toelichting

Susteren 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2 zie toelichting

Venray 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering) 2

Weert 1-1-2027 Reductie pieklozingen of aanpassen biologie 2 zie toelichting

RWZI

Panheel

Wijlre

Hoensbroek

Meijel

Roermond

Susteren

Weert

Limburgs effluentbeleid Uitvoering maatregelen

RWZI Korte beschrijving maatregelen
Afwijk ing t.o.v. datum gereed 

(tussentijds en aan het eind)
gereed 

(i.g.v. afwijk ing)

De belasting van de rwzi Weert is op piekmomenten fors hoger dan het ontwerp dat in het verleden is gemaakt. Met als gevolg een verhoogde effluentkwaliteit. 

Hiermee wordt de KRW stikstof norm overschreden.

Om dit onder controle te krijgen moet inzicht worden verkregen waar de pieklozingen door worden veroorzaakt en of deze zijn af te vlakken. Zodanig dat de huidige 

biologische capaciteit toereikend is om de gewenste effluentkwaliteit te borgen. O.a. influent management kan hieraan bijdragen. Overleg met bevoegd gezag 

(WL/RUD/Gemeente Weert) is opgestart. Monitoring influentkwaliteit met sensoren, planvorming vind plaats in Q4 i.p.v. Q2. Dit heeft vanwege complexiteit meer 

voorbereidingstijd nodig.

Opdracht voor extern onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding van (biologische) zuiveringscapaciteit als oplossing is gereed en wordt beoordeeld in Q4 2022.

Traject voor aanvraag van tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm bij Rijkswaterstaat is opgestart.

Om te kunnen voldoen aan de aangescherpte zomerstreefwaarde voor P van 1-4-2022 zijn nageschakelde zandfilters nodig. Vergelijkbaar met de situatie in 

Hoensbroek (‘systeemsprong’) zal ook hier gezocht worden naar een effectgerichte oplossing die integraal bijdraagt aan de doelstellingen. Uitwerking zal 

plaatsvinden nadat de pilot "Systeemsprong Geleenbeek" afgerond is, naar verwachting in 2022. Besluitvorming Meijel zal plaatsvinden in 2024. Uitgangspunt blijft 

om op 1-1-2027 te voldoen aan de eisen van de KRW.

Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat voor de situatie in Roermond op ambtelijk niveau geen verruimd maatwerk kan worden afgegeven. Als reden hiervoor 

wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentenbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook enkel op 

bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden.

Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.

De RWZI Susteren levert momenteel reeds goede zuiveringsprestaties. Echter er zijn mogelijk voor een gegarandeerde realisatie van de lage stikstofnorm van 2027 

KRW-maatregelen in de vorm van nageschakelde zandfiltratie noodzakelijk. In tegenstelling tot Hoensbroek lijken op Susteren maatregelen voor vergaande N en P 

verwijdering wel noodzakelijk. Ook hier zal gezocht worden naar oplossingen die integraler bijdragen aan de doelstellingen. Uitgangspunt blijft dat Susteren uiterlijk 1-

1-2027 voldoet aan KRW-normen.

De in 2022 aangescherpte zomerstreefwaarde voor Ntotaal is niet gerealiseerd. Onderzoek in Q1 en Q2 2023 moet uitwijzen wat de exacte oorzaak is en wat 

mogelijke oplossingen zijn.

RIJKSLOZERS

Toelichting

De nieuwe installatie is in juli 2021 in bedrijf genomen en start monitorings- en garantiejaar op 1 oktober 2021;

Gedurende monitorings- en garantiejaar moet blijken of installatie zonder zandfilters kan voldoen aan strengere KRW normen zomer halfjaar. Dit is in overleg met WL 

afgesproken;

In Q4 2022 wordt vastgesteld of nabehandeling met zandfilters noodzakelijk is. Project startup zal hierna als dan niet volgen.

De nieuwe installatie presteert goed en voorlopige verwachting is dat nabehandeling met zandfilters niet noodzakelijk is.

Momenteel wordt de werking van de rwzi verstoord door een industriële lozing, waardoor optimalisatie van de zuiveringsprestaties voor de parameter Ntotaal en 

nabehandeling hiervan onvoldoende mogelijk is. Hierdoor is het niet mogelijk voor de rwzi Wijlre om aan de geldende Ntotaal norm te voldoen. Inmiddels is bekend 

dat door bedrijfssluiting de industriële lozing zal worden opgeheven. In Q1 2023 zal meer duidelijkheid komen over de impact hiervan op de werking van de rwzi Wijlre.

Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden 

hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentenbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook 

enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden.

Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.

Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de huidige KRW-normen voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden. Maar om gegarandeerd aan de toekomstige 

zomerstreefwaarden te kunnen voldoen zou een nabehandeling voor additionele N- en P-verwijdering gerealiseerd moeten worden. De doelmatigheid en 

proportionaliteit van deze normgerichte maatregel staat echter ter discussie in relatie tot de integrale opdracht en toekomstvisie waaraan WBL moet voldoen. WL en 

WBL hebben geconcludeerd dat een nieuwe benadering ('een systeemsprong') qua maatregelen/planvorming nodig is om de strategische doelen van WL en WBL te 

kunnen realiseren. Na een voorstudie in 2019 is in april 2021 i.s.m. Royal HaskoningDHV het onderzoek 'Systeemsprong Geleenbeek' gestart. Hierin wordt gezocht 

naar het meest doelmatige maatregelenpakket voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Geleenbeek. In 2022 en 2023 vindt nader onderzoek plaats (o.a. 

meetprogramma's en alternatieve maatregelen). In 2023 zal besluitvorming plaatsvinden of nabehandeling van effluent noodzakelijk is.

Uitgangspunt blijft om uiterlijk 01-01-2027 de Geleenbeek aan de eisen van de KRW te kunnen laten voldoen.

Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden 

hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentenbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook 

enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden.

Het traject voor tijdelijk verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.

Het is voor de rwzi is het niet mogelijk om met de huidige influentsamenstelling de vergunde effluentkwaliteit te realiseren. Oorzaak is een verstorende industriële 

slecht afbreekbare stikstoflozing.

Een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozingssituatie nader te onderzoeken en welke oplossingsrichting hiervoor te kiezen wordt 

voorbereid. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen.

Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden 

hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentenbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook 

enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden.

Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.

Bemonsterings- en analysecampagne om de lozingssituatie verder te onderzoeken start in Q1 2023.
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BIJLAGE 2: Brief Waterschap Limburg aanbieding Directierapportage Q3 2022 

 

 

Waterschap Limburg 

 

DB-vergadering: 30 november 2022 

 

 

Onderwerp: Directierapportage 3e kwartaal 2022 

 

 

Geacht Bestuur, 

 

Op 30 november is de Directierapportage 3e kwartaal 2022 behandeld door het Dagelijks Bestuur van 

Waterschapsbedrijf Limburg. Hierbij sturen we u ter informatie de Directierapportage zoals die besloten is in 

het Dagelijks Bestuur.  

Na behandeling en vaststelling door het Algemeen Bestuur op 21 december 2022 is de Directierapportage 3e 

kwartaal 2022 toegankelijk via de internetsite www.wbl.nl (zie over ons / bestuur/ vergaderstukken). 

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo 

kwartaal, zowel qua prestaties, financiën, risico’s en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard 

worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken, van de begrote of geraamde waarden, nader 

toegelicht. 

 

 

Korte toelichting/samenvatting: 

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo 

september 2022, zowel qua strategische thema’s, prestaties, financiën, risico’s en overige ontwikkelingen. 

Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de 

begrote of geraamde waarden, nader toegelicht. 

De aanhoudende onzekerheid betreffende de veranderende geopolitieke verhoudingen als gevolg van de 

oorlog in Oekraïne blijft doorwerken op velerlei vlakken. De (financiële) impact van het 5e EU-sanctiepakket 

met effect op het Gazprom contract is groot. Daarnaast is sprake van ongekend hoge inflatie, nog steeds 

verder oplopende levertijden en schaarste aan materialen. Dit heeft effect op zowel de reguliere 

bedrijfsvoering als ook op de voortgang van geplande investeringen. 

Aanvullend werken ook de effecten van Corona nog door op de arbeidsmarkt en beschikbaarheid van 

menscapaciteit. Het langdurig relatief hoge ziekteverzuim in Nederland legt extra druk op de krappe 

arbeidsmarkt. In combinatie met de steeds ouder wordende beroepsbevolking en de impact van corona is 

het nog belangrijker om werknemers inzetbaar te houden. Een aspect waar WBL continu aandacht voor had 

en heeft. 
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Prestaties 

 

Samengevat voldoen 14 van de 17 zuiveringsinstallaties (rwzi’s) aan de vergunde lozingsnormen 

(jaargemiddelden). In vergelijking met de vorige kwartaalrapportage waarin 13 zuiveringsinstallaties 

voldeden, is dit een verbetering. In tegenstelling tot vorig kwartaal voldoet het jaargemiddelde van 

fosfaatverwijdering bij rwzi Hoensbroek nu wel aan de norm. Bij meerdere rwzi’s zijn de zomernormen niet 

behaald. Naast rwzi Roermond en Weert blijkt dat ook rwzi Wijlre niet voldoet aan de KRW eisen.  

In de uitgebreide toelichting en bijlagen worden de zuiveringsresultaten en de status van de KRW-

maatregelen in meer detail beschreven. 

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 4,98% en is daarmee lager dan de Q2 verzuimpercentages 

in de zorg (7,5%), onderwijs (5,6%), openbaar bestuur (5,7%) en de sector industrie (6,3%). De CBS Q3 

verzuimpercentages zijn nog niet beschikbaar. 

In het 3e kwartaal 2022 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan. 

Verder zijn alle inkopen en aanbestedingen in het 3e kwartaal als rechtmatig beoordeeld. 

De gemiddelde betalingstermijn blijft onverminderd laag en bedraagt 8 dagen. De maximale wettelijke 

betalingstermijn bedraagt 30 dagen. 

 

Financiën  

De gerealiseerde investeringen tot en met september bedragen € 18,3 miljoen en zijn daarmee afgerond      

€ 0,3 miljoen (1,5%) lager dan begroot. De exploitatie laat ultimo september een negatief resultaat zien van 

€ 3,6 miljoen (6,4 % van de netto kosten) als gevolg van hogere operationele bedrijfsvoeringskosten welke 

voor een klein deel gecompenseerd worden door hoger dan begrote baten. Het negatief resultaat ultimo 

september is in lijn met hetgeen geprognosticeerd is in de vorige kwartaalrapportage. Hoofdstuk 2 bevat een 

verdere toelichting op dit resultaat. 

In de hiernavolgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader uitgewerkt.  

Realisatie Planning Afwijking

Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 14 17 -300,0%

Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 0

Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen 0 0 0%

Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen 14 17 -300,0%



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 21 

Uitgebreide toelichting op voorstel:  

 

4.0 WBL Dashboard 

 

1.1 Zuiveringsprestaties 

WBL is verantwoordelijk voor het innemen, zuiveren en lozen van het Limburgse communale afvalwater op 

oppervlaktewater. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te borgen leggen de beheerders van deze 

wateren, zijnde Waterschap Limburg (WL) en Rijkswaterstaat (RWS), aan WBL normen voor de 

effluentkwaliteit op. Om de samenstelling van het te verwerken afvalwater te beheren vervult WL in 

samenwerking met WBL een adviserende rol op verzoek van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en 

gemeenten/provincie. De gemeente/provincie is verantwoordelijk voor het uitgeven en bewaken van de 

lozingsvergunningen.   

Indien de gewenste effluentkwaliteit niet kan worden gerealiseerd als gevolg van de influent samenstelling 

ontstaat een organisatorisch complexe situatie. WBL moet dan enerzijds met WL of RWS in overleg 

betreffende handhaving van de normen. Anderzijds moet WBL (in samenwerking met WL) in overleg met de 

RUD en gemeenten over bronaanpak van het probleem. Als gevolg van de verschillende taken en 

bevoegdheden van alle betrokken instanties is deze samenwerking te typeren als complex.  

Daarom vindt op diverse organisatorische niveaus regelmatig met alle partijen overleg plaats over zowel de 

vormgeving van de samenwerking als de aanpak van de concrete problemen. Echter de verschillen in taken, 

bevoegdheden en belangen hebben op operationeel niveau een remmend effect op de voortgang van het 

concreet oplossen van een probleem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de (on)mogelijkheden van instanties om 

middelen beschikbaar te stellen voor toezicht op en/of onderzoek naar lozers. Deze factoren beïnvloeden de 

voortgang van WBL gerelateerde onderzoeken/acties, met als gevolg dat diverse rwzi’s niet kunnen voldoen 

aan de vergunde normen. 

Bovenstaande heeft vooral impact op het functioneren van de volgende rwzi’s: Weert, Roermond en Wijlre. 

Om de voortgang van de WBL gerelateerde onderzoeken/acties te versnellen, treft WBL in samenwerking 
met WL voorbereidingen om de complexiteit van de samenwerking tussen de diverse instanties en de hieruit 
voortvloeiende gevolgen, bestuurlijk onder de aandacht te brengen.  

De status en ondernomen acties per rwzi is op pagina 16 en 17 nader toegelicht. 

 

1.2 Medewerkers 

1.2.1 Ziekteverzuim ultimo september 2022 

 

Realisatie Planning Afwijking

Ziekteverzuim 4,98% 3,40% 1,6%
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Het ziekteverzuim WBL totaal bedraagt tot en met Q3 2022 gemiddeld 4,98%. Dit is hoger dan de 

verbaannorm van 3,4%. Het totale ziekteverzuim in Q3 bedraagt 4,25% en is lager dan de 4 voorgaande 

kwartalen. Het totale ziekteverzuim is opgebouwd uit het kort verzuim 0,56%, het middellang verzuim 0,71% 

en het lang verzuim 2,98%. Allen laten, zoals uit bovenstande grafische weergave blijkt, een duidelijke 

verlaging zien. De verwachting is dat middels de re-integratie van enkele langdurige zieken het lang verzuim 

verder zal gaan afnemen. Het langdurig verzuim is nagenoeg niet-werkgerelateerd verzuim. Een diepere 

analyse wijst uit dat hier voornamelijk fysieke en ernstige chronische klachten aan ten grondslag liggen. Met 

betrekking tot de langdurig zieken is elke casuïstiek goed in beeld bij de betreffende manager en heeft het 

ziekteverzuim de aandacht van het management. 

 

1.2.2 Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten 

 Realisatie 
Q1 

Realisatie 
Q2 

Realisatie 
Q3 

Norm 2022 Verschil 
 

Wet Banenafspraak 4,0 2,85 2,85 4,0 1,15 

 

WBL blijft actief inzetten op het behalen van het quotum Wet Banenafspraak. Er wordt ingezet op invulling 

via reguliere vacatures én er wordt individueel gekeken naar mogelijkheden voor mensen die bij WBL 

worden aangeboden. Vacatures worden uitgezet bij het Werkgeversservicepunt (WSP) en zij worden 

gevraagd om CV’s aan te bieden van mensen die mogelijkerwijs passen binnen WBL. Via WSP worden te 

weinig passende CV’s aangeboden. Zodoende wordt in breder verband gekeken naar mogelijkheden het 

quotum ingevuld te krijgen. Via deze aanpak wordt verwacht dat WBL in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 

banen van 25,5 uren per week, behaalt.  

Ultimo september heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafspraak te werk gesteld. Dit staat 

gelijk aan 2,85 banen. WBL heeft de doelstelling om in 2022 4 mensen in het kader van de wet 

Banenafspraak te werk te stellen. 
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1.2.3 Veiligheid 

In het 3e kwartaal 2022 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan. 

 

 

5.0 Financieel 

 

2.1 Exploitatiekosten ultimo september 2022 

De exploitatiekosten zijn in het 3e kwartaal met een realisatie van afgerond € 60,3 miljoen € 3,6 miljoen 

hoger dan de begroting. 

 

Deze overschrijding kan vrijwel volledig toegewezen worden aan een overschrijding van de lasten (€ 3,8 

miljoen) die voor een klein deel wordt gecompenseerd door hogere baten. De grootste overschrijdingen 

worden veroorzaakt door de kostensoorten onderhoud door derden (€ 1,8 miljoen) en overige diensten door 

derden (€ 1,6 miljoen). Daarnaast laten verschillende andere kostensoorten diverse onder- en 

overschrijdingen zien. Bijvoorbeeld een overschrijding bij overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 428k) 

en huren en rechten (€ 151k). Deze overschrijdingen worden deels gecompenseerd door onderschrijdingen 

bij energie (€ 164k) en duurzame gebruiksgoederen (€114k).  

De overschrijding op onderhoud door derden is het gevolg van een combinatie van factoren. Als gevolg van 

meerdere leidingbreuken laten de onderhoudskosten leidingen een overschrijding zien van afgerond € 0,7 

miljoen. Onderzocht wordt of alsnog een deel geactiveerd kan worden daar waar sprake is geweest van 

levensduur verlengende werkzaamheden. Daarnaast worden werkzaamheden voor klanten voorgefinancierd 

en vindt facturatie achteraf plaats. De kosten laten hierdoor een overschrijding zien van € 0,9 miljoen wat 

gecompenseerd wordt door € 0,5 miljoen hogere opbrengsten. Een ander niet beïnvloedbaar deel wordt 

gevormd door het effect van niet in deze mate geraamde prijsindexeringen.  

De kosten voor overige diensten door derden overschrijden de begroting met € 1,6 miljoen. Ruim € 0,7 

miljoen wordt veroorzaakt door de afrekening van de TDH. Het contract is recent getekend waardoor een 

verrekening van de kosten met terugwerkende kracht heeft plaatsgevonden (zie eerdere winstwaarschuwing 

2022). Daarnaast is als gevolg van hogere tarieven ook sprake van een kostentoename rondom het beheer 

van de slibontwateringen (€ 0,6 miljoen). Tevens laat deze kostensoort ook een overschrijding zien als 

gevolg van de COVID analysekosten (€ 0,4 miljoen). De inkomsten hiervan zijn zichtbaar onder de baten en 

lopen achter op de kosten. Dit is het gevolg van een procedurewijziging bij het rijk/RIVM. Dit heeft de 

aandacht van de organisatie. 

Aandachtspunt blijft de stijging van tarieven als gevolg van de geopolitieke omstandigheden. Ultimo 

september laten de kosten voor chemicaliën (gebruiks- en verbruiksgoederen) een overschrijding zien van 

afgerond € 0,5 miljoen. Dit kan volledig toegewezen worden aan tariefverhogingen in recente maanden. De 

overschrijding had hoger kunnen uitvallen, maar qua reguliere bedrijfsvoering doet WBL het goed en is 

ultimo september 14% minder chemicaliën gebruikt dan gebudgetteerd. 

Voor zover bekend zijn prijseffecten meegenomen in de MJR 2023-2032 en Begroting 2023. Bijvoorbeeld 

stijging kosten slibverwerking en hogere kosten als gevolg van contractuele indexeringen. Echter na opmaak 

van de MJR is de inflatie nog verder toegenomen. In de paragraaf winstwaarschuwing wordt hier verder op 

ingegaan. 

 

 

 

Realisatie Planning Afwijking

Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie) 0 0

Realisatie Begroot Afwijking

Totale lasten 65,07 61,30 -3,77

Totale baten 4,76 4,59 0,17

Netto kosten (x € 1,0 mln.) 60,31 56,70 -3,61
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Kapitaallasten 

De kapitaallasten zijn ultimo september 2022 in lijn met de begroting. Als gevolg van een in Q4 2021 

doorgevoerde renteherziening (lager percentage) halverwege de looptijd van een langlopende lening zullen 

de rentekosten in 2022 ongeveer € 250k lager zijn dan gebudgetteerd. 

Als gevolg van de vele onzekerheden in de huidige investeringsportefeuille laten de afschrijvingskosten zich 

moeilijk prognosticeren. Projecten worden geconfronteerd met langere levertijden en schaarste waardoor 

geplande investeringen in de tijd verschuiven. Dit werkt ook door in de afschrijvingen. In lijn met de in vorige 

directierapportage opgenomen prognose is het nog steeds de verwachting dat de autonome 

afschrijvingskosten in 2022 € 0,5 miljoen lager zullen zijn dan geprognosticeerd. Deze prognose wijzigt naar 

een overschrijding van € 2 miljoen als gevolg van besluit afboeken boekwaarde droger (effect € 2,5 miljoen).   

 

Slib 

Ook in het 3e kwartaal heeft de droger zeer goed gepresteerd. De resultaten zijn in lijn met de stijgende trend 

van de afgelopen jaren. Echter, is ook sprake van een hoger geproduceerd volume ontwaterd slib. In het 

begin van het jaar werd dit veroorzaakt door het natte weer. Ook de hogere drogestofpercentages in de 

aeratietanks in combinatie met lagere drogestofpercentages in de ontwateringen verklaart het hoger volume 

aan ontwaterd slib. Het resultaat is meer (natter) ontwaterd slib dan geraamd. Er wordt technologisch 

onderzocht wat de oorzaak hiervan is. 

 

Winstwaarschuwing 2022 

In de vorige directierapportages is reeds een winstwaarschuwing afgegeven inzake de verwachte 

kostenoverschrijding in 2022. Voor een groot deel van deze posten is aanvullend budget gevraagd in de 

MJR 2023-2032 en Begroting 2023, echter niet voorzien in het budget in 2022. Gezien de grote onzekerheid 

op dit moment is het moeilijk prognosticeren. Op basis van de nu bekend informatie betreft het de volgende 

posten: 

  

Op basis van de huidige gegevens is het de verwachting dat de kosten van WBL in 2022 de begroting zullen 

overschrijden met ongeveer € 8,1 miljoen. De toename van ruim € 0,9 miljoen ten opzichte van de Q2 

prognose wordt veroorzaakt door delta (€ 0,2 miljoen) tussen in Q2 ingeschatte gevolgen van de verwachte 

extra inkoopkosten gas en kosten afboeken boekwaarde droger. Ongeveer € 0,4 miljoen betreft diverse 

kosten en is vooral gerelateerd aan de eerdergenoemde prijsindexeringen. Ook het vergroenen van de 

energie inkoop leidt tot € 0,2 miljoen hogere kosten.  

Q2 Bedrag 

(€ mln)

Q3 Bedrag 

(€ mln)

Correctie in 

MJR 2023

DB/AB besluit

1 Extra kosten inkoop gas 4
e
 kwartaal (a.g.v. het 5

e
 EU sanctiepakket) 2,3 0 n.v.t. Wet- en regelgeving

2 Extra kosten afboeken boekwaarde droger 0 2,5 n.v.t. gepland AB Q4 2022

3 Extra kosten chemicaliën a.g.v. tariefstijgingen 1,1 1,1 n.v.t. n.v.t.

4 Vergoeding leverancier ten behoeve van in bedrijf houden TDH Venlo 0,9 0,9 ja MJR 2023

5 Extra kosten afzet ontwaterd slib en transport nat slib 0,8 0,8 ja MJR 2023

6 Diverse correcties op basis van realisatiecijfers 0,7 0,7 ja MJR 2023

7 Kosten project informatiebeveiliging komen ten laste van de exploitatie 0,5 0,5 ja AB 13-4-2022

8 Hogere onderhoudskosten transportstelsel 0,4 0,4 nee n.v.t.

9 (structurele) overschrijding afdeling Product en Markt 0,4 0,4 ja MJR 2023

10 Overige kosten overschrijdingen 0 0,4 nee n.v.t.

11 Lagere SDE subsidie 0,3 0,4 ja MJR 2023

12 Effect nieuwe CAO 0,2 0,2 nee n.v.t.

13 Kosten vergroenen energie inkoop 0 0,2 nee n.v.t.

14 Hogere brandstofprijzen transport 0,1 0,1 nee n.v.t.

15 Stijging kosten door hogere rijksheffingen 0,1 0,1 ja MJR 2023

16 Lagere rentekosten -0,2 -0,2 ja MJR 2023

17 Tijdelijke BTW verlaging energie -0,4 -0,4 n.v.t. Wet- en regelgeving

Totaal 7,2 8,1
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De bijstelling van de SDE subsidie van € 0,1 miljoen is gebaseerd op recent ontvangen brief Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) waarin is aangekondigd dat de reeds ontvangen SDE voorschotten te hoog 

zijn (als gevolg van de aanhoudende hoge energietarieven). 

De overschrijding is nagenoeg volledig toe te wijzen aan externe niet-beïnvloedbare factoren. De overige 

kosten blijven naar verwachting binnen de afgesproken kaders. Samenvattend kan gesteld worden dat, 

gecorrigeerd voor alle externe niet beïnvloedbare mee- en tegenvallers, de reguliere bedrijfsvoering conform 

begroting zal uitkomen.  

Buiten de bovengenoemde tegenvallers zijn er ook enkele meevallers. Naast de reeds eerder vermelde 

lagere afschrijvingskosten (€ 0,5 miljoen) is het ook de verwachting dat de kosten voor innovatie € 0,4 

miljoen lager zullen uitvallen in 2022.  

 

Voor beide posten zal bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 een passend voorstel worden 

gedaan. 

 

Winstwaarschuwing 2023 

Een aantal van de posten zijn, zoals in bovenstaande tabel aangeven, verwerkt in de MJR 2023-2032. 

Echter, de ontwikkelingen sinds de opmaak van de MJR zijn dusdanig dat een winstwaarschuwing 2023 

noodzakelijk is. 

In de MJR 2023-2032 en Begroting 2023 is rekening gehouden met prijsstijgingen die hoger zijn dan de 

inflatie. WBL moet echter constateren dat in sommige gevallen de stijgingen nog hoger zijn dan verwacht. Dit 

is een direct gevolg van de oorlog in de Oekraïne en de kettingreactie qua prijsopstuwing die dat met zich 

meebrengt. Het grootste financiële effect wordt veroorzaakt door de gevolgen van het 5e sanctiepakket van 

de EU. Hierover is het bestuur separaat geïnformeerd. Voor alle posten geldt nog een grote mate van 

onzekerheid qua financiële impact op navolgende jaren. Indicatief voor 2023 betreft het de volgende posten 

die niet zijn opgenomen in de MJR 2023: 

• Extra afzet ontwaterd slib + € 3 miljoen (bedrag wordt in Q4 duidelijker) 

• Chemicaliën   + € 1,4 miljoen 

• Effect CAO 2022  + € 0,3 miljoen 

• Brandstofprijzen transport + € 0,1 miljoen  

• Onderhoud (transportstelsel) + € 0 tot € 0,5 miljoen 

• Extra kosten droger  Extra kosten als gevolg van stoppen met drogen zijn nog onduidelijk 

• Indexeringen   Bedrag onduidelijk, hier is deels rekening mee gehouden in de  

MJR 2023, maar dit bedrag lijkt onvoldoende dekkend. 

 

Calamiteit hoogwater 

In juli 2021 is de Provincie Limburg geconfronteerd met ongekende waterhoeveelheden. De schade in 

sommige gebieden was enorm, zowel materieel als immaterieel.  

WBL heeft alle kosten met betrekking tot deze calamiteit inzichtelijk gemaakt en vervolgens een schatting 

opgesteld van de te claimen bedragen bij het WTS (Wet tegemoetkoming schade bij rampen). De totaal 

geïnventariseerde kosten hoogwater bedragen € 936k. Dit heeft geleid tot een claim van € 542k. De WTS 

geeft een tegemoetkoming voor materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is en 

dekt niet 100%, maar slechts gemiddeld 60% van de schade of reinigingskosten.  

In het kader van de jaarrekening zijn de kosten en de inschatting van de claim beoordeeld door de 

accountant en financieel verwerkt in de jaarrekening 2021.  

Q2 Bedrag 

(€ mln)

Q3 Bedrag 

(€ mln)

Correctie in 

MJR 2023

DB/AB besluit

1 Lagere afschrijvingskosten -0,5 -0,5 nee

2 Lagere kosten voor innovaties 0 -0,4 nee

Totaal -0,5 -0,9
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WBL heeft van alle 13 schadelocaties de aanvraagformulieren tegemoetkoming inclusief taxatie (van de 

register experts van het NIVRE Nederlands instituut van register experts) teruggekregen op 08 juli 2022.  

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland heeft de beslissing op de WBL-aanvraag Regeling WTS juli 2021 

definitief gemaakt op 5 augustus 2022. WBL heeft in totaal een tegemoetkoming van € 292k ontvangen. 

Ultimo september 2022 is, als gevolg van de hoog water calamiteit, nog 1 herstelwerkzaamheid gaande, 

namelijk herstel RG Meerlo. De afronding staat gepland voor november 2022. 

De totale schade kosten Hoogwater bedroegen €936k. Zoals hierboven vermeld heeft WBL een 

tegemoetkoming van € 292k ontvangen. Per saldo bedraagt de schade ten aanzien van Hoogwater juli 2021 

voor WBL €671k.  

 

 

2.2 Rechtmatige inkoop 

In het 3e kwartaal van 2022 zijn alle inkopen als rechtmatig beoordeeld. 

 

 

6.0 Investeringen 

 

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 3e kwartaal 2022 

De gerealiseerde investeringen bedragen tot en met september € 18,3 miljoen en zijn daarmee 1,5% (€ 0,3 

miljoen) lager dan begroot. 

 

De onderschrijding van € 0,3 miljoen wordt verklaard door het saldo van aantal afwijkingen bij diverse 

projecten gerelateerd aan later dan geplande facturatie, verschuivingen in de projectplanning, etc.  

Zoals aangegeven in de vorige directierapportage2 zorgt de huidige situatie in de economie voor 

onzekerheden qua prijs, levering en levertijden van benodigde capaciteit en materialen voor de uitvoering 

van projecten. Daar waar dit leidt tot belemmeringen om geplande projecten uit te voeren, wordt bekeken of 

voor 2023 geplande projecten naar 2022 kunnen worden overgeheveld ter uitvoering. Daarbij wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met eerdere prioriteringen. De genoemde onzekerheden maakt het moeilijk een 

nauwkeurige investeringsprognose af te geven voor 2022. De oorspronkelijk geplande € 45 miljoen zullen dit 

jaar niet gehaald worden. Op basis van meest recente projectenprognoses is het de verwachting dat in 2022 

circa € 30 miljoen kan worden gerealiseerd.  

De lager dan geraamde investeringsuitgaven in 2022 zullen doorschuiven naar volgende jaren. Dit effect 

wordt meegenomen in het MIP 2023 welke ter goedkeuring in de volgende bestuurscyclus zal worden 

voorgelegd. De uitloop bij diverse projecten leidt niet tot verhoogde risico’s in de bedrijfsvoering. Veelal is de 

uitvoering beperkt vertraagd. 

In bijlage 1 (Dashboard Directierapportage) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht. 

 

Strategische doelen in relatie tot: 

• Schoon en ecologisch gezond water: 

• Vergroten duurzaamheid: 

• Vergroten maatschappelijke waarde: 

 
2 Voorstel AB 28-09-2022: Directierapportage 2e kwartaal 2022 

Realisatie Planning Afwijking

Rechtmatige inkoop 100% ≥ 99%

Realisatie Begroot Afwijking

Investeringsuitgaven (x € 1.000) 18.284 18.553 -1%
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De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. het dashboard 

Strategische thema’s en het dashboard Directierapportage). 

 

Organisatie:  

Niet van toepassing 

 

Ondernemingsraad: 

Niet van toepassing 

 

Juridische aspecten: 

De navolgende, nagenoeg alle oudere, juridische kwesties zijn onderhanden: 

• WBL heeft in 2018 een vordering/schadeclaim ingediend op een failliete leverancier. De curator van 

deze partij betwist de vordering en heeft gesteld dat de leverancier nog een vordering heeft op WBL. 

Dit laatste wordt weer betwist door WBL. De betreffende vordering is echter door de partij verpand 

aan haar kredietgever. Als gevolg van het faillissement is de curator namens de kredietgever 

uitstaande vorderingen aan het incasseren.  

Sinds november 2019 blijft een reactie van de curator betreffende de vordering uit. Aangezien het de 

verwachting is dat beide vorderingen niet geëffectueerd kunnen worden, zijn deze niet opgenomen in 

het resultaat; 

• Een oud-medewerker betwist het van rechtswege beëindigen van een tijdelijke aanstelling en heeft in 

2020 een arbeidsgerechtelijke procedure gestart. De rechter heeft WBL in 2021 in het gelijk gesteld, 

maar de oud-medewerker heeft beroep aangetekend. Onduidelijk is wanneer de rechtbank dit beroep 

in behandeling zal nemen; 

• Een traject waarbij WBL tegen een in augustus 2020 opgelegde last onder dwangsom in beroep is 

gegaan. Het bevoegd gezag heeft een verweerschrift ingediend tegen het door WBL ingestelde 

beroep bij de Rechtbank. WBL is in afwachting van een zittingsdatum. In april 2021 hebben enkele 

effluentnormoverschrijdingen plaatsgevonden die volgens voormeld bevoegd gezag het opleggen van 

een invorderingsbeschikking voor een bedrag van € 15K aan verbeurde dwangsommen 

rechtvaardigen. Het bevoegd gezag heeft de invorderingsbeschikking opgelegd, maar afgesproken is 

met het bevoegd gezag dat zij niet tot inning overgaan dan nadat zij eventueel in voormelde 

bodemprocedure in het gelijk zijn gesteld; 

• Mogelijke aansprakelijkstelling door contractspartij wegens fouten van onze opdrachtnemer 

(transportbedrijf) als gevolg waarvan onze contractspartij stelt schade te hebben geleden.  

Formeel heeft aansprakelijkstelling nog niet plaatsgevonden. Mocht dat wel plaatsvinden, zal het 

transportbedrijf door ons worden aangesproken; 

• Er heeft zich een incident voorgedaan gerelateerd aan een overstort bij rwzi Simpelveld, februari dit 

jaar, maar pas eind juni is dit aan WBL kenbaar gemaakt door de politie. De politie onderzoekt de 

case en gaat getuige horen. Of dit tot vervolging door het Openbaar Ministerie gaat leiden, is nog 

niet bekend. Het bevoegd gezag heeft wel een voornemen last onder dwangsom opgelegd. WBL 

heeft in het 3e kwartaal haar zienswijze ingediend bij het bevoegd gezag. Hierop is nog geen reactie 

ontvangen.  

• Het 5e EU-sanctiepakket heeft grote impact op met name onze gasleveringen. Het bestuur is middels 

separate mededelingen op de hoogte gebracht van de lopende acties in dit dossier; 

 

Risico’s: 

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met 

risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden 
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(weerstandsvermogen). Als gevolg van het AB-besluit 18-05-2022 bij de vaststelling van de jaarrekening 

2021 bedraagt de actuele hoogte van deze reserve € 0.  

Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een 

actualisatie van de opgenomen risico’s in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de 

Directierapportage. 

In 2022 hebben de navolgende risicogebeurtenissen, die deel uit maken van de WBL-risicomatrix, zich 

voorgedaan: 

• Het optreden van een epidemie/pandemie in de vorm van COVID-19 welke in 2020 en 2021 heeft 

plaatsgevonden, is nog steeds in beperkte mate van toepassing in 2022; 

• Het stagneren van de afzet van reststoffen, in relatie tot de slibproblematiek, heeft zich ook in 2022 

voortgezet. Dit is een risicogebeurtenis die zich sinds 2018 structureel voordoet; 

• Onverwachte en onvoorziene stijging van prijzen; 

• De gevolgen van de geopolitieke omstandigheden kunnen mogelijk leiden tot besluitvorming met grote 

financiële gevolgen voor WBL. Hieraan gerelateerd de gevolgen van het 5e EU-sanctiepakket. 

 

 

 

De directeur,     De voorzitter, 

 

 

ing. E.M. Pelzer MMO     drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck 

 

 

 

 

Bijlagen:  

Bijlage: Dashboard Directierapportage 3e kwartaal 2022 
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Bijlage: Dashboard Directierapportage 3e kwartaal 2022 

 

 

 

 

Q3 - 2022

SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER Planning doel

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW)  
Alle RWZI's voldoen aan LEB/afspraken

2027  11  17 

Verwijderen medicijnresten, micro’s en overige stoffen (MMO) 
70% verw ijdering van 7 van de 11 gidsstoffen op hotspot rw zi's

2027
Bepaling hotspot locaties 

(2022-2023)
70%

Voldoen voor 100% aan afnameafspraken 

Gemeenten met afnameafspraken en uitgevoerde maatregelen
2027  0 31

Andere toepassingen voor gezuiverd water  
Volume of percentage anders toegepast dan op oppervlaktew ater

2025 
In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

Managen influent met bronaanpak  
Alle verstorende lozingen aangepakt 

2027 
In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

In ontwikkeling                                 

(2022 - 2023)

VERGROTEN DUURZAAMHEID Planning 

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Energieneutraliteit 
100% energieneutraal 

2025  50%  100% 

Klimaatneutraliteit 
100% klimaatneutraal 

2050 
CO2-prestatieladder     (2022 - 

2023)
100% 

Klimaatbestendig 
100% klimaatbestendig 

2030 
In ontwikkeling                  

(2022 - 2023)
100% 

Circulariteit 
100% circulair 

2050 
Vanaf 2023 100% circulair 

uitvragen
100% 

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten stabiel of toename
100% t.o.v. referentie (=directe omgeving)  

2030 
Opzetten meetmethodiek               

(2022)
100% 

Minimaliseren emissies 
100% geminimaliseerd (nog ter discussie) 

2030 
   In ontwikkeling               

(Q3 2022)
100% 

Vergroten sociale duurzaamheid 
Voldoen aan MVI-ambitieniveau 2 

2025 KPI vaststellen             (2022)
KPI vaststellen               

(2022)

VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE Planning 

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Waarde naar buiten brengen 
NPS-score klanttevredenheid > 30 en respons > 90% 

2025  > 10,  65% > 30, 95% 

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:                                                                                                                                                                                                                                                                      

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@1 energieneutraliteit strategisch: door lange doorlooptijden van projecten met externen op terrein van derden is 2025 niet haalbaar. Nadere besluitvorming energieneutraliteit  op basis van AB 

themasessie juli 2022 . Ook netcongestie (elektriciteitsnetw erk Limburg te vol) speelt parten.                                                                                                                                                                                                             

@ Biodiversiteit: Resultaten van het indictaieproject in Weert w orden pas in 2023 verw acht               

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE (DIRAP): KWARTAAL 

Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoorden we de strategische thema’s op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen 

voort uit de “Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030”. Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.

Uitgangspunt is dat waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt (oranje of rood gearceerd). 

        Groen: doel wordt gehaald

        Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald,acties opgepakt om groen te worden

        Rood:  stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: Tov de norm van 2027 voldoen 6 rw zi's nog niet. Samen met WL w ordt gew erkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systeemsprong). 

Onderzoek loopt tot eind 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

@ 3. Afnameafspraken: Tactisch: vertraging door personeelsverloop en vertraging in aanleg debietmetingen.
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Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER Begroot Begroot Prognose

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2022 jaar 2022 jaar 2022 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3

Schoon en ecologisch gezond water

Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm

- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 16 17 17 17 16 17 Zie specificatie zuiveringsprestaties

- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 14 14 17 -3 15 14 14 Zie specificatie zuiveringsprestaties

- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17 17

- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17 17

- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 17 17 17 17 17 17

- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB 0 0 0 0 0 0 0 0

- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen 17 17 15 15 17 -2 15 15 15 Zie specificatie KRW toelichting

Zuiveren: rendementen

- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% > 75% 88,5% > 75% ok 87,5% 88,4% 89,7%

- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% > 75% 79,7% > 75% ok 77,9% 78,8% 82,4%

Vergroten duurzaamheid

- duurzame inkoop WBL-breed 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Duurzaam: hergebruik grondstoffen

- produktie ontwaterd slib (ton) 99.000 99.000 102.000 76.442 74.250 219169% 25.945 26.649 23.848

- OEE (Overal Equipment Effectiveness) Slibdroger 69,5% 69,5% 69,5% 70,3% 69,5% 0,008 69% 74% 67%

- ontwaterd slib verwerkt in droger 67% 67% 68% 69% 67% 2% 66% 70% 71%

- ontwaterd slib extern verwerkt 33% 33% 33% 31% 33% -2% 34% 30% 29%
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Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER Begroot Begroot Prognose

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2022 jaar 2022 jaar 2022 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3

Vergroten maatschappelijke waarde

Maatschappelijke waarde: samenwerking

- onderhoud IBA's (aantal gemeenten) 23 23 23 23 23 23 23

- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten) 11 11 11 11 11 11 11

- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten) 12 13 14 14 13 1 13 13 14 Nieuw contract met gemeente Vaals

- adviestrajecten (aantal gemeenten) 13 13 12 12 12 13 13 12 Advies traject gemeente Gennep afgerond

Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL

EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)

Totaal kapitaallasten 29.026€        29.065€        28.815€         20.537€        20.535€        2€                6.339€          7.758€          6.439€          

Totaal personeelslasten 20.573€        21.285€        22.385€         15.760€        15.850€        -90€             4.887€          5.509€          5.364€          

Totaal goederen en diensten van derden 36.482€        35.694€        41.594€         28.665€        24.799€        3.867€          8.928€          9.924€          9.813€          

Totaal bijdragen aan derden 116€             262€             325€             106€             112€             -6€               36€              47€              24€              

Onvoorzien 96€              96€              96€               -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Totaal LASTEN 86.295€        86.402€        93.215€         65.068€        61.295€        3.773€          20.191€        23.238€        21.640€        

Eigen BATEN -6.310€         -6.418€         -5.968€         -4.758€         -4.592€         -166€            -1.140€         -1.621€         -1.997€         

NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal ( x 1.000) 79.984€        79.984€        87.247€         60.310€        56.703€        3.607€          19.050€        21.616€        19.643€        

- bijdrage waterschap Limburg  ( x 1.000) 79.984€        79.984€        79.984€         59.988€        59.988€        -€                 19.996€        19.996€        19.996€        

NETTO Resultaat WBL-totaal  ( x 1.000) -€                 -€                 7.263€          -322€            3.285€          -3.607€         -946€            -1.620€         353€             

De grootste overschrijdingen worden veroorzaakt door de kostensoorten onderhoud 

door derden (€ 1,8 miljoen) en overige diensten door derden (€ 1,6 miljoen). Daarnaast 

laten verschillende andere kostensoorten diverse onder- en overschrijdingen zien. 

Bijvoorbeeld een overschrijding bij overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 428k) en 

huren en rechten (€ 151k). Deze overschrijdingen worden deels gecompenseerd door 

onderschrijdingen bij energie (€ 164k) en duurzame gebruiksgoederen (€114k). 

De baten zijn afegrond € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaak is 

inhaalslag qua facturatie voor werkzaamheden voor derden (relatie met overschrijding 

diensten door derden). Overschrijding had hoger kunnen uitvallen. Als gevolg van 

procedurewijziging bij RIVM loopt de facturatie van COVID analysekosten achter.

De exploitatie laat ultimo september een negatief resultaat zien van € 3,6 miljoen (6,4 

% van de netto kosten) als gevolg van hogere operationele bedrijfsvoeringskosten 

welke voor een klein deel gecompenseerd worden door hoger dan begrote baten.
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Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER Begroot Begroot Prognose

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2022 jaar 2022 jaar 2022 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3

INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL ( x 1.000) 44.946€        44.946€        30.175€         18.284€        18.553€        -269€            3.116€          7.231€          7.937€          

Voorbereiding projecten 30€              1.948€          1.913€          485€             517€             -33€             51€              15€              420€             

Uitvoering projecten regulier 21.771€        8.854€          8.582€          3.829€          3.964€          -135€            813€             1.471€          1.544€          

Uitvoering projecten bestuursrelevant 23.145€        20.854€        19.680€         13.970€        14.072€        -102€            2.252€          5.745€          5.974€          

Schuift door naar toekomst -€                 13.290€        -€                 -€                 -€                 -€                 

Assetbase op orde

Asset base 5.761€          2.677€          1.902€          1.052€          1.219€          88€              487€             477.183€      

Inline inspectie Grubbenvorst-Horst 412€             242€             242€             228€             227€             11€              215€             1.519€          

Bestuursrelevant Transport

vervangen persleiding Velden-Venlo -€                 19€              19€               19€              -€                 19€              19€              -€                 -€                 

leiding Simpelveld-Wijlre 800€             400€             400€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Westelijke Mijnstreek Transportsysteem 5.000€          6.221€          5.610€          3.300€          2.808€          492€             149€             1.288€          1.863€          

vervangen Munstergeleen-Geleen 4.600€          3.286€          3.286€          3.274€          3.203€          70€              

Bestuursrelevant Zuiveren

rwzi Weert: KRW maatregelen -€                 11€              11€               7€                8€                -1€               3€                2€                1€                

rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit -€                 2€                2€                 2€                1€                1€                1€                0€                1€                

rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021 484€             859€             848€             653€             716€             -64€             

rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021 160€             331€             309€             249€             255€             -6€               

Chemicaliëntanks aanpassen c.f.eisen 2.993€          1.532€          1.457€          357€             323€             35€              

Bestuursrelevant Drogen

droger Susteren, inbedrijfhouden 40€              13€              13€               13€              13€              0€                10€              3€                0€                

Bestuursrelevant Huisvesting

Verduurzaming kantoorgebouw 60€              138€             138€             138€             141€             -3€               6€                14€              118€             

Verduurzaming kantoorgebouw -€                 -69€             -69€              -69€             4€                -73€             -€                 -€                 -69€             

Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren

Zonne-energie fase 2 -€                 85€              85€               79€              106€             -28€             35€              26€              18€              

Zonne-energie fase 2 (bijdrage) -€                 -€                 -€                 -€                 -33€             33€              -€                 -€                 -€                 

Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen

Superlocal 500€             540€             602€             353€             452€             -98€             6€                257€             91€              

Superlocal subsidie -500€            -503€            -276€            -276€            -33€             -243€            -€                 -€                 -276€            

Bestuursrelevant Ontwaterd Slib

rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag 3.050€          3.184€          3.214€          2.949€          3.057€          -107€            415€             868€             1.666€          

Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering

Vervanging Centrale Computerapparatuur 3.500€          1.886€          1.887€          1.643€          1.605€          37€              1.276.424€    186915

Een termijn is in september betaald in plaats van oktober. Planing is aangepast 

waardoor termijnbetalingen doorgeschoven zijn.

Kosten voor verwijderen en vervangen asfalt (€ 70k) moet nog verrekend worden met 

gemeente (op basis van nacalculatie).

Vertraging bij afronding als gevolg van problemen levering lade in ET-verdeler en 

herstel straatwerk in verband met verzakkingen.
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Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER Begroot Begroot Prognose

oorspronk actueel Toelichting Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2022 jaar 2022 jaar 2022 t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3

Organisatie en middelen

Organisatie: formatie

- Bezetting - Begrote formatie WBL 211,1 227,0 227,0 223,7 227,0 -323,0% 214,4 216,4 223,5

- Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten (aantal banen) 4,0 4,0 4,0 2,85 4,0 -115,0% 4 2,9 2,9

Organisatie: ziekteverzuim

- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm) 3,4% 3,4% > 4,0% 4,98% 3,4% 1,6% 6,2% 4,5% 4,3%

Middelen: treasury en inkoop

- voldoen aan kasgeldlimiet ja ja ja ja ja -€                 ja ja -€                 

- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen 0 0 0 nee 0 n.v.t. nee nee nee

- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV ( x € 1.000)  =<  € 600  =<  € 600  =<  € 600 € 560  =<  € 600 € -40 € 0 € 20

- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten ( x € 1.000) < € 765 < € 765 < € 765 € 0 < € 765 ok 0€                0€                0€                

- rechtmatige opdracht in % van de begroting ≥ 99% ≥ 99% ≥ 99% 100% ≥ 99% ok 100% 100% 100%

Het ziekteverzuim WBL totaal bedraagt tot en met Q3 2022 gemiddeld 4,98%. Dit is 

hoger dan de verbaannorm van 3,4%. Het totale ziekteverzuim in Q3 bedraagt 4,25% 

en is lager dan de 4 voorgaande kwartalen. Het totale ziekteverzuim is opgebouwd uit 

het kort verzuim 0,56%, het middellang verzuim 0,71% en het lang verzuim 2,98%. 

Allen laten, zoals uit bovenstande grafische weergave blijkt, een duidelijke verlaging 

zien. De verwachting is dat middels de re-integratie van enkele langdurige zieken het 

lang verzuim verder zal gaan afnemen. Het langdurig verzuim is nagenoeg niet-

werkgerelateerd verzuim. Een diepere analyse wijst uit dat hier voornamelijk fysieke 

en ernstige chronische klachten aan ten grondslag liggen. Met betrekking tot de 

langdurig zieken is elke casuïstiek goed in beeld bij de betreffende manager en heeft 

het ziekteverzuim de aandacht van het management.

Het niet volledig invullen van vacatures is mede een gevolg van de krapte op de 

arbeidsmarkt.

WBL blijft actief inzetten op het behalen van het quotum Wet Banenafspraak. Er 

wordt ingezet op invulling via reguliere vacatures én er wordt individueel gekeken naar 

mogelijkheden voor mensen die bij WBL worden aangeboden. Vacatures worden 

uitgezet bij het Werkgeversservicepunt (WSP) en zij worden gevraagd om CV’s aan te 

bieden van mensen die mogelijkerwijs passen binnen WBL. Via WSP worden te 

weinig passende CV’s aangeboden. Zodoende wordt in breder verband gekeken naar 

mogelijkheden het quotum ingevuld te krijgen. Via deze aanpak wordt verwacht dat 

WBL in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, behaalt. 

Ultimo september heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafspraak te 

werk gesteld. Dit staat gelijk aan 2,85 banen. WBL heeft de doelstelling om in 2022 4 

mensen in het kader van de wet Banenafspraak te werk te stellen.
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Zuiveringsprestaties september 2022 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m september 2022)

zomer winter jaar zomer winter jaar

Bosscherveld 100% 100% 100%  Geen 

seizoens 

streefwaarde 

 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

                      1 
 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

                      1 

Gennep 100% 100% 100%                       1                       1                       1                       1                       1                       1 

Heugem 100% 100% 100%                       1                       1                       1                       1                       1                       1 

Hoensbroek 100% 100% 100%

                      3                       1                       1                       1                       1                       1 

Voor P wordt voldaan aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde, waaraan per 01-10-2022 voor het eerst officieel getoetst 

wordt.

De P-zomernorm is overschreden. Hierdoor kán het moeilijk worden om te blijven voldoen aan de norm voor het voortschrijdend 

jaargemiddelde. Het niet  kunnen voldoen aan de P-zomernorm wordt veroorzaakt door één uitschieter op een RWA-dag. Zonder deze  

dag was voldoen aan de norm, zoals bekend, reeds een grote uitdaging, maar nog wel nèt mogelijk. De rwzi heeft een lage 

zomernorm (0,2 mg/l). Deze lage norm vereist een hoge dosering van chemicaliën. De hoge dosering is een uitdaging vanwege de 

beperkte opslagcapaciteit en beperkte beschikbaarheid van chemicaliën. Daarnaast is het afvlakken van RWA-pieken niet mogelijk 

gegeven het zuiveringsproces en de huidige voorzieningen. 

Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z.. visiedocument 

opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag 

verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.

Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalzoutendosering. 

Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor 

neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.

Kerkrade 100% 100% 100%                       1                       1                       1                       1                       1                       1 

Limmel 100% 100% 100%  Geen 

seizoens 

streefwaarde 

 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

                      1 
 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

                      1 

Meijel 100% 100% 100%

                      3                       1                       1                       1                       1                       1 

Het voldoen aan de per 01-04-2022 aangescherpte, lage norm voor P-totaal blijft bijzonder lastig, gezien het hoge gehalte opgelost 

organisch P in het influent.

Aan de P-zomernorm is niet voldaan. Dit ondanks zeer goede effluentresultaten in de maand september. Reden hiervoor is met name 

de samenstelling van het influent van de rwzi, dat zich kenmerkt door een uitzonderlijk lage pH en lage buffercapaciteit. Door dosering 

van chemicaliën t.b.v. P-verwijdering daalt de pH nog verder, wat nadelig is voor de biologie van de rwzi. Om de biologische activiteit 

(en dus de werking van de rwzi) te beschermen, dient de dosering van chemicaliën regelmatig onderbroken te worden. 

Aan de norm voor het voortschrijdende jaargemiddelde voor P is wel voldaan. Het eerste officiële toetsmoment hiervoor is op 01-10-

2022, omdat per 01-10-2021 nieuwe jaarnormen zijn ingegaan.

Aan de per 01-04-2022 aangescherpte N-zomernorm is voldaan. Ook aan het voortschrijdend jaargemiddelde voor N wordt voldaan. Dit 

betreft de eerste officiële toetsing, omdat per 01-10-2021 nieuwe jaarnormen zijn ingegaan.

Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. visiedocument 

opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag 

verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.

Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalzoutendosering. 

Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor 

neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.

Panheel 100% 100% 100%

                      3                       1                       1                       1                       1                       1 

De zomernorm voor P is overschreden. Aan de zomernorm voor N is voldaan. De rwzi voldoet voor P en N aan het voortschrijdende 

jaargemiddelde. 

De overschrijding van de P-zomernorm is een gevolg van RWA op bemonsteringsdagen. Een rwzi kan bij RWA niet optimaal zuiveren. 

Nereda’s zijn gevoeliger voor RWA dan conventionele rwzi’s. Bij het ontwerpen van conventionele rwzi’s én van Nereda’s wordt o.a. 

rekening gehouden met RWA. Desondanks leidt RWA tot verhoogde concentraties in het effluent. Indien bij RWA het effluent wordt 

bemonsterd, kán dit leiden tot een (tussentijdse) overschrijding van de norm. De zuiveringsprestaties tijdens RWA-situaties zijn 

Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalzoutendosering. 

Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor 

neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.

Rimburg 100% 100% 100%                       1                       1                       1                       1                       1                       1 

Roermond 100% 100% 98%

                      1                       1                       1                       3                       1                       3 

Het realiseren voortschrijdende jaargemiddelde voor N is moeilijk a.g.v. de relatief hoge vracht zeer moeilijk verwijderbare stikstof in 

het influent. In samenwerking tussen S&I, WL en de Provincie i.s.m. de lozer(s) loopt een onderzoek naar bronaanpak.

 

Inzake de hoeveelheid aluminium die op de rwzi wordt ontvangen vindt er overleg plaats tussen WL, de gemeente en de aluminium 

verwerker. Deze  heeft aangegeven binnen een termijn van 4 jaar de hoeveelheid geloosd aluminium te willen reduceren. De gemeente 

heeft echter aangegeven de lozingsvergunning van de lozer te willen aanscherpen en stuurt aan op een eigen rwzi bij de lozer. In het 

kader van de reeds eerdere overleggen/afspraken onthoudt WL zich voorlopig van een advies.

In februari heeft een OB overschrijding in het effluent plaatsgevonden. Deze is het gevolg van technische problemen met de 

voorbezinktank in combinatie met regenweeraanvoer. De technische problemen hebben geleid tot het ontstaan van zogenaamd licht 

slib (slecht bezinkbaar slib) en een verhoogd drogestofgehalte in de biologie. In combinatie met de regenweeraanvoer heeft dit geleid 

tot een verhoogd OB gehalte in het effluent. 

Tijdens het ambtelijk overleg heeft WL kenbaar gemaakt dat aanvraag tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift niet haalbaar is, op basis 

van de doorlooptijd en hoogte van de voorgestelde verruiming.

Simpelveld 100% 100% 100%

                      3                       1                       1                       3                       1                       1 

De zomernorm voor P is overschreden als gevolg van het relatief hoge gehalte organisch opgeloste P in verhouding tot de lage norm 

van 0,2 mg/l. Deze P-fractie komt standaard voor in het influent en effluent van deze rwzi (gemiddeld 0,3 mg/l) en kan (bijna) niet door 

de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergunningsnorm 

maakt het voldoen aan de norm erg moeilijk. 

Voor N is de zomernorm overschreden. Dit o.a. als gevolg van een tegenvallende denitrificatie door de lage watertemperatuur in het 

voorjaar. Na stijging van de watertemperatuur is de denitrificatie weer verbeterd. Daarnaast zijn procesmatig de regelingen nader 

onderzocht. Deze bleken correct. Hierbij is wel geconstateerd dat de ingestelde O2 setpoints nauwelijks tot niet worden gerealiseerd. 

Op basis hiervan zijn de online metingen preventief gereinigd en de inbreng van de luchtdebieten onderzocht. Omdat die laatste 

onvoldoende waren, zijn de beide luchtblowers vervangen. Alle verbeteringen ten spijt is niet voldaan aan de zomernorm voor N. Voor 

komende jaren blijft voldoen aan de N-zomernorm naar verwachting een uitdaging.

Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. visiedocument 

opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag 

verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.

Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalzoutendosering. 

Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor 

neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.

OB
P (fosfaat) N (stikstof) Toelichting / bijzonderheden Prognose

Rwzi CZV BZV
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zomer winter jaar zomer winter jaar

Stein 100% 100% 100%                       1                       1                       1                       1                       1                       1 

Susteren 100% 100% 100%

                      1                       1                       1                       3                       1                       1 

Aan de zomernorm voor P is voldaan. Voor P wordt ook voldaan aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Met betrekking 

tot de P-verwijdering heeft onderzoek van de regelingen, doseerinstallaties e.d. geen eenduidige oorzaak aangetoond. Ook is de 

samenstelling onderzocht van de diverse retourstromen op de locatie Susteren. Over de onderzoeksperiode blijken geen verbanden te 

leggen tussen concentraties en procesvoering. Mogelijk doordat tijdens het onderzoek naar de samenstelling van de retourstromen de 

P-verwijdering goed functioneerde. Omdat de oorzaak voor de wisselende effluentkwaliteit nog niet gevonden is, en verder onderzoek 

behoorlijk wat capaciteit vraagt, wordt overwogen om verder onderzoek uit te besteden.

Per 01-04-2022 geldt een aangescherpte zomernorm voor N. De zomernorm voor N is overschreden. Dit is het gevolg van een niet 

optimale denitrificatie, een situatie die nog nader wordt onderzocht. Aan het voortschrijdende jaargemiddelde kan waarschijnlijk 

worden voldaan. Het eerste toetsmoment is 01-04-2023.

Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalzoutendosering. 

Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor 

neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.

Venlo 100% 100% 100%  Geen 

seizoens 

streefwaarde 

 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

                      1 
 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

 Geen 

seizoens 

streefwaarde 

                      1 

Venray 100% 100% 97%                       1                       1                       1                       1                       1                       1 

Weert 100% 97% 97%

                      1                       1                       1                       3                       3                       3 

De rwzi overschrijdt voor N structureel de norm van het voortschrijdend jaargemiddelde. Ook aan de winternorm voor N (toetsmoment 

1 april 2022) en de zomernorm voor N (toetsmoment 1-10-2022) is niet voldaan. Reden voor de overschrijding van de N-norm is een 

combinatie van technische problemen en de influentbelasting incl. afwijkende lozingen. Deze extra belasting wordt i.s.m. met WL, de 

RUD en de Gemeente Weert nader onderzocht. In het kader van dit onderzoek heeft in oktober een vervolgoverleg plaatsgevonden 

m.b.t. een onderzoek in het aanvoerstelsel. Tijdens dit overleg zijn de technische mogelijkheden om te meten in het gemeentelijk 

stelsel besproken. Hierbij is vastgesteld dat meten in het stelsel technisch realiseerbaar is. De gemeente heeft aangegeven dat zij de 

kosten voor dit meetplan (indicatief € 12.000) mogelijk niet kunnen/willen dragen en dat nader intern overleg nodig is. Hierdoor is de 

kans reëel dat het meetplan voorlopig nog niet tot uitvoering komt. WL heeft de gemeente gewezen op haar verantwoordelijkheden als 

vergunningverlener en toezichthouder. 

In de periode april, mei en juni zijn onopgeloste bestanddelen (OB) in het effluent aangetroffen. Dit als gevolg van een verstoord 

slibregime a.g.v. een niet optimaal functionerende bandindikker. Hierdoor kon niet voldoende slib worden afgelaten. De band van de 

bandindikker is vervangen maar de capaciteit van de bandindikker is niet optimaal en moet worden vergroot. Hiervoor is door team 

Noord een melding opgesteld. Aanvullend is procesmatig verhoogde aandacht voor het op orde houden van de droge stofgehalten in 

de biologie.

Verdere afstemming over de kosten t.b.v. het meten in het afstroomgebied.

Aanvullend overlegt WBL met RWS of er een mogelijkheid is voor het aanvragen van een tijdelijke verruiming van het 

maatwerkvoorschrift voor de N-verwijdering.

Wijlre 100% 100% 94%

                      3                       1                       1                       3                       1                       3 

Het voortschrijdende jaargemiddelde voor N wordt niet gerealiseerd. Dit als gevolg van het lozingspatroon van een lozer i.c.m. de 

aangescherpte vergunde norm. In samenwerking met WL, de RUD, de gemeente en de lozer wordt de problematiek van het 

lozingspatroon onderzocht. Hierbij wordt de oplossing gezocht in bronaanpak.

Aan de zomerstreefwaarde voor P is niet voldaan als gevolg van het verhoogde OB-gehalte in het effluent a.g.v. slecht bezinkbaar slib. 

Als gevolg van licht (slecht bezinkbaar) slib is tot 2x een verhoogde concentratie van onopgeloste bestanddelen (OB) in het effluent 

geconstateerd. In een zeer vroeg stadium van de ontwikkeling van het lichte slib is de bedrijfsvoering aangepast en is gestart met het 

doseren van specifiek chemicaliën t.b.v. de bestrijding van dit type slib. De genomen maatregelen hebben geleid tot een snelle 

verbetering van de situatie. Echter, vanwege de explosieve groei van de draadvormers, kon verhoging van het OB-gehalte in het effluent 

niet geheel voorkomen worden. De bezinkbaarheid van het slib is weer hersteld. De dosering van de specifieke chemicaliën is 

afgebouwd. 

Samenwerking met WL, RUD en gemeente in dit onderzoek/aanpak van de lozing, verloopt complex. Hierdoor wordt het overschrijden 

van de N norm voorlopig niet verholpen. 

Op 26-09-2022 werd bekend dat De Brand een groot deel van haar productie gaat verplaatsen naar elders. Wat dit exact gaat 

betekenen voor de lozing én het lozingspatroon van De Brand is nog onbekend. Het lijkt aannemelijk dat de NO3-problematiek zich 

hierdoor óók doordeweeks gaat voordoen en niet beperkt blijft tot rond het weekend. Alvorens de impact op de rwzi te bepalen en 

maatregelen te treffen, dient eerst meer zekerheid verkregen te worden over de toekomstige lozing van afvalwater door De Brand.

Tijdens het ambtelijk overleg heeft WL kenbaar gemaakt dat aanvraag tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift niet haalbaar is, op basis 

van de doorlooptijd en hoogte van de voorgestelde verruiming.

CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.

BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm

OB: Onopgeloste Bestanddelen RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen

RUD: Regionale Uitvoeringsdienst RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen

DWA: Droogweeraanvoer betreffende seizoen is nog niet van toepassing 

RWA: Regenweeraanvoer

Afkortingen: Gestelde normen CZV, BZV, OB :

Rwzi CZV BZV OB
P (fosfaat) N (stikstof)

PrognoseToelichting / bijzonderheden

Het percentage betreft controlemetingen tijdens monstername die voldoen 

aan de norm.

Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)

 90% of meer van de metingen voldoen aan norm

minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm

gestelde overtreding door bevoegd gezag
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Legenda

toelichting

Uiterste datum gereed Status: Verwachte

tussen 2013 en 2021 1.  In MJR opgenomen datum

(originele datum) 2.  In voorbereiding

3.  In uitvoering

4.  Gereed

Panheel 1-4-2021 Aanpassing biologie 4 zie toelichting

Stein 1-4-2021 Aanpassing biologie 4

Wijlre 1-1-2027 Additionele nagesch. filtratie  (t.b.v. N- en P-verw.) 2 zie toelichting

Hoensbroek 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2 zie toelichting

Meijel 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2

Roermond 1-1-2027 Bronmaatregel (t.b.v. N-verwijdering) 2 zie toelichting

Susteren 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2 zie toelichting

Venray 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering) 2

Weert 1-1-2027 Reductie pieklozingen of aanpassen biologie 2 zie toelichting

RWZI

Panheel

Wijlre

Hoensbroek

Meijel

Roermond

Susteren

Weert

Limburgs effluentbeleid Uitvoering maatregelen

RWZI Korte beschrijving maatregelen
Afwijk ing t.o.v. datum gereed 

(tussentijds en aan het eind)
gereed 

(i.g.v. afwijk ing)

De belasting van de rwzi Weert is op piekmomenten fors hoger dan het ontwerp dat in het verleden is gemaakt. Met als gevolg een verhoogde effluentkwaliteit. 

Hiermee wordt de KRW stikstof norm overschreden.

Om dit onder controle te krijgen moet inzicht worden verkregen waar de pieklozingen door worden veroorzaakt en of deze zijn af te vlakken. Zodanig dat de huidige 

biologische capaciteit toereikend is om de gewenste effluentkwaliteit te borgen. O.a. influent management kan hieraan bijdragen. Overleg met bevoegd gezag 

(WL/RUD/Gemeente Weert) is opgestart. Monitoring influentkwaliteit met sensoren, planvorming vind plaats in Q4 i.p.v. Q2. Dit heeft vanwege complexiteit meer 

voorbereidingstijd nodig.

Opdracht voor extern onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding van (biologische) zuiveringscapaciteit als oplossing is gereed en wordt beoordeeld in Q4 2022.

Traject voor aanvraag van tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm bij Rijkswaterstaat is opgestart.

Om te kunnen voldoen aan de aangescherpte zomerstreefwaarde voor P van 1-4-2022 zijn nageschakelde zandfilters nodig. Vergelijkbaar met de situatie in 

Hoensbroek (‘systeemsprong’) zal ook hier gezocht worden naar een effectgerichte oplossing die integraal bijdraagt aan de doelstellingen. Uitwerking zal 

plaatsvinden nadat de pilot "Systeemsprong Geleenbeek" afgerond is, naar verwachting in 2022. Besluitvorming Meijel zal plaatsvinden in 2024. Uitgangspunt blijft 

om op 1-1-2027 te voldoen aan de eisen van de KRW.

Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat voor de situatie in Roermond op ambtelijk niveau geen verruimd maatwerk kan worden afgegeven. Als reden hiervoor 

wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentenbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook enkel op 

bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden.

Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.

De RWZI Susteren levert momenteel reeds goede zuiveringsprestaties. Echter er zijn mogelijk voor een gegarandeerde realisatie van de lage stikstofnorm van 2027 

KRW-maatregelen in de vorm van nageschakelde zandfiltratie noodzakelijk. In tegenstelling tot Hoensbroek lijken op Susteren maatregelen voor vergaande N en P 

verwijdering wel noodzakelijk. Ook hier zal gezocht worden naar oplossingen die integraler bijdragen aan de doelstellingen. Uitgangspunt blijft dat Susteren uiterlijk 1-

1-2027 voldoet aan KRW-normen.

De in 2022 aangescherpte zomerstreefwaarde voor Ntotaal is niet gerealiseerd. Onderzoek in Q1 en Q2 2023 moet uitwijzen wat de exacte oorzaak is en wat 

mogelijke oplossingen zijn.

RIJKSLOZERS

Toelichting

De nieuwe installatie is in juli 2021 in bedrijf genomen en start monitorings- en garantiejaar op 1 oktober 2021;

Gedurende monitorings- en garantiejaar moet blijken of installatie zonder zandfilters kan voldoen aan strengere KRW normen zomer halfjaar. Dit is in overleg met WL 

afgesproken;

In Q4 2022 wordt vastgesteld of nabehandeling met zandfilters noodzakelijk is. Project startup zal hierna als dan niet volgen.

De nieuwe installatie presteert goed en voorlopige verwachting is dat nabehandeling met zandfilters niet noodzakelijk is.

Momenteel wordt de werking van de rwzi verstoord door een industriële lozing, waardoor optimalisatie van de zuiveringsprestaties voor de parameter Ntotaal en 

nabehandeling hiervan onvoldoende mogelijk is. Hierdoor is het niet mogelijk voor de rwzi Wijlre om aan de geldende Ntotaal norm te voldoen. Inmiddels is bekend 

dat door bedrijfssluiting de industriële lozing zal worden opgeheven. In Q1 2023 zal meer duidelijkheid komen over de impact hiervan op de werking van de rwzi Wijlre.

Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden 

hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentenbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook 

enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden.

Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.

Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de huidige KRW-normen voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden. Maar om gegarandeerd aan de toekomstige 

zomerstreefwaarden te kunnen voldoen zou een nabehandeling voor additionele N- en P-verwijdering gerealiseerd moeten worden. De doelmatigheid en 

proportionaliteit van deze normgerichte maatregel staat echter ter discussie in relatie tot de integrale opdracht en toekomstvisie waaraan WBL moet voldoen. WL en 

WBL hebben geconcludeerd dat een nieuwe benadering ('een systeemsprong') qua maatregelen/planvorming nodig is om de strategische doelen van WL en WBL te 

kunnen realiseren. Na een voorstudie in 2019 is in april 2021 i.s.m. Royal HaskoningDHV het onderzoek 'Systeemsprong Geleenbeek' gestart. Hierin wordt gezocht 

naar het meest doelmatige maatregelenpakket voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Geleenbeek. In 2022 en 2023 vindt nader onderzoek plaats (o.a. 

meetprogramma's en alternatieve maatregelen). In 2023 zal besluitvorming plaatsvinden of nabehandeling van effluent noodzakelijk is.

Uitgangspunt blijft om uiterlijk 01-01-2027 de Geleenbeek aan de eisen van de KRW te kunnen laten voldoen.

Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden 

hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentenbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook 

enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden.

Het traject voor tijdelijk verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.

Het is voor de rwzi is het niet mogelijk om met de huidige influentsamenstelling de vergunde effluentkwaliteit te realiseren. Oorzaak is een verstorende industriële 

slecht afbreekbare stikstoflozing.

Een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozingssituatie nader te onderzoeken en welke oplossingsrichting hiervoor te kiezen wordt 

voorbereid. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen.

Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden 

hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentenbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook 

enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden.

Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.

Bemonsterings- en analysecampagne om de lozingssituatie verder te onderzoeken start in Q1 2023.


